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Aanbestedingsprocedure  

 

Bouwwerken 

 

Scenografie    

 Aanbestedingsfase mei – aug. 

  Start van voorbereidende fase 15/08 

 Start werf 01/09 

                  Start voorbereidende fase 15/03 

      Start stofvrije werken 01/05 

     Start testfase 14/06 

      Officiële opening 01/07 

   Voorbereiden      Uitvoeren   Testen 

 


