
Travaux du tunnel 

Porte de Hal

Présentation janvier 2017



Présentation rénovation

Porte de Hal – janvier 2017

Sommaire 

 Le tunnel Porte de Hal

 Caractéristiques principales de l’ouvrage

 Travaux

 Pourquoi rénover? 

 Contenu des travaux

 Planning général 

 Phasage des travaux 

 Minimisation de l’impact

 Impact pour la mobilité des voitures, cyclistes, piétons, transports publics

 Mesures d’accompagnement

 Hypercoordination 

 Communication

 Ombudsman

 Questions

2



Présentation rénovation

Porte de Hal – janvier 2017

Le tunnel Porte de Hal – caractéristiques principales

 Mis en service en 1983

 Pas de séparation visuelle entre les deux sens de circulation (danger!)

 Nombre de voies: 2 x 2 voies de 3,10 m

 Longueur : ± 640 m

 Hauteur libre de 4,50 m

 Trafic: 48.000 Véhicules / Jour

 Poids lourds interdits

 Vitesse maximale: 50 km/h

 Environnement : 

 Ouvrage urbain

 Site historique

 Population dense
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Le tunnel Porte de Hal – caractéristiques principales

 2° place en ce qui concerne le nombre d’accidents enregistrés (après le 

tunnel Léopold II) 

 3° place en ce qui concerne le nombre d’incidents à feu 
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Travaux – pourquoi rénover? 

 Améliorer la sécurité des usagers

 Limiter les accidents et ses conséquences

 Diminuer l’impact sur l’environnement

 Fiabiliser les équipements d’exploitation : ventilation, éclairage, signalisation, …
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Travaux – pourquoi rénover? 

6

Feu dans une niche de sécurité

Contresens dans le tunnel
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Travaux – pourquoi rénover? 
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Dérapage en tunnel

Véhicule en feu
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Travaux – Contenu des travaux

 Infrastructure

 Rendre indépendants les 2 tubes (création d’un voile central)

 Construction d’un nouveau séparateur de chaussées 

 Réalisation d’un mur anti-recyclage des fumées à chaque tête

 Réfection de l’étanchéité sous la chaussée pour la viabilité du tunnel métro et des 

parkings

 Renouvellement des chaussées et des trottoirs de service

 Augmentation du nombre des issues de secours tous les 200 m

 Protection au feu des poutres et dalles
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Travaux – Contenu des travaux

 Equipements

 Nouveau système de ventilation plus performant

 Nouvelle signalisation

 Nouvel éclairage de type LED

 Remplacement des équipements électromécaniques par des équipements neufs 

assurant un fonctionnement sans faille

 Amélioration de la disponibilité de l’ouvrage
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Travaux – Contenu des travaux

 Intégration architecturale  

 Eclairage d’ambiance bleu dans les trémies d’entrée et de sortie

 Habillage des issues de secours

 Habillage des parements latéraux

 Cout des travaux = € 31.760.000 TVAC
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Travaux – Contenu des travaux
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Plan du tunnel de porte de Hal rénové



Présentation rénovation

Porte de Hal – janvier 2017

Travaux – Planning général

Préparation du 
chantier : 

à partir du 23 
janvier 2017

Début de la 
rénovation : 

27 février 2017 

Fin de la 
rénovation : 

Fin 2018

(la majeure partie des 
nuisances seront terminées 

pour avril 2018)

12



Présentation rénovation

Porte de Hal – janvier 2017

Travaux – Planning – Principes

 Fermeture complète (nuit et jour) minimale

 Pas de fermeture de nuit pendant la Foire de Midi

 En journée : circulation dans le tunnel sur une seule bande
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Travaux – Planning
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Situation Dates Remarques

Fermeture complète 27.02.17  19.03.17

Ouvert en journée, fermé pendant la nuit 20.03.17  29.05.17

Fermeture complète Deuxième quinzaine de Mai 

 03.07.17

Fermeture bandes de droite en journée, fermé 

pendant la nuit

03.07.17  31.12.17 Foire du midi 2017 

Fermeture bandes de gauche en journée, fermé 

pendant la nuit

01.01.18  31.03.18 Foire du midi 2018

Ouvert en journée, fermé pendant la nuit 01.04.18  fin 2018
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Travaux – Phasage des travaux
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Fermetures de nuit

 À partir du 23 janvier 2017 

 Horaire : de 22h00 à 06h00

 Nuits : du lundi soir au vendredi matin
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Travaux – Phasage des travaux
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 Fermeture bande de droite dans les deux sens (3/7/2017  31/12/2017)

 Mise en place avant la Foire du Midi

 Durée : 6 mois

 Circulation sur la bande de gauche
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Travaux – Phasage des travaux
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 Fermeture bande de gauche dans les deux sens (1/1/2018  31/3/2018)

 Mise en place: début 2018

 Durée : 3 mois

 Circulation sur la bande de droite
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Travaux – Phasage des travaux

Impact mobilité

 Une bande de circulation dans chaque sens 

= capacité suffisante pour le trafic actuel 

 Sauf 

 8  9h sens Midi-Louise

 17  18h sens Louise-Midi

 10 à 15% de la circulation devra trouver un autre trajet ou se déplacer à 

un autre moment
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Travaux – Phasage des travaux
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Seulement deux fermetures totales 24/7

 Désamiantage (sécurité)

 À partir du lundi 27 février 2017 (début vacances de Carnaval)

 Durée : 3 semaines

 Fin prévue : 19 mars 2017

 Réfection de l’étanchéité de la dalle qui couvre le métro (sans raccords)

 A partir de la deuxième quinzaine de mai 2017

 Durée maximale : 5 semaines

 Fin prévue : absolument avant le 15 juillet 2017 (début de la Foire du Midi)
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Minimisation de l’impact des travaux

 2015 : plusieurs réunions préparatoires sur le planning et la 

mobilité

 Optimisation des phasages par l’étude de différents scénarii

 Elaboration d’un planning optimisé prenant en compte les deux 

contraintes suivantes 

 Ouvert pendant la Foire du Midi

 Etanchéité sous chaussée posée sans raccord donc sous fermeture totale

 Ainsi 92% des travaux se feront dans un tunnel ouvert totalement 

ou partiellement
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Impact pour les automobilistes
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Itinéraires alternatifs - venant du Ring R0 & de Forest -

Uccle 
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Signalisation du chantier depuis le ring R0 pour inciter à 

utiliser d’autres itinéraires

En rouge: itinéraires à éviter vers tunnel (ok vers centre BXL)

En vert: itinéraires à envisager
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Itinéraires alternatifs

 Panneaux en amont du chantier
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Itinéraires recommandés

 Destinations proches: en 

surface le long du tunnel

 Destinations plus éloignées: 

petite ceinture nord

 Destinations lointaines: 

Ring R0 et autres voiries 

d’accès

 Signalisation du chantier sur les panneaux dynamiques des autres tunnels

Trafic dans le tunnel

75% à 90%  d’origine et/ou 

vers une destination en région 

bruxelloise
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Circulation locale
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 Sens Louise  Midi

1 bande de circulation + 

bandes directionnelles à 

l’approche des carrefours

Bande bus

Services de secours via la 

bande bus

3 carrefours à feux

1 seule insertion de trafic 

(rue de la Victoire)

Sortie  rue Haute diminue 

la charge trafic
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Circulation locale
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 Sens Midi Louise: plus 

complexe

1 bande de circulation 

effectivement utilisable

5 carrefours à feux

5 insertions/sorties de trafic 

(Volders, Ch. Waterloo, 

Victoire  bld Waterloo, bld

Waterloo  Victoire, 

Berckmans)
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Impact pour les cyclistes 

26



Présentation rénovation

Porte de Hal – janvier 2017

Itinéraires vélo
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Impact pour les piétons 

 Circulations piétonnes maintenues quasiment partout, le chantier étant 

surtout dans le tunnel
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Impact pour les utilisateurs du transport public 
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Impact pour les utilisateurs du transport public

 Métro : entièrement 

accessible

 Bandes bus disponibles 

autour de la Porte de 

Hal, accessibles aux 

taxis et véhicules 

d’urgence

 Contact avec la STIB 

pour optimiser la 

circulation des bus
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Impact pour l’hôpital Saint-Pierre & parking 

 Hôpital: 

 Services d’urgence via les voies bus et vélo 

 Kiss & Ride à Bordet et à St-Pierre maintenu 

pour les visiteurs

 Accessibilité du parking 

« Porte de Hal » maintenue
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Accès Hôpital St-Pierre
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3 voies d’accès en entrée

 A : depuis boulevard de 

Waterloo, via rue H. Bordet, 

ou via rue Haute et rue des 

Faisans

 C+D : autour de la Porte de 

Hal, puis rue Haute (pour 

SIAMU via bandes bus)

 D : depuis rue Blaes via rue 

Pieremans puis rue Haute

Sortie

 Via sortie C, puis rue des 

Faisans et bld de Waterloo
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Communication & information

 Hyper pilote: coordination des chantiers et événements dans la zone

 Communication via panneaux, affiches, toutes-boites, site web, info trafic, …

 Questions générales : 0800 94 001 – mobilite@sprb.brussels

 Questions spécifiques : ombudsman via +32 470 170 997
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Questions

Merci de votre 

attention
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