



KABINET VAN MINISTER PASCAL SMET
CABINET DU MINISTRE PASCAL SMET




BRUXELLES MOBILITÉ
SERVICE PUBLIC RÉGIONAL DE BRUXELLES

Rénovation de l'étanchéité du tunnel Rogier – été 2017

Renovatie waterdichting Rogiertunnel – zomer 2017

Réunion d'info mardi 30 mai 2017
Infovergadering dinsdag 30 mei 2017





Wat voorafging

- **2006: lancering studie**
- **Juli 2008: vergunning**
- **2009: start werken (vooral metrostation)**
- **2010:**
 - Beslissing besparing waterdichting tunnel
 - Beslissing ETFE-folie ipv glas
- **2013: start werken pleinaanleg**
- **2015: probleem waterdichting Rogiertunnel acuut**
- **2016:**
 - Werken Rogiertunnel (fase 1 + 2)
 - Probleem bekleding luifel
- **2017:**
 - Werken Rogiertunnel (fase 3)
 - Einde werken plein (2017) & luifel (2017/2018)



Travaux d'étanchéité du tunnel Rogier

- **Objectif des travaux: Rappel**

- Le tunnel Rogier subit localement des infiltrations d'eaux depuis la surface.
- Un incident est advenu en novembre 2015 (chute d'une plaque de béton).
- La rénovation intérieure du tunnel est programmée dans le cadre du plan pluriannuel de rénovation de l'ensemble des tunnels Bruxellois.
- Les réparations intérieures nécessitent d'empêcher au préalable les écoulements d'eau dus à la vétusté de l'ancienne étanchéité.
- Le tunnel Rogier a été réalisé en deux étapes (fin des années 50 et années 80). L'âge du tronçon le plus ancien combiné aux constats d'infiltrations nécessitent une rénovation complète de sa couche d'étanchéité.



Waterdichtingswerken Rogiertunnel

1. Zomer 2016:

Renovatie waterdichting van het eerste deel van de tunnel tussen de Ginestestraat (Kruidtuin) en het Manhattan Center (+/- Kruidtuinlaan 10) tijdens de zomer van 2016 (fase 1 + 2)

2. Zomer 2017:


Renovatie waterdichting van het tweede deel van de tunnel tussen de Nieuwstraat en de Jacquemainlaan deze zomer (fase 3)

- **Werken tijdens de verkeersluwe zomermaanden juli en augustus**
- **Overlast voor het bovengronds lokaal verkeer wordt zoveel mogelijk beperkt**
- **Rogiertunnel blijft open voor het verkeer**



Travaux d'étanchéité du tunnel Rogier

- Rappel travaux été 2016:
 - Phase 1 : carrefour Botanique Gineste : 4 juillet => 18 juillet 2016
 - Phase 2 : Boulevard du Jardin Botanique: 18 juillet => 31 août 2016









abuild!
VCM

Botani Shop

MIEK ST-JAN

TECHNIQUE ST-JEAN

ST-JEAN
FESTIVAL


MIEK ST-JAN
FESTIVAL



Waterdichtingswerken Rogiertunnel

- **Werken zomer 2017**

Fase 3: Renovatie van het stuk tussen de Nieuwstraat en de ingang van het Manhattan Center: juli – augustus 2017



Tunnel Rogier: rénovation étanchéité – Phase 3


- **Quels travaux?**
 - Démontage de la chaussée et de la fondation
 - Déblai
 - Raclage ancienne étanchéité
 - Réparations locales du béton
 - Pose de la nouvelle couche d'étanchéité
 - Pose d'une protection et d'une couche de drainage
 - Nouveau remblais
 - Nouvelle fondation et nouveau revêtement de chaussée
 - Signalisation



Rogiertunnel: waterdichtingswerken – fase 3

Fasering van de werken:

JUILLET 2017




Rogiertunnel: waterdichtingswerken – fase 3



Tunnel Rogier: rénovation étanchéité – Phase 3

Phasage des travaux:

1er => 15 août 2017




Tunnel Rogier: rénovation étanchéité – Phase 3



Rogiertunnel: waterdichtingswerken – fase 3

Fasering van de werken:

16 août => 31 août 2017




Rogiertunnel: waterdichtingswerken – fase 3



Tunnel Rogier: rénovation étanchéité – Phase 3

Phasage des travaux:

SEPTEMBRE 2017




Tunnel Rogier: rénovation étanchéité – Phase 3



Rogiertunnel: waterdichtingswerken – fase 3

- Gelijktijdige werven van Stad Brussel, Beliris, nutsvoorzieningen



Tunnel Rogier: rénovation étanchéité – Phase 3

- Déviations et accessibilité pendant le chantier



Rogiertunnel: waterdichtingswerken – fase 3


- Signalisatie in de richting van de werf



Tunnel Rogier: rénovation étanchéité – Phase 3

- Déviation principale


Via: Albert II - rue des Charbonniers - Place Saint-Lazare - rue Gineste



Rogiertunnel: waterdichtingswerken – fase 3


- Bijkomende lokale omleiding in de Noordwijk**

Via: Kruisvaartenstraat – Vooruitgangstraat – André Bertulotstraat – Marie Poplinstraat




Tunnel Rogier: rénovation étanchéité – Phase 3

- Déviation locale côté Bruxelles




Rogiertunnel: waterdichtingswerken – fase 3

- Bijkomende lokale omleiding kant Stad Brussel




Tunnel Rogier: rénovation étanchéité – Phase 3

- Déviations des piétons + accès métro



Tunnel Rogier: rénovation étanchéité – Phase 3

- Déviations des transports publics
 - STIB
 - De LIJN



Q&A

- Heeft u in de toekomst nog een vraag?

Contacteer gerust:

– Brussel Mobiliteit:

- 0800 94 001
- brusselmobiliteit@gob.irisnet.be

– Kabinet Minister Pascal Smet

- 02 517 12 00
- Info.smet@gov.brussels



