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2. CONTEXTE 

La Région de Bruxelles-Capitale gère un patrimoine de 138 ouvrages d’art de génie civil. Ce 
patrimoine est réparti entre 39 tunnels piétonniers et routiers, 92 ponts et viaducs, et 7 ouvrages 
annexes (murs de soutènement, bassin d’orage, …). 

Environ 25 % du patrimoine des ponts et viaducs est cogéré avec Infrabel
1
, et Bruxelles Mobilité 

collabore activement avec le Port de Bruxelles pour les ouvrages surplombant le canal. 

 

La dernière campagne systématique d’inspection des ouvrages d’art a été effectuée entre février 2014 
et juin 2015 par les services de Bruxelles-Mobilité. Celle-ci a concerné près d’un quart des structures 
régionales, classées en priorité 1 et 2

2
 durant la campagne précédente de 1999-2001. 

En 2016, le bureau SECO a été mandaté pour compléter cette campagne par l’inspection de 21 
ouvrages d’art classés en priorité 3. 

En 2015, suite aux incidents répétés dans les tunnels, le gouvernement a émis la volonté de 
reprendre dans une vision unique, globale et priorisée l’ensemble des actions nécessaires pour tous 
les tunnels. Cette volonté est traduite en 2016 dans le programme pluriannuel d’investissement relatif 
aux tunnels gérés par la Région de Bruxelles-Capitale (« PPI tunnels »). Dans ce contexte, il a été 
décidé d’élaborer une méthodologie similaire à celle du « PPI tunnels » pour les ponts et viaducs. 

 

La Région de Bruxelles-Capitale a ainsi confié à l’association momentanée SECO-SGI-TRAFIROAD 
l’inspection des ouvrages de génie civil dont elle a la gestion, sur la période 2017-2020.  

Le marché d’inspection répond d’une part à la nécessité d’inspection régulière des ouvrages (sur base 
annuelle dans le cadre de ce marché) mais a également pour but la rédaction d’un Programme 
Pluriannuel d’Investissement pour la gestion des ponts gérés par Bruxelles Mobilité. Ce plan pourra 
être appliqué à tous les ouvrages régionaux et communaux bruxellois, moyennant l’uniformisation des 
procédures et méthodologies. 

  

                                                           
1
 Il s’agit des ouvrages surplombant ou permettant le passage de voies ferrées en activité. Infrabel possède la gestion des 

parties de l’ouvrage jusqu’à et y compris la chape d’étanchéité, le restant étant géré par Bruxelles Mobilité. 
La SNCB ne s’occupe que d’ouvrages en lien avec des voies ferrées désaffectées, pour lesquelles Bruxelles Mobilité n’est pas 
impliqué. 
2
 En parallèle à la classification de l’état de santé des ouvrages (voir 4.2.1. Etat de santé des ouvrages), les conclusions de la 

campagne 1999-2001 ont également défini un ordre de priorité pour les inspections de la campagne suivante. Cet ordre est 
basé sur une échelle de 1 à 5. 
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3. METHODOLOGIE D’ELABORATION DU PPI 

 
Le présent document a pour objet la présentation du Programme Pluriannuel d’Investissement pour 
les ponts et viaducs et de sa stratégie d’élaboration. 
 
Cette méthodologie s’appuie sur plusieurs normes et réglementations : 
 
- Le règlement concernant la gestion des ouvrages d’art, établi par l’état belge en 1978, et ses 

transpositions dans les textes régionaux : 

 

 Circulaire 42-0-91-04 – Règlement de gestion des ouvrages d’art pour la Région 

wallonne (SPW – 2005) ; 

 

 Dienstorder LI 93/50 – Richtlijnen voor het beheer van de kunstwerken (MOW – 

2013). 

 
- La norme

3
 ISO 16311 relative à l’entretien et la réparation des structures en béton (dernière mise 

à jour en 2014) ; 

 
La norme ISO 16311 a pour objet la maintenance et la réparation des structures en béton. Elle 
présente une méthodologie claire pour réaliser cet objectif. Comme elle se limite aux structures 
béton mais présente une méthodologie commune à de nombreux autres domaines, la norme ISO 
16311 a été choisie comme une des bases méthodologiques pour le présent programme.  
 

 
Ces règles partagent une méthodologie commune ayant pour base initiale des inspections 

essentiellement visuelles (inspections de type A) dont la fréquence peut être adaptée suivant les 

besoins. À l’heure actuelle, en Région de Bruxelles-Capitale, cette fréquence est annuelle.  Ces 

inspections visuelles permettent de déterminer l’état de santé de l’ouvrage, les interventions à réaliser 

et, le cas échéant, la nécessité et la nature d’inspections plus approfondies (type B), qui consistent en 

des essais et analyses complémentaires. L’ensemble de ces actions et leur planification constituent le 

programme de maintenance des ponts et viaducs.  

                                                           
3
 Suivant l’ISO, International Organization for Standardization, une norme se définit de la façon suivante: « Document établi par 

consensus et approuvé par un organisme reconnu, qui fournit, pour des usages communs et répétés, des règles, des lignes 
directrices ou des caractéristiques, pour des activités ou leurs résultats garantissant un niveau d'ordre optimal dans un contexte 
donné ». 
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3.1 PRINCIPES GÉNÉRAUX EN VUE DE L’ÉTABLISSEMENT D’UN PLAN DE MAINTENANCE 
 POUR LES STRUCTURES 

3.1.1 Maintenance et plan de maintenance 

Afin de clarifier l’articulation des différents éléments composant la maintenance d’une structure, il 

convient de distinguer les notions de maintenance et de plan de maintenance. 

La maintenance, suivant définition de la norme ISO 16311, est « l’ensemble des activités prises pour 

vérifier et évaluer les performances d’une structure, et pour préserver ou restaurer celles-ci de 

manière à ce qu’elles satisfassent les performances requises durant toute la vie en service de 

l’ouvrage », dans une recherche d’optimum économique. 

Le plan  de maintenance est « la stratégie mise en place pour faire en sorte que la structure conserve 

les performances spécifiées durant toute sa vie en service ». 

 

3.1.2 Préalables à l’établissement d’un plan de maintenance 

Pour établir un plan de maintenance aussi efficient que possible (équilibre à trouver entre les coûts de 

maintenance et les objectifs poursuivis, durant toute la durée de vie voulue de la structure), des 

« catégories » de maintenance doivent être définies. Elles dépendent de différents facteurs, tels que : 

 

 l’importance de la structure pour le Maître d’Ouvrage : les conséquences étant 

différentes,  les actions de maintenance sont plus importantes pour un ouvrage stratégique 

(comme un pont d’autoroute) qui ne peut souffrir de détériorations, que pour un ouvrage 

secondaire moins utilisé ; 

 

 la durée de vie restante souhaitée : l’effort de maintenance est plus important pour un 

ouvrage destiné à maintenir son activité durant de longues années que pour un ouvrage 

destiné à être remplacé ou en fin d’usage suite à un changement de plan de circulation ou 

d’intérêt dans le cadre du plan global de mobilité de la région de Bruxelles-Capitale ; 

 

 les conditions de sécurité : le niveau de sécurité doit demeurer satisfaisant pour les usagers 

et les services d’entretien ; 

 

 les conditions environnementales : suivant les conséquences environnementales d’un 

défaut structurel sur l’ouvrage ; 

 

 la facilité de maintenance : suivant les facilités d’accès et d’entretien, et les impacts des 

interventions sur la mobilité ; 

 

 les coûts : des optimums doivent être trouvés entre des investissements réguliers continu et 

un investissement plus important plus tard, entre le niveau de remise à l’état  et le niveau 

minimum requis sur base des facteurs précédents, entre coûts consentis et durée de vie 

restante désirée de la structure... 
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On distingue, en fonction de ces catégories de maintenance fixées : 

 

 Les actions de maintenance préventives : ces actions sont destinées aux structures de 

grandes importances, stratégiques, par exemple les structures difficiles à réparer, les 

structures à long cycle de vie… L’essentiel des ouvrages de la Région de Bruxelles-Capitale 

est classé dans cette catégorie ; 

 

 Les actions de maintenance correctives : les actions de maintenance ont pour objectif de 

maintenir les structures à un niveau satisfaisant (au-dessus du niveau minimum de 

performance requis) durant la vie de l’ouvrage ; 

 

 Le suivi observationnel de la structure : en l’absence de risque pour la sécurité, les actions 

sont limitées à l’observation de la structure, sans entreprendre de mesures correctrices par 

rapport à l’usure ou aux détériorations. Cette méthode est également appliquée pour les 

structures technico économiquement inaccessibles comme des fondations enterrées (on 

observe ce type de structures indirectement via les conséquences engendrées : tassements, 

mouvements…). 

 

3.1.3 Grandes étapes à considérer dans l’établissement d’un plan de maintenance 

Il convient de distinguer les structures nouvelles et les structures existantes.  

 Structures existantes : il convient d’établir « un point 0 » consistant à déterminer l’état de la 

structure et le niveau d’exigences et de performances voulues pour celles-ci. Dans la situation 

bruxelloise, les ouvrages ayant déjà un certain âge, les inspections actuelles sont destinées à 

établir ce « point 0 ». 

 

 Nouvelles structures : le « point 0 » est déterminé par les hypothèses prises lors de la 

conception.  
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Figure 1 : Schéma général de maintenance 

 

Les éléments à mettre dans le plan de maintenance sont : 

 la détermination des performances de maintenance requises pour la structure (objectifs) ; 

 

 la détermination des méthodes d’évaluation de la structure et du planning prévisionnel 

d’examen (en fonction de l’usage, de l’usure, des détériorations – hors situation exceptionnelle 

d’ordre accidentelle ou élément générateur d’un examen urgent) ; 

 

 l’indication des types d’entretien ou réparations courants et basiques des structures ; 

 

 les documentations techniques utiles (plans et fiches techniques) et le document reprenant 

les conditions d’état (état des structures via un score indiquant du parfait état à l’état ou la 

structure ne rencontre plus les objectifs minima). 
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Les grandes étapes du plan de maintenance sont les suivantes : 

1. Fixation des objectifs  (catégories de maintenance) ; 

2.  Assessment (voir ci-dessous) ; 

3. Réalisation des actions correctrices nécessaires ; 

4. Enregistrement de l’état de la structure et planification du nouvel examen ; 

5. Retour à l’étape n°2 pendant toute la durée de vie en service de l’ouvrage. 

 

 

En ce qui concerne l’évaluation (assessment), celle-ci se déroule en 2 étapes : 

1. La première étape consiste à réaliser un « preliminary assessment », encore appelé 

inspection de type « A », qui  consiste en un examen essentiellement visuel, complété par 

quelques essais.  

 

2. En fonction des résultats de cet examen, 2 situations sont possibles pour la seconde étape : 

 

 Situation « normale » 

Rien de remarquable : on entre dans un entretien « classique » suivant les méthodes 

standard reprises dans le plan de maintenance ; 

 

 Situation nécessitant un examen plus approfondi et des essais (« detailed assessment » 
également appelé inspection de type « B ») 

On réalise un programme d’évaluation approfondi qui doit aboutir à des 

recommandations techniques, un planning et une estimation budgétaire, pour remettre la 

structure dans l’état souhaité. Les réparations ad hoc sont effectuées avant un retour à la 

situation « normale ». 

 

La figure 2 de la page suivante montre les différentes étapes de la phase d’inspection. 
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Figure 2 : Schéma d'examen de structures existantes 
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3.1.4 Fréquence des évaluations  

La fréquence des visites d’évaluation (« preliminary assessment » ou inspection de type « A ») 

dépend de différents facteurs : 

 

 Usure et vitesse de détérioration : fonction des conditions d’usage et d’exposition. Après le 

deuxième examen, la planification de la prochaine évaluation doit être réévaluée et réalisée 

en fonction des constatations et des catégories de maintenance ; 

 

 Modification d’usage : une visite supplémentaire doit être programmée si les changements 

d’usage entrainent des modifications des vitesses de détérioration ou d’usure (par exemple : 

modification du cycle de chargement, du type de circulation…) ; 

 

 Situation exceptionnelle : une visite supplémentaire doit être programmée suite à un 

accident ou à événement météorologique ou naturel exceptionnel. 
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3.2 METHODOLOGIE APPLIQUEE AUX PONTS GERES PAR BRUXELLES 
 MOBILITE  

 
Il existe différentes méthodologies possibles pour la mise en place d’un plan de maintenance. La 
méthodologie consiste à se baser sur les inspections visuelles pour établir de manière suffisamment 
précise l’état de santé exhaustif des ouvrages afin de permettre de déterminer, planifier et budgétiser 
les opérations de maintenance. 
 
Le processus d’inspection et de mise à jour du programme pluriannuel d’investissement est itératif. Ce 
dernier détermine les actions à réaliser (inspections et interventions), qui alimenteront les mises à jour 
du programme. 
 

 
Figure 3 : Processus d'établissement et de mise à jour du PPI 

 

3.2.1 Déroulement des inspections suivant le marché BMB/DGE-DBO/2016.0896 

 
La campagne d’inspection actuelle est divisée en une phase préliminaire et deux phases d’inspection : 
 
 

1. Phase préliminaire : élaboration d’un planning d’inspection pour la période 2017 - 2020 ; 
 

2. Phase 1 :  inspection des ouvrages non encore inspectés dans la campagne 2014-2015 et 
 l’année 2016 (soit 75 % des ouvrages d’art, dont 80 % des ponts et viaducs) ; 
 

3. Phase 2 :  inspections annuelles de l’ensemble des ouvrages durant trois ans (2018-2020). 
 

 

 
Au terme de la phase 2, une première version du programme pluriannuel d’investissement pour les 
ponts et viaducs est établie, reprenant les rapports d’inspection et des propositions de mesures. Ce 
document est ensuite mis à jour annuellement durant la phase 2.  
 
Il est à noter que, même si les inspections portent également sur les ouvrages enterrés (tunnels), 
aucune proposition de mesures y relatives n’est reprise dans le programme pluriannuel 
d’investissement pour les ponts et viaducs, ceux-ci faisant déjà l’objet du « PPI tunnels ». Les rapports 
d’inspections alimentent toutefois ce dernier. 
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Les inspections des phases 1 et 2 se déroulent de la manière suivante : 
 

1) Préparation des inspections : réalisation d’une pré-visite, compréhension du canevas 
d'inspection et exportation éventuelle du canevas de la plateforme BDOA (Base de Données 
des Ouvrages d’Art) à l’ordinateur de poche appelé Bridge Boy ; 
 
 

2) Inspection in situ : réalisation de l'inspection, y compris le sondage au marteau des ouvrages 
en béton, prise de notes, de photos et des schémas à joindre au rapport (inspection visuelle 
de type « A ») ; 
 
 

3) Rédaction de la formule d'inspection : transfert des informations de l'ordinateur de poche vers 
la BDOA et complétion de la "formule" avec les schémas et les notes annexes. Un croquis de 
l'ouvrage reprenant la localisation des défauts est également établi ; 
 
 

4) Rédaction de la fiche rose : cette fiche comprend le regroupement des défauts similaires en 
vue de les analyser, d’en trouver l'origine et d’en donner l'évolution. Une première estimation 
des mesures à prendre à court et moyen terme peut être effectuée, de même qu’un premier 
classement de l'état général de l'ouvrage ; 
 
 

5) Rédaction du rapport d'inspection : rédaction d’une synthèse succincte de l'inspection réalisée 
comprenant une brève description de l'ouvrage, l'analyse des principales constatations faites, 
le traitement des défauts, et le classement de l'ouvrage et sa justification.  
La classification de l’ouvrage est une nomenclature permettant d’identifier rapidement l’état 
général de l’ouvrage et subséquemment le degré d’urgence d’intervention : 

 

 

 

A : ouvrages dangereux 

A1 : Pont stratégique démoli par sécurité car dangereux 

A2 : Pont dangereux avec défauts très importants, interdit à la circulation  

A3 : Pont dangereux avec défauts très importants, avec circulation limitée 

A4 : Pont dangereux avec défauts très importants touchant la structure portante 

A5 : Pont dangereux avec défauts très importants touchant la sécurité des usagers 

A6 : Pont du sous-groupe A en cours de réparation ou de remplacement 

 

B : ouvrages avec des défauts évolutifs 

B1 : Pont non stratégique démoli par sécurité car dangereux 

B2 : Pont avec défauts évolutifs touchant la structure portante 

B3 : Pont avec défauts évolutifs touchant la sécurité des usagers 

B4 : Pont du sous-groupe B en cours de réparation ou de remplacement 

B5 : Pont à démolir dans 3 ans  

 

C : ouvrages avec des défauts de moyenne importance 

C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

C2 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la sécurité des usagers 

C3 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant des éléments secondaires 

C4 : Pont du sous-groupe C en cours de réparation 
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D : ouvrages avec des défauts cachés ou un passé pathologique 

D1 : Pont ayant un passé pathologique 

D2 : Pont ayant des défauts cachés possibles 

 

E : ouvrages avec un état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux d’entretien 

 

F : ouvrages sans défaut 

 
 
Les rapports de visite et les fiches roses sont encodés sur la plateforme BDOA mise en place par 
Bruxelles Mobilité sur base de l’outil développé par le  SPW. L’ensemble des rapports d’inspection est 
annexé au présent document. 
 
 
 

3.2.2 Méthodologie d’élaboration du PPI Ponts dans la cadre du marché BMB/DGE-
 DBO/2016.0896 

 
Les inspections réalisées durant les phases 1 et 2 sont de type « A », c’est-à-dire des inspections 
générales des ouvrages basées essentiellement sur un examen visuel. Elles consistent à examiner 
tous les éléments constitutifs et accessibles de l’ouvrage et à en donner l’état général. 
 
Les inspections de type « A » peuvent mener à des propositions à court et moyen terme : 
 
 

1. Mesures urgentes de purge d’éléments dégradés, allant jusqu’à la fermeture de l’ouvrage ; 
 

2. En cas de constat de dégradations, et suivant l’importance de celles-ci, proposition 
d’inspection de type « B », inspection spécifique où tous les moyens disponibles sont utilisés 
en vue de déterminer la nature, l’origine et l’étendue des dégradations. L’inspection de type 
« B » doit également permettre de définir les réparations à entreprendre. 
 

3. Pour anticiper l’inspection « B », il est parfois possible, au niveau de l’inspection de type 
« A », de proposer des essais complémentaires tels que des carottages permettant, par 
exemple, de mesurer les profondeurs de carbonatation, les teneurs en chlorures ou la 
résistance du béton ; 
 

4. Certaines dégradations nécessitent des réparations pour lesquelles il est déjà possible de 
recommander une méthodologie au niveau de l’inspection de type « A ». 
 

Sur base de ces propositions, il a également possible d’estimer les coûts à court et moyen terme dans 
cette version  du Programme Pluriannuel d’Investissement. 
 
En fonction de la définition des  besoins et exigences de la Région de Bruxelles-Capitale, une 
programmation à long terme pour l’ensemble des ouvrages pourra être établie au terme de l’année 
2020, après la réalisation de l’ensemble des inspections de type « A » prévues en phases 1 et 2, et 
des inspections de type « B ». 
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Schéma générique (extrait de la norme ISO 16311) 
 

Schéma appliqué aux ponts gérés par Bruxelles Mobilité 

 

 
  

 

Figure 4 : Méthodologies de gestion d'ouvrages d'art
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4. PPI PONTS ET VIADUCS (2017) 

4.1 GESTION DES PONTS ET VIADUCS 

Parmi l’ensemble du patrimoine de ponts et viaducs, une partie de ceux-ci est gérée conjointement, en 

tout ou en partie, avec l’opérateur Infrabel. 

 

4.1.1 Ouvrages cogérés avec Infrabel 

Les ouvrages suivants sont cogérés avec l’opérateur ferroviaire. Les limites de gestion, d’intervention 

et de financement diffèrent selon les conventions établies entre les différents intervenants. 

 

OA015 – Pont de la Chaussée de la Hulpe / S.N.C.B. 
  Entretien, renouvellement et revêtements routiers des sections élargies  
  du pont originel à charge de Bruxelles Mobilité 
 
OA030 – Pont de chemin de  fer Josaphat 
  Gestion des parties supérieures à la chape d’étanchéité par Bruxelles  
  Mobilité. 
 
OA034 – Pont Teichmann "Trafic Léger" 
  Entretien de la chaussée à charge de Bruxelles Mobilité 
  Entretien des trottoirs et de l’infrastructure à charge d’Infrabel 
 
OA036 – Pont Station Bordet 
  Gestion des parties supérieures à la chape d’étanchéité par Bruxelles  
  Mobilité. 
 
OA049 – Pont de chemin de fer à Laeken

4
 

  Entretien de la chaussée inférieure par la Ville de Bruxelles 
  Coûts (d’entretien et de rénovation) à 28,61% à charge de la Ville, le  
  solde pour Infrabel. 
 
OA107 – Pont sous Chaussée de Lennik / S.N.C.B. 
  Entretien et renouvellement à charge à 25% d’Infrabel et 75% de  
  Bruxelles Mobilité 
 
OA121 – Pont rail de la Chaussée d'Etterbeek 
  Entretien par Infrabel et clé de répartition pour les différents coûts entre 
  Infrabel et Bruxelles Mobilité 
 
OA144 – Pont Pannenhuis 
  Entretien et renouvellement à charge de Bruxelles Mobilité 

 

  

                                                           
4
 Le ou les gestionnaire(s) de cet ouvrage doit(doivent) être précisé(s). 
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4.1.2 Ouvrages gérés par Infrabel – jusqu’à et y compris la chape d’étanchéité 

Les parties comprises sous et y compris la chape d’étanchéité des ouvrages suivants sont gérées par 

Infrabel. 

 

OA127 – Pont sur chemin de fer Chaussée de Zellik, accès autoroute 
OA128 – Pont sur chemin de fer Boulevard De Smet de Nayer 
OA129 – Pont sur le Boulevard Belgica (S.N.C.B. + métro) 
OA130 – Pont Gare de l'Ouest sur S.N.C.B. + métro Chaussée de Ninove 
OA131 – Pont du Boulevard Graindor 
OA132 – Pont sur le Boulevard de la IIème Armée Britannique (S.N.C.B.) 
OA133 – Tunnel chemin de de fer de ceinture Vivier d'Oie / Chaussée de Waterloo 
OA134 – Pont sur l'Avenue Franklin Roosevelt (chemin de fer) 
OA135 – Pont des 3 Ponts – Bd du Triomphe 
OA136 – Pont sur la Chaussée de Wavre à Hankar (S.N.C.B. + métro) 
OA137 – Pont sur le Boulevard Louis Schmidt (S.N.C.B. + métro) 
OA138 – Pont Fraiteur (S.N.C.B.) 
OA139 – Pont sur le Boulevard Général Jacques (S.N.C.B. – Gare d'Etterbeek) 
OA140 – Pont sur la Chaussée de Wavre (S.N.C.B. – Quartier Léopold) 
OA141 – Pont Rue Belliard (S.N.C.B.) 
OA142 – Tunnel Chaussée de Louvain (S.N.C.B.) 

 

4.2 INSPECTION DES PONTS ET VIADUCS 

4.2.1 Ouvrages inspectés précédemment par Bruxelles Mobilité (2014-2015-2016) 

OA001 – Viaduc Interférence / Centre -> Liège 
OA002 – Viaduc Interférence / Meiser -> Liège 
OA003 – Pont 1 (E40 - De Mars) 
OA004 – Pont 2 (E40 – Grosjean) 
OA005 – Pont 3 (E40 – Communauté) 
OA009 – Pont Beaulieu 
OA010 – Murs de soutènement Régie 
OA031 – Pont Haecht 
OA032 – Pont Helmet 
OA038 – Pont Van Praet (Pont béton) 
OA039 – Pont Van Praet (Pont acier) 
OA041 – Pont Gros Tilleul 1 vers Anvers 
OA042 – Pont Gros Tilleul 2 vers Anvers 
OA043 – Pont Gros Tilleul 3 vers Bruxelles 
OA044 – Pont Gros Tilleul 4 vers Bruxelles 
OA046 – Pont Expo 58 
OA059 – Pont Paepsem 
OA060 – Ponts Petite Ile 
OA062 – Pont Ropsy - Chaudron 
OA068 – Pont Place des armateurs (Trafic) 
OA069 – Pont Square de Trooz 
OA085 – Pacheco 
OA120 – Pont Loi - Etterbeek 
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4.2.2 Ouvrages inspectés durant la campagne 2017 (Bruxelles Mobilité) 

Le présent chapitre présente les résultats de la campagne d’inspection réalisée dans le cadre de la 

phase 1 du marché BMB/DGE-DBO/2016.0896 (campagne 2017), ce qui représente les ouvrages 

suivants : 

 

OA011 – Watermael 
OA012 – Herman Debroux 
OA013 – Trois Fontaines 
OA014 – Armco Trois Fontaines  
OA016 – Gray - Couronne 
OA017 – Mur en terre armée Gray – Couronne 
OA021 – Tunnel piétonnier Trévires – Bataves 

OA029 – Tunnel piétonnier E. Max 

OA030 – Pont Josaphat 

OA033 – Pont Teichmann (Tram) 

OA034 – Pont Teichmann (trafic) 

OA036 – Pont Bordet 

OA037 – Mur de soutènement Van Praet 

OA040 – Pont Croix du feu 

OA045 – Colonial 
OA047 – Romaine 1 
OA048 – Romaine 2 
OA050 – Pont Notre Dame (Tram) 

OA052 – Pont Parc Baudouin 

OA053 – Av. Exposition - SNCB 
OA055 – Pont E40 - SNCB -> Charles-Quint 

OA056 – Pont E40 - SNCB -> Ostende 

OA057 – Pont Peterbos + escaliers 

OA058 – Pont 30 

OA061 – Pont Cureghem 

OA063 – Passerelle Gosselies 

OA064 – Pont Porte de Ninove 

OA065 – Pont Porte de Flandre 
OA066 – Pont Petit Château 
OA067 – Pont Sainctelette (Nord & Sud) 

OA078 – Tunnel piétonnier Palais de Justice 

OA087 – Pont 22: R0 - Sylvain Dupuis 

OA088 – Pont 23: R0 – Itterbeek 

OA089 – Pont 24: R0 – Neerpede 

OA090 – Viaduc 25 : R0 - Mons 

OA091 – Viaduc 25a : R0 - Anvers -> Erasme 

OA092 – Viaduc 25b : Erasme -> R0 - Mons (Gauche) 

OA093 – Viaduc 25c : Erasme -> R0 - Mons (Droite) 

OA094 – Viaduc 27 : R0 - Anvers 

OA095 – Viaduc 26 : R0 - Mons -> Erasme 

OA096 – Viaduc 27a : R0 - Anvers Latéral 

OA097 – Viaduc 27b : Erasme -> R0 - Anvers 

OA098 – Pont R0 - Drève Olympique 1 Direction Erasme 

OA099 – Pont R0 - Drève Olympique 2 Direction Erasme 

OA100 – Pont R0 - Drève Olympique 3 Direction Erasme 

OA101 – Pont R0 - Drève Olympique 4 Direction Erasme 
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OA102 – Pont R0 - SNCB 1 Direction Erasme 

OA103 – Pont R0 - SNCB 2 Direction Ring 

OA104 – Pont Erasme 

OA105 – Bassin d'orage 

OA106 – Pont Olympique 

OA107 – Pont Lennik SNCB 

OA108 – Pont 28 : R0 – SNCB 

OA109 – Mur de la cité Jardin 

OA110 – Viaduc 29bis : R0 - Ch. de Mons (Sortie) 
OA111 – Pont 29 : R0 - Ch. de Mons 
OA112 – Pont 31 : R0 - Bd International  
OA113 – Viaduc 33 : R0 – SNCB 
OA114 – Pont 34 : R0 - VW - Rue de Halle 
OA115 – Monolithe rue de Stalle 

OA127 – Pont Chaussée de Zellik 

OA128 – Pont Desmet De Nayer 

OA129 – Pont Belgica 

OA130 – Pont Gare de l’Ouest 

OA131 – Pont Birmingham  

OA132 – Pont Bd de la IIe Armée Britannique 

OA133 – Pont Chaussée de Waterloo 

OA134 – Pont Avenue Fr Roosevelt 

OA135 – Pont Bd du Triomphe 

OA136 – Pont Wavre – Hankar 

OA137 – Pont Bd Louis Schmidt 

OA138 – Pont Fraiteur 

OA139 – Pont Bd General Jacques 

OA140 – Pont Chaussée de Wavre 

OA141 – Pont Belliard 

OA142 – Pont Chaussée de Louvain 

 

4.2.3 Ouvrages inspectés par des administrations tierces 

Par ailleurs, une partie des ouvrages cogérés a été inspectée par l’opérateur Infrabel. Les rapports 

d’inspection sont joints au présent document : 

 

OA015 – Pont Hulpe  
OA034 et 035 – Teichmann 
OA049 – Pont Laken 
OA121 – Pont Ch. d'Etterbeek STW 
OA144 – Pont Pannenhuis 
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4.3 SANTE DU PATRIMOINE DES PONTS ET VIADUCS 

4.3.1 Etat de santé des ouvrages 

À l’heure actuelle, l’état de santé de l’ensemble des ouvrages d’art est déterminé. Ces états seront 
régulièrement réévalués en fonction des nouvelles inspections et des actions entreprises (inspections 
de type B, études, travaux). Selon cette classification, seul le pont Petite Ile doit être fermé à la 
circulation automobile. 

Numéro Nom Etat de santé 

60 Petite Ile A2 

38 Van Praet (Pont Béton) A4 

12 Herrmann-Debroux B2
5
 

13 Trois Fontaines B2 

14 Trois Fontaines Armco B2 

33 Teichmann (Tram) B2 

55 E40 - SNCB -> Charles-Quint B2 

58 Pont 30 B2 

68 Place des armateurs (Trafic) B2 

87 Pont 22: R0 - Sylvain Dupuis B2 

16 Gray - Couronne B3 

46 Expo 58 B3 

2 Viaduc Interférence / Meiser -> Liège C1 

9 Beaulieu C1 

37 Mur de soutènement C1 

45 Colonial C1 

56 E40 - SNCB -> Ostende C1 

62 Ropsy - Chaudron C1 

63 Gosselies C1 

64 Porte de Ninove C1 

65 Porte de Flandre C1 

66 Petit Château C1 

67 Sainctelette (Nord & Sud) C1 

69 Square de Trooz C1 

90 Viaduc 25 : R0 - Mons C1 

91 Viaduc 25a : R0 - Anvers -> Erasme C1 

92 Viaduc 25b : Erasme -> R0 - Mons (Gauche) C1 

93 Viaduc 25c : Erasme -> R0 - Mons (Droite) C1 

94 Viaduc 27 : R0 - Anvers C1 

95 Viaduc 26 : R0 - Mons -> Erasme C1 

96 Viaduc 27a : R0 - Anvers Latéral C1 

97 Viaduc 27b : Erasme -> R0 - Anvers C1 

98 R0 - Drève Olympique 1 Direction Erasme C1 

103 R0 - SNCB 2 Direction Ring C1 

107 Lennik - SNCB (Entretien B1) C1 

108 Pont 28 : R0 - SNCB C1 

110 Viaduc 29bis : R0 - Ch. de Mons (Sortie) C1 

111 Pont 29 : R0 - Ch. de Mons C1 

                                                           
5
 Initialement (oralement) classé en catégorie A2. Après analyse complémentaire, classé en catégorie B2 
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112 Pont 31 : R0 - Bd International C1 

113 Viaduc 33 : R0 - SNCB C1 

114 Pont 34 : R0 - VW - Rue de Halle C1 

120 Loi - Etterbeek C1 

61 Cureghem C2 

53 Av. Exposition - SNCB C3 

135 Bd du Triomphe C3 

102 R0 - SNCB 1 Direction Erasme C4 

11 Watermael D2 

34 Teichmann (Trafic) (Entretien Infrabel) D2 

41 Gros Tilleul 1 vers Anvers D2 

42 Gros Tilleul 2 vers Anvers D2 

43 Gros Tilleul 3 vers Bruxelles D2 

44 Gros Tilleul 4 vers Bruxelles D2 

59 Paepsem D2 

85 Pacheco D2 

1 Viaduc Interférence / Centre -> Liège E 

3 Pont 1 E40 - De Mars E 

4 Pont 2 E40 - Grosjean E 

5 Pont 3 E40 - Communauté E 

10 Murs de soutènement Régie E 

17 Mur en terre Arm. Gray - Couronne E 

30 Josaphat (Entretien Infrabel) E 

31 Haecht E 

32 Helmet E 

36 Bordet (Entretien Infrabel) E 

39 Van Praet (Pont Acier) E 

40 Croix du feu E 

47 Romaine 1 E 

48 Romaine 2 E 

50 Notre Dame (Tram) E 

52 Parc Baudouin E 

57 Peterbos + Escaliers E 

88 Pont 23: R0 - Itterbeek E 

89 Pont 24: R0 - Neerpede E 

99 R0 - Drève Olympique 2 Direction Erasme E 

100 R0 - Drève Olympique 3 Direction Erasme E 

101 R0 - Drève Olympique 4 Direction Erasme E 

104 Erasme E 

105 Bassin d'orage E 

106 Olympique - SNCB E 

109 Mur de la cité Jardin E 

115 Monolithe rue de Stalle E 

127 Chaussée de Zellik E 

128 Desmet de Nayer E 

129 Belgica E 

130 Gare de l'Ouest E 

131 Birmingham E 
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132 Boulevard de la II Armée Britannique E 

133 Chaussée de Waterloo (Uccle) E 

134 Avenue Fr Roosevelt E 

136 Wavre - Hankar E 

137 Bd Louis Schmidt E 

138 Fraiteur E 

139 Bd General Jacques (Gare d'Etterbeek) E 

140 Chaussée de Wavre (Quartier Léopold) E 

141 Belliard E 

142 Chaussée de Louvain (Josaphat) E 

15 Hulpe - SNCB (Entretien B1) F 

121 Chée d'Etterbeek STW (Entretien Infrabel) F 

49 Laken (Entretien Infrabel) Infrabel* 

144 Pannenhuis Infrabel* 

* Infrabel a réalisé l’inspection des ouvrages n
os

49 et 144. Infrabel utilise une méthodologie spécifique 
aux ouvrages d’art ferroviaires et pas de classification de l’état de santé. 

 

4.3.2 Ouvrages dangereux (catégorie A) et viaduc Herrmann-Debroux 

L’inspection du pont de la Petite Ile du 10 décembre 2014 a relevé des problèmes importants touchant 
la structure portante du pont. Depuis, l’ouvrage a été interdit à la circulation, le passage en dessous a 
été protégé et l’étude de la rénovation est en cours. Un projet est lancé pour construire un nouveau 
pont.  

L’inspection des extensions du pont Van Praet du 14 avril 2016 a relevé des défauts touchant sa 
structure portante. En conséquence, Bruxelles Mobilité a immédiatement mandaté un bureau d’étude 
pour évaluer l’ampleur des dégradations et élaborer un programme de réparation. L’étude de 
réparation est en cours. 

Le 18 novembre 2017, lors de l’inspection du viaduc Herrmann-Debroux, une corrosion importante 
des armatures d’un des caissons a été relevée, indiquant un risque potentiel de stabilité pour la travée 
concernée. La stabilité ne pouvait pas être garantie pas le bureau d’étude. Suite à ce constat, il a été 
décidé en urgence 1) d’interrompre la circulation sur l’ouvrage et 2) d’évaluer la capacité portante 
résiduelle de la travée (analyse complémentaire correspondant à une inspection de type B). Cette 
analyse a conduit à lever le risque et à rouvrir le viaduc à la circulation. 

 

4.4 RISQUES 

Suite aux inspections, deux constats généraux peuvent être dégagés : 

1. L’étanchéité d’une grande partie des ponts est aujourd’hui hors durée de vie. De nombreux 
ouvrages souffrent de venues visibles d’eau, entrainant une dégradation importante des 
bétons et des équipements structurels (appuis et joints de dilatation). 
 

2. Vu leur âge, des problèmes de carbonatation des bétons sont également susceptibles 
d’apparaitre et être la source de nombreux désordres. La presqu’intégralité des ouvrages est 
concernée par cette problématique. 
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4.4.1 Risques immédiats 

Les inspections ont relevé des situations pouvant être potentiellement dangereuses pour les usagers. 

Des actions correctrices ont directement été prises par Bruxelles Mobilité pour y répondre. 

 

4.4.2 Risques à plus long terme 

Sans intervention, il existe également des risques plus importants à plus long terme : 

- Chute de morceaux de béton ; 
 

- Détérioration en profondeur du patrimoine. Dans les cas les plus lourds, il peut y avoir un 
risque de perte de stabilité des structures, avec mise en danger éventuelle des avoisinants 
(voiries de surface, bâti, ..) ; 
 

- Voire défaillance grave entrainant la fermeture de l’ouvrage. 
 
 

4.5 ACTIONS NECESSAIRES POUR REPONDRE AUX RISQUES DE LA 
CAMPAGNE 2017 

4.5.1 Actions urgentes 

Bruxelles Mobilité a procédé à des actions pour répondre aux risques les plus immédiats : 

- Amélioration du dispositif garde-corps du pont Petit Château ; 

- Sondage, décapage et pose de filets sous le pont R0 du boulevard Sylvain Dupuis ; 

- Analyse structurelle du viaduc Herrmann-Debroux. 

4.5.2 Actions à court terme 

Il s’agit de propositions d’interventions liées aux équipements de sécurité pour lesquelles il n’existe 

aucun risque immédiat, notamment : 

- Remise en état d’éléments de retenue (garde-corps, glissières) ; 

- Reprise de planéité de trottoirs ; 

- Interventions sur des équipements de voiries (caniveaux, potelets, murs anti-bruit). 

 

 

Bruxelles Mobilité a donné suite aux recommandations du partenaire externe en commandant ces 

interventions dans le cadre de marchés d’entretien existants : 

- BMB/DGE-DBO/2012.0333 :   Entretien des ouvrages d’art situés sur le territoire de la Région 
 de Bruxelles-Capitale ; 
 

- BMB/DGE-DBO/2012.0375 :  Réparation des dégâts causés accidentellement et/ou par 
 vandalisme aux ouvrages d'art et accessoires de voirie gérés 
 par la Région de Bruxelles-Capitale ; 

 

- BMB/DGE-DBO/2014.0683 : Entretien, renouvellement et peinture des garde-corps 
 métalliques sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale. 
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4.5.3 Actions à moyen terme 

Les interventions à moyen terme couvrent : 

- les travaux d’entretien courant, tels que le nettoyage, la dévégétalisation, la remise en 
peinture et les petites réparations ; 
 

- les travaux de réparation / réhabilitation. Ces interventions sont plus conséquentes et ont pour 
but d’apporter une réponse à des défauts d’importance : réparations de béton, rénovation de 
l’étanchéité et des systèmes d’évacuation des eaux pluviales, remplacements des 
revêtements de voirie et des équipements structurels (appuis, joints de dilatation, …) ; 

 

- les inspections approfondies (type B) : analyses béton, monitoring de fissures, analyse de 
dysfonctionnements structurels, … ; 

 

- le remplacement de l’éclairage actuel sous les ouvrages par un éclairage de type LED. 
 

 

4.5.4 Actions à long terme 

Ces actions sont similaires aux actions à moyen terme. Elles découlent des résultats des inspections 

approfondies (type B) et ne sont, à l’heure actuelle, pas encore définies. 
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4.6 PLANIFICATION ET BUDGET 

Pour chaque ouvrage inspecté, les propositions de mesures sont classées en 5 rubriques : 

- Inspections de type A ; 

- Travaux liés à la sécurité ; 

- Travaux d’entretien courant ; 

- Travaux de réparation / réhabilitation ; 

- Investigations complémentaires de type B / études. 

 

Chaque intervention est budgétée et ventilée sur 4 années, permettant ainsi de détailler les actions à 

réaliser à court et moyen termes. 

Le tableau ci-dessous reprend la synthèse de ces actions, par rubrique. Elle concerne 80 % des ponts 

inspectés en 2017. Une extrapolation est réalisée pour les 20% restant sur base de leur état de santé 

et de leurs dimensions. Comme les résultats des inspections de type B ne sont pas connus et ne 

permettent donc pas de préciser complètement l’état de vétusté des ouvrages, une marge plus 

importante a été réservée pour les imprévus (25 %). 

 

Poste 

 

Engagement budgétaire 

 

Total 

 

2018 2019 2020 2021 

 Programme d'inspection 

de type A 
 

Engagé en 2017 

  

Travaux liés à la sécurité 

 

310.000,00 € 1.350.000,00 € 50.000,00 € 10.000,00 € 

 

1.720.000,00 € 

Travaux d'entretien 

courant 
 

340.000,00 € 370.000,00 € 210.000,00 € 240.000,00 € 

 

1.160.000,00 € 

Travaux de réparation / 

réhabilitation 
 

580.000,00 € 6.570.000,00 € 4.570.000,00 € 3.970.000,00 € 

 

15.690.000,00 € 

Investigations 

complémentaires de type 

B / études  

160.000,00 € 230.000,00 € 10.000,00 € 10.000,00 € 

 

410.000,00 € 

Imprévus 

 

430.000,00 € 2.210.000,00 € 1.290.000,00 € 1.130.000,00 € 

 

5.060.000,00 € 

        

  

1.820.000,00 € 10.730.000,00 € 6.130.000,00 € 5.360.000,00 € 

 

24.040.000,00 € 

Tableau 1: Estimation des dépenses d'entretien et de réhabilitation des ouvrages existants (2018-2021) (Montants HTVA) 
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5. MISE EN ŒUVRE DU PPI 

5.1 OUTILS COMPLEMENTAIRES A L’EXECUTION DU PPI 

Pour mener à bien la mise en œuvre concrète du programme pluriannuel d’investissement pour les 

ponts et les viaducs, deux outils sont nécessaires à Bruxelles Mobilité à très court terme : 

- Assistance à Maitrise d’Ouvrage (AMO) 

Un bureau d’études doit être désigné afin de définir les campagnes d’inspection de type B et 

d’en analyser les résultats. Il devra également réaliser les études d’exécution, la rédaction des 

marchés et le suivi des travaux définis dans le cadre du présent programme. À l’heure 

actuelle, le montant de ce marché est estimé à min. 2 M€ et max. 4 M€ HTVA ; 

 

- Inspection de type B 

Un laboratoire devra être désigné pour réaliser les instrumentations, essais et analyses 

définies par le PPI Ponts et viaducs (inspections de type B). Le montant de ce marché est 

actuellement estimé à min. 1 M€ et max. 2 M€ HTVA. 

 

5.2 PROJETS DE NOUVEAUX OUVRAGES EN COURS 

En parallèle aux opérations d’entretien et de réhabilitation des ouvrages existants mis en évidence 

dans ce programme, Bruxelles Mobilité a également prévu d’investir d’ici 2021 dans la construction de 

nouveaux ouvrages ou la rénovation/remplacement d’autres structures : 

- Passerelles « FEDER », sous les ponts Van Praet, De Trooz et Sainctelette (2019)  

Estimation : 5.204.000,00 € HTVA ; 

 

- Rénovation du pont de la Petite Ile (2019)  

Estimation : 5.172.000,00 € HTVA ; 

 

- Remplacement de la passerelle Rue de Gosselies (2018)  

Estimation : 2.397.169,00 € HTVA ; 

 

- Financement du remplacement de la passerelle Arbre Unique à Evere (2018) 

Estimation : 302.975,00 € HTVA. 

 

Dans l’intervalle, Bruxelles Mobilité prendra également en gestion des ouvrages construits par des 

tiers : 

 Passerelle Picard (Beliris – 2019) ; 

 Passerelle de la Porte de Ninove (Beliris – 2020) ; 

 Passerelle du quartier Comte de Flandre (Beliris – 2020) ; 

 Passerelle du quartier Sceptre (Beliris – 2019) ; 

 Passerelle du quartier Vivier d’Oie (Beliris – 2018) ; 

 Pont Delta (Chirec – 2018). 
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5.3 BILAN BUDGETAIRE 

Le bilan budgétaire est détaillé ci-dessous et reprend les budgets nécessaires pour les interventions 

actuellement définies dans le PPI, la réalisation et l’entretien des nouveaux ouvrages décidés et les 

marchés d’assistance (AMO et Inspection de type B) jusqu’à l’horizon 2021 : 

Poste 

 

Engagement budgétaire 

 

Total 

 

2018 2019 2020 2021 

 Travaux d'entretien et de 

réhabilitation (y compris imprévus) 

 

1.820.000,00 € 10.730.000,00 € 6.130.000,00 € 5.360.000,00 € 

 

24.040.000,00 € 

Construction de nouveaux ouvrages 

 

13.076.144,00 € 

    

13.076.144,00 € 

Entretien de nouveaux ouvrages 

 

10.000,00 € 45.000,00 € 55.000,00 € 55.000,00 € 

 

165.000,00 € 

Assistance à maitrise d'ouvrage 

(AMO) 

 

2.000.000,00 € 

à 

   

 

2.000.000,00 €  

à 

 

4.000.000,00 € 

 

4.000.000,00 € 

Laboratoire pour les inspections de 

type B 

 

1.000.000,00 € 

à 

   

 

1.000.000,00 €  

à  

 

2.000.000,00 € 

 

2.000.000,00 € 

        Total (minimum) 

 

17.906.144,00 € 

10.775.000,00 € 6.185.000,00 € 5.415.000,00 €  

40 .281.144,00 € 

Total (maximum) 

 

20.906.144,00 € 

 

43.281.144,00 € 

TABLEAU 2 : Estimation des besoins budgétaires pour l'exécution du PPI et la construction/entretien des nouvelles structures (Montants 

HTVA) 

A ces montants, il est nécessaire d’ajouter un budget spécifique pour le remplacement de l’éclairage 

actuel par de nouveaux appareils de type LED sous l’ensemble des ponts et viaducs. La première 

estimation du coût de ces appareils se situe entre 2.500.000,00 € et 3.000.000,00 € HTVA. Les 

études spécifiques de remplacement, ouvrage par ouvrage, permettront d’affiner ces montants et de 

tenir compte des coûts de mise en œuvre. 

 

5.4 MOYEN HUMAINS 

Les agents de Bruxelles Mobilité en charge des ponts et viaducs sont actuellement en sous-effectif 

pour assurer leurs missions (surveillance, entretien/maintenance, nouveaux projets) et ne pourront a 

fortiori pas prendre en charge les tâches supplémentaires importantes que représentent les activités 

de mise en œuvre du PPI Ponts et viaducs. 
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Les besoins supplémentaires en moyens humains sont : 

 

Grade Rang Description de la fonction 

Attaché A1 GER tunnels - Conduite d'opérations 

Assistant B1 GER tunnels - Contrôle  

   

Assistant B1 Rénovations lourdes tunnels - Contrôle 

  

  

Attaché A1 GER ponts - Conduite d'opérations 

Assistant B1 GER ponts - Contrôle 

   

Attaché A1 Rénovations lourdes ponts - Conduite d’opérations 

Assistant B1 Rénovations lourdes ponts - Contrôle 

   

Assistant B1 Renfort Osiris 

Tableau 3 : Moyens humains supplémentaires 
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6. RESULTATS DES INSPECTIONS 

6.1 OUVRAGES INSPECTES EN 2014-2015 ET 2016 

Ces ouvrages ont été inspectés par les services de Bruxelles Mobilité. En conséquence, le partenaire 
externe n’a pas établi de définition et de planifications temporelle et budgétaire des interventions. 
Cette opération sera réalisée en 2018, lors de l’inspection de l’ensemble des ouvrages (première 
année de la phase 2). 

Des propositions de traitement de défauts ont cependant déjà été mises en évidence. Plusieurs 
d’entre elles, essentiellement liées à la sécurité, ont été déjà initiées par Bruxelles Mobilité : 

- Inspection des caissons du pont Ropsy-Chaudron (OA062) ; 

- Rénovation du pont Loi (OA120). L’opération de remplacement du dispositif d’étanchéité 
(chape et joints de dilatation) est scindée en deux phases se déroulant durant les étés 2017 et 
2018. Les réparations de béton et la réfection des évacuations des eaux pluviales 
s’effectueront dans la foulée ; 

- Rénovation des 4 escaliers dégradés du pont Expo 58 (OA046) ; 

- Inspection des travées latérales du pont Place des Armateurs (OA068) ; 

- Actions concernant la dangerosité du pont Petite Ile (0A060) et de la rampe tram du pont Van 
Praet (OA038) : cf. 4.3.2 (Ouvrages dangereux (catégorie A) et viaduc Hermann-Debroux). 

 Les travaux d’importance et les investigations préconisées (monitoring de fissures, analyses, 
inspections complémentaires, …) seront planifiés et budgétés lors de la 1

ère
 mise à jour du PPI. 

 

 

6.1.1 Ouvrages en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux d’entretien (E) :  

 

OA001 - Viaduc Interférence / Centre -> Liège 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Propositions d’interventions : 

- Nettoyage 

 

- Monitoring des fissures 

- Inspection complémentaire du réseau d’évacuation des eaux pluviales et des culées 
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OA003 - Pont 1 E40 - De Mars 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Propositions d’interventions : 

- Nettoyage / détaggage 

 

- Remplacement des équipements endommagés (luminaires, garde-corps, …) 

 

- Inspection complémentaire de la dalle de toiture masquée par la couche de béton gunitée. 

 

OA004 - Pont 2 E40 – Grosjean 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Propositions d’interventions : 

- Nettoyage / détaggage 

 

- Remplacement des équipements endommagés (luminaires, garde-corps, …) 

 

- Inspection complémentaire de la dalle de toiture masquée par la couche de béton gunitée. 

 

 

OA005 - Pont 3 E40 – Communauté 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Propositions d’interventions : 

- Inspection complémentaire des sommiers d’appui du côté Evere (possibles problèmes 

d’étanchéité) 

 

OA010 - Murs de soutènement Régie 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Propositions d’interventions : 

- Nettoyage et entretien global 
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OA031 – Haecht 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Propositions d’interventions : 

- Nettoyage / Détaggage / Dévégétalisation 

 

- Remplacement des équipements endommagés ou manquants (luminaires, porte, …) 

 

- Essai complémentaire de résistance des rampes d’escalier 

 

OA032 – Helmet 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Propositions d’interventions : 

- Nettoyage / Détaggage / Dévégétalisation 

 

- Remplacement des équipements endommagés ou manquants (luminaires, porte, …) 

 

- Essai complémentaire de résistance des rampes d’escalier 

 

 

OA039 - Van Praet (Pont Acier) 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Propositions d’interventions : 

- Nettoyage 

 

- Traitement et remise en peinture des poutres 

- Résolution des problèmes d’infiltration au droit des évacuations des eaux pluviales et des 

joints de dilatation 
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6.1.2 Ponts ayant des défauts cachés possibles (D) :  

 

OA041 - Gros Tilleul 1 vers Anvers 

 Classement D2 : Pont ayant des défauts cachés possibles  

Propositions d’interventions : 

- Réparations de béton 

- Traitement des joints (infiltrations) 

- Remise en peinture des garde-corps 

 

- Inspection complémentaire du béton sous la peinture structurante 

 

OA042 - Gros Tilleul 2 vers Anvers 

 Classement D2 : Pont ayant des défauts cachés possibles  

Propositions d’interventions : 

- Réparations de béton 

- Traitement des joints (infiltrations) 

- Remise en peinture des garde-corps 

 

- Inspection complémentaire du béton sous la peinture structurante 

 

OA043 - Gros Tilleul 3 vers Bruxelles 

 Classement D2 : Pont ayant des défauts cachés possibles  

Propositions d’interventions : 

- Réparations de béton 

- Traitement des joints (infiltrations) 

- Remise en peinture des garde-corps 

 

- Inspection complémentaire du béton sous la peinture structurante 
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OA044 - Gros Tilleul 4 vers Bruxelles 

 Classement D2 : Pont ayant des défauts cachés possibles  

Propositions d’interventions : 

- Réparations de béton 

- Traitement des joints (infiltrations) 

- Remise en peinture des garde-corps 

 

- Inspection complémentaire du béton sous la peinture structurante 

 

 

OA059 – Paepsem 

 Classement D2 : Pont ayant des défauts cachés possibles  

Propositions d’interventions : 

- Nettoyage / Détaggage / Dévégétalisation 

 

OA085 – Pacheco 

 Classement D2 : Pont ayant des défauts cachés possibles  

Propositions d’interventions : 

- Nettoyage des joints, barbacanes et filets d’eau 

 

- Traitement des éléments métalliques contre la corrosion 

 

- Inspection complémentaire de la voûte 

- Analyse complémentaire du béton de la voûte 
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6.1.3 Ponts avec défauts de moyenne importance (C):  

 

OA002 - Viaduc Interférence / Meiser -> Liège 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

Propositions d’interventions : 

- Nettoyage 

 

- Réfection des appareils d’appui et des joints de dilatation 

 

- Monitoring des fissures 

- Inspection complémentaire du réseau d’évacuation des eaux pluviales et des culées 

 

 

OA009 – Beaulieu 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

Propositions d’interventions : 

- Inspection complémentaire du piédroit gauche (possibles problèmes d’étanchéité) 

 

 

OA062 - Ropsy – Chaudron 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

Propositions d’interventions : 

- Réparations de béton 

- Remise en état des joints de pierre naturelle 

 

- Monitoring des fissures 

- Inspection complémentaire des caissons 
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OA069 - Square de Trooz 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

Propositions d’interventions : 

- Entretien des éléments en pierre bleue 

 

- Inspection complémentaire de la dalle de tablier 

 

 

OA120 - Loi – Etterbeek 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

Propositions d’interventions : 

- Réparations de béton 

- Réparation des évacuations des eaux pluviales 

- Réfection de l’étanchéité 

 

- Inspection complémentaire des appuis 
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6.1.4 Ponts avec défauts évolutifs (B) 

 

OA046 - Expo 58 

 Classement B3 : Pont avec défauts évolutifs touchant la structure portante  

Propositions d’interventions : 

- Nettoyage des joints de dilatation et des évacuations des eaux pluviales 

 

- Remplacement des quatre escaliers métalliques dégradés 

 

- Analyse complémentaire du béton structurel 

 

 

OA068 - Place des armateurs (Trafic) 

 Classement B2 : Pont avec défauts évolutifs touchant la structure portante  

Propositions d’interventions : 

- Réparations de béton 

- Traitement et remise en peinture des poutres métalliques 

- Réfection de l’étanchéité 

 

- Inspection complémentaire des travées latérales 
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6.1.5 Ponts dangereux (A) 

 

OA038 - Van Praet (Pont Béton) 

 Pour la partie carrossable : Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant 

nécessitant quelques travaux d’entretien 

 Pour la rampe tram : Classement A4 : Pont dangereux avec défauts très importants touchant 

la structure portante 

Propositions d’interventions pour la partie carrossable : 

- Nettoyage 

 

- Remise en état des garde-corps 

- Résolution des problèmes d’infiltration au droit des évacuations des eaux pluviales et des 

joints de dilatation 

Propositions d’interventions pour la rampe tram : 

- Traitement et réparation des piles de pont 

- Rénovation de l’étanchéité 

 

 

OA060 - Petite Ile 

 Classement A2 : Pont dangereux avec défauts très importants, interdit à la circulation 

Propositions d’interventions : 

- Etude de capacité résistante résiduelle 
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6.2 OUVRAGES INSPECTES EN 2017 

6.2.1 Note introductive : méthodologie de présentation des résultats 

Les ouvrages inspectés sont regroupés suivant leur état de santé, de ceux qui sont dans un état de 

service satisfaisant et ne nécessitent que quelques travaux d’entretien (E) à ceux qui nécessitent le 

plus d’interventions (classifiés B2 dans le cadre de nos inspections : voir § 1.2.5). Une classification 

particulière a été faite pour les ouvrages dont l’entretien n’incombe que partiellement à Bruxelles 

Mobilité. Il s’agit d’ouvrages au-dessus des voies ferroviaires et cogérés avec Infrabel. 

Chaque ouvrage est décrit succinctement et les travaux principaux ont été mis en évidence.  

Les travaux de maintenance ont été sériés en 5 rubriques budgétaires principales :  

1) La poursuite des inspections de type A pour vérifier l’évolution de l’ouvrage ; 

 

2) Les mesures à prendre en ce qui concerne la sécurité des personnes, à effectuer dans 

les plus brefs délais. Il s’agit en général de travaux liés aux garde-corps ou à des 

éléments descellés ; 

 

3) Les travaux d’entretien courants comme le nettoyage, les travaux de remise en peinture 

ou l’enlèvement de graffitis ; 

 

4) Les travaux de réparation et de réhabilitation comme des réparations de béton ou 

d’asphalte, des travaux au niveau des appuis ou des travaux liés à l’étanchéité de 

l’ouvrage ; 

 

5) Les investigations jugées indispensables pour étudier les phénomènes pathologiques 

rencontrés. Il s’agit d’essais de carottage et de mesures en laboratoire, de même que 

d’inspections dites de type « B » (voir § 1.2 ci-dessus) ; 

 

Les tableaux tiennent compte de l’urgence des interventions à prévoir :  

1. Interventions à prévoir à court terme :  engagements budgétaires en 2017 et 2018 

 pour exécution en 2018 et 2019 

 

2. Interventions à prévoir à moyen  terme :  engagements budgétaires en 2019 et 2020 

 pour exécution en 2020 et 2021. 
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6.2.2 Ouvrages gérés conjointement par la Région de Bruxelles-Capitale et la SNCB :  

Certains ponts sont mentionnés comme gérés conjointement par la Région de Bruxelles-Capitale et la 

SNCB. Les parties gérées par Bruxelles Mobilité sont constituées de tous les éléments au-dessus de 

la chape d’étanchéité (non comprise). 

Aucun désordre pouvant conclure à un défaut important n’a été constaté sur ces ouvrages. Ils ont tous 

été catégorisés en classe E : « Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien ». Certaines réparations de défauts doivent être effectuées rapidement car ils constituent 

un risque pour la sécurité des personnes. 

Il s’agit des ponts suivants : 
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OA127 - Chaussée de Zellik  

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Le pont SNCB - chaussée de Zellik est un pont isostatique d'une seule travée constitué de poutres en 

béton armé. Il permet le passage au-dessus des voies de la SNCB. 

Les quelques défauts constatés ne portent pas préjudice à la structure de l'ouvrage : ceux-ci devront 

cependant faire l'objet d'un entretien. Seules des petites réparations au niveau des garde-corps sont à 

faire rapidement pour des raisons de sécurité des personnes. 

 

L’essentiel du budget concerne des travaux d’entretien courant. 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Travaux liés à la sécurité

Réfection ancrages gardes-corps 1 150,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

225,00 € 1.055,00 € 225,00 € 225,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 225,00 € 1 225,00 € 1 225,00 € 1 225,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 80,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Retouche peinture 0 0,00 € 1 600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Réaliser un pontage de la fissure en chaussée 0 0,00 € 1 150,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 2.700,00 € 1.500,00 € 7.000,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de réparation 

adéquat.
0 0,00 € 1 2.700,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Peinture de protection des bétons pour les chlorures 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.500,00 € 0 0,00 €

Couche de finition en enrobés  - épaisseur 5 à 7 cm car orniérage bus 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 7.000,00 €

Autres travaux

Réfection de la chaussée au droit des 2 joints en respectant le détail de dilatation à 

cet endroit
0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 4.400,00 €

Remplacement délimiteurs de trafic en béton 0 0,00 € 1 525,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Réparation de pavés et dalles 30x30 de trottoir 0 0,00 € 1 600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NON

1.058,06 € 5.529,45 € 2.374,45 € 12.274,45 €

0,00 € 4.400,00 €

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €150,00 €

2018

683,06 €

0,00 € 1.125,00 €

Travaux de réparation / réhabilitation

649,45 €

Investigation complémentaire de type B

649,45 € 649,45 €

Poste

Travaux d'entretien courant
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OA128 - Desmet De Nayer 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Le pont SNCB - boulevard De Smet De Nayer est un pont en voûte en maçonnerie constitué d'une 

travée et d'un seul tablier au-dessus de la ligne SNCB S050.  

Les quelques défauts constatés ne portent pas préjudice à la structure de l'ouvrage : ceux-ci devront 

cependant faire l'objet d'un entretien. Néanmoins les fissures dans les pierres de taille du garde-corps 

massif sont à tenir en observation. 

 

Les travaux concernent essentiellement des travaux d’entretien. 

 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Travaux liés à la sécurité

225,00 € 705,00 € 225,00 € 225,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 225,00 € 1 225,00 € 1 225,00 € 1 225,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 80,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Retouche peinture 0 0,00 € 1 150,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 1 250,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 960,00 € 0,00 € 0,00 €

Injection de fissures à la résine époxy - basse pression - brochage - pce 0 0,00 € 1 960,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Autres travaux

Réparation asphalte routier par zone de 1 m2 0 0,00 € 1 2.400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NON

908,06 € 4.714,45 € 874,45 € 874,45 €

0,00 € 0,00 €

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €0,00 €

2018

683,06 €

0,00 € 2.400,00 €

Travaux de réparation / réhabilitation

649,45 €

Investigation complémentaire de type B

649,45 € 649,45 €

Poste

Travaux d'entretien courant
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OA129 - Belgica 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Le pont SNCB + métro Belgica est constitué de poutres précontraintes comptant 2 tabliers d'une seul 

travée chacun au-dessus de la ligne SNCB S028. 

Les quelques défauts constatés ne portent pas préjudice à la structure de l'ouvrage : ceux-ci devront 

cependant faire l'objet d'un entretien. Néanmoins la fissure oblique moyenne (de 1 à 10mm) dans le 

garde-corps en béton nécessite un suivi périodique.  

Le joint de dilatation devrait également prévoir de remplacer le joint de dilatation qui n'est pas présent 

dans la zone Tram au centre. 

 

Les travaux concernent essentiellement des travaux d’entretien et le remplacement du joint de 

dilatation. 

 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Travaux liés à la sécurité

Remise en état des parties de garde-corps : barrières métalliques 1 6.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

225,00 € 2.225,00 € 225,00 € 225,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 225,00 € 1 225,00 € 1 225,00 € 1 225,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 1.200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Retouche peinture barrières métalliques 0 0,00 € 1 600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 1 200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 125.950,00 € 250,00 € 4.900,00 €

Déjointoiement et rejoitoiement de maçonnerie en moellons 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 3.600,00 €

Remplacement du joint de dilatation avec reprise de l'étanchéité 0 1 119.000,00 € 0 0

Travaux de réparation et d'amélioration avaloir-filet d'eau 0 0,00 € 1 1.600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Réparation asphalte routier par zone de 1 m2 0 0,00 € 1 2.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Repose Filet d'eau 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 800,00 €

Repose bordure 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 500,00 €

Réparations Pavés zone Tram 0 0,00 € 1 900,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Réparation de pavés et dalles 30x30 de trottoir 0 0,00 € 1 2.250,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Repose potelet métallique pour empêcher l'accès des véhicules 0 0,00 € 0 0,00 € 1 250,00 € 0 0,00 €

Réfection autour du trapillon du terre-plein latéral 0 0,00 € 1 200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 2.430,00 € 0,00 € 0,00 €

Prélèvement de béton par carottage et mesure de carbonatation 0 0,00 € 1 1.100,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - teneur en chlorures par titrage potentiométrique 0 0,00 € 1 250,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Rédaction de rapport d'inspection B 0 0,00 € 1 1.080,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

908,06 € 129.254,45 € 1.124,45 € 5.774,45 €

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €6.000,00 €

2018

649,45 € 649,45 € 649,45 €683,06 €

Investigation complémentaire de type B

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation
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OA130 – Gare de l’Ouest 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Ce pont constitue la face supérieure dont le passage inférieur est une ligne SNCB. Il est composé de 

5 bandes de roulement, une bande d’arrêt de bus, deux rails de tram, un terre-plein central ainsi qu’un 

quai de chargement-déchargement de bus et tram. 

L'ouvrage est dans un état satisfaisant pour ce qui concerne la région de Bruxelles-Capitale. 

 

Les quelques travaux à prévoir concernent les pavages. 

 

  

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Potelets à replacer 1 900,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 €

Dévégétalisation 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 €

Réaliser un pontage de la fissure en chaussée 1 3.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déjointoyage-rejointoyage de joints de pavés. 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.080,00 € 0 0,00 €

Remplacement de dalles 50x50 0 0,00 € 0 0,00 € 1 2.000,00 € 0 0,00 €

Déjointoyage-rejointoyage de joints de pavés. 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.080,00 € 0 0,00 €

Pose de conduite en résine de polyester à renforcement de fibre de verre 

(gouttières + descentes d'eau de pluie),y compris raccord et accessoires
0 0,00 € 0 0,00 € 1 5.000,00 € 0 0,00 €

Sans objet

5.483,06 € 1.549,45 € 10.709,45 € 1.549,45 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €900,00 €

2018

Programme d'inspection de type A 683,06 € 649,45 € 649,45 € 649,45 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Travaux liés à la sécurité

3.900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 €

0,00 € 0,00 € 9.160,00 € 0,00 €
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OA131 - Birmingham 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Ce pont est la face supérieure dont les passages inférieurs sont une ligne SNCB et de Métro. Il est 

composé de 5 bandes de roulement, une bande d’arrêt de bus, deux rails de tram, un terre-plein 

central ainsi qu’un quai de chargement-déchargement de bus et tram. 

L'ouvrage est dans un état satisfaisant pour ce qui concerne la région de Bruxelles-Capitale. 

 

Outre l’entretien, les travaux à prévoir concernent les revêtements hydrocarbonés. 

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Stabilisation de la maçonnerie 1 450,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement ) 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 €

Dévégétalisation 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 €

Déjointoyage-rejointoyage de joints de dalles 30x30 (M-O + matériel + 

fourniture)
1 900,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Dépose-repose de pierres de courronnement en provenance du chantier 1 400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Pose + fourniture de pierre de courronnement 1 260,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Sciage de revêtement en hydrocarboné. 1 125,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Démolition sélective de revêtement en hydrocarboné, épaisseur : E <= 15 

cm, en vue d'une évacuation
1 400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Démolition sélective de fondation / sous-fondation de chaussée, en 

matériaux non liés, en vue d'une évacuation
1 182,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Mise en Centre de Traitement Autorisé de déchets valorisables d'enrobé 

bitumineux en morceaux (D > 32 mm)

Code wallon des déchets : 17.03.02

Mélanges bitumeux

1 10,15 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Mise en CTA de déchets valorisables de construction et de démolition en 

mélange

Code wallon des déchets : 17.09.04

Déchets de construction et démolition en mélange, ...

1 5,08 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Mise en site autorisé de déchets traités de pierres naturelles

Code wallon des déchets : 01.01.02

Déchets provenant de l'extraction de minéraux non métallifères

1 13,61 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Mise en site autorisé de déchets traités de terres, sables et pierres 

naturelles en mélange

Code wallon des déchets : 17.05.04

Terres et cailloux autres que 17.05.03

1 21,17 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Sous-fondation de type granulaire, type 2, E = 20 cm 1 260,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Fondation en empierrement continu type II A (au ciment), E = 15 cm 1 528,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Enrobés à squelette sableux, AC-20base3-1 - épaisseur E = 60 mm 1 388,80 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Enrobés à squelette sableux, AC-10surf4-1 - épaisseur E = 40 mm 1 302,40 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Sans objet

6.279,26 € 1.999,45 € 1.999,45 € 1.999,45 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €450,00 €

2018

Programme d'inspection de type A 683,06 € 649,45 € 649,45 € 649,45 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Travaux liés à la sécurité

1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 €

3.796,20 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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OA132 – Blv de la IIe armée britannique 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Ce pont constitue la face supérieure au-dessus de la ligne SNCB. Il est composé de 2x1 bandes de 

roulement, de 2 pistes cyclables entre chaque terre-plein latéral et chaussées, un terre-plein central 

avec passage piéton et un îlot entre bande de roulement et piste cyclable. 

L'ouvrage est dans un état satisfaisant pour ce qui concerne la région de Bruxelles-Capitale  

 

Seuls des travaux d’entretien sont à y prévoir en ce qui concerne cet ouvrage. 

 

  

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Néant

Nettoyage (désencrassement) 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 €

Dévégétalisation 1 225,00 € 1 225,00 € 1 225,00 € 1 225,00 €

Nettoyage graffitis et application d'un produit anti-graffitis 1 2.268,00 € 0 0,00 € 1 2.268,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 1 315,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 315,00 €

Déjointoyage-rejointoyage de joints souples (parements en pierre de taille 

aux 4 extrémités)
1 500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 500,00 €

Néant

4.441,06 € 1.324,45 € 3.592,45 € 2.139,45 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €0,00 €

2018

649,45 €649,45 €649,45 €683,06 €Programme d'inspection de type A

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Travaux liés à la sécurité

3.258,00 € 675,00 € 2.943,00 € 990,00 €

500,00 € 0,00 € 0,00 € 500,00 €
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OA133 - Chaussée de Waterloo 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Le pont SNCB, au niveau de la chaussée de Waterloo et au-dessus de la ligne SNCB S026, est 

constitué d'une voûte en maçonnerie de briques comportant un seul tablier d'une seule travée.  

Les quelques défauts constatés ne portent pas préjudice à la structure de l'ouvrage : ceux-ci devront 

cependant faire l'objet d'un entretien. Néanmoins quelques fissures verticales moyennes (de 1 à 

10mm) dans les garde-corps massifs nécessitent un suivi périodique. 

 

Les travaux concernent essentiellement des travaux d’entretien. 

 

 

 

 

 

 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Travaux liés à la sécurité

450,00 € 2.650,00 € 450,00 € 450,00 €

Nettoyage (désencrassement)? yc avaloirs 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 2.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 1 200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 2.250,00 € 600,00 € 750,00 €

Réparation asphalte routier par zone de 1 m2 0 0,00 € 1 2.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Repose bordure 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 750,00 €

Remplacement poteau de signalisation 0 0,00 € 1 250,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Pourtour de trapillon à refaire 0 0,00 € 0 0,00 € 1 600,00 € 0 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.133,06 € 5.549,45 € 1.699,45 € 1.849,45 €

Travaux d'entretien courant

649,45 €

Poste

Investigation complémentaire de type B

683,06 €

Travaux de réparation / réhabilitation

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €0,00 €

2018

649,45 €649,45 €
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OA134 - Avenue Fr Roosevelt 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Ce pont au-dessus de la ligne SNCB S026 est constitué d'une voûte en maçonnerie, comportant un 

seul tablier d'une seule travée.  

Les quelques défauts constatés ne portent pas préjudice à la structure de l'ouvrage : ceux-ci devront 

cependant faire l'objet d'un entretien. Néanmoins une fissure verticale moyenne (de 1 à 10mm) dans 

le garde-corps massif gauche nécessite un suivi périodique 

 

Les travaux concernent essentiellement des travaux d’entretien, notamment au niveau des trottoirs. 

  

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Travaux liés à la sécurité

450,00 € 1.050,00 € 1.850,00 € 450,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 0 0,00 € 1 500,00 € 0 0,00 €

Réaliser un pontage de la fissure en chaussée 0 0,00 € 0 0,00 € 1 900,00 € 0 0,00 €

0,00 € 0,00 € 1.600,00 € 0,00 €

Brochage pierre bleue 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 0,00 €

Déjointoiement et rejoitoiement de maçonnerie en moellons 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 0,00 €

Travaux de réparation et d'amélioration avaloir-filet d'eau 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.600,00 € 0 0,00 €

Autres travaux

Réparation asphalte routier par zone de 1 m2 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.000,00 € 0 0,00 €

Joint entre pierres bleures 0 0,00 € 0 0,00 € 1 300,00 € 0 0,00 €

Repose bordure lors du prochain asphaltage 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 2.500,00 €

Réparations trottoirs 0 0,00 € 1 7.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.133,06 € 9.199,45 € 5.399,45 € 3.599,45 €

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €0,00 €

2018Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

1.300,00 € 2.500,00 €

Investigation complémentaire de type B

0,00 €

683,06 € 649,45 € 649,45 € 649,45 €

7.500,00 €
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OA136 - Wavre – Hankar 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Le pont SNCB + métro au-dessus de la ligne SNCB S026 est un pont à poutres en béton précontraint.  

Les quelques défauts constatés ne portent pas préjudice à la structure de l'ouvrage. Néanmoins, 

ceux-ci devront faire l'objet d'un entretien. 

 

Les principaux travaux consistent en un entretien classique. 

 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Travaux liés à la sécurité

112,50 € 112,50 € 112,50 € 112,50 €

Nettoyage (désencrassement) 1 112,50 € 1 112,50 € 1 112,50 € 1 112,50 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 2.400,00 €

Filet d'eau à poser pour évacuer l'eau 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 2.000,00 €

Repose bordure 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 400,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NON

795,56 € 761,95 € 761,95 € 3.161,95 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

683,06 € 649,45 €

Investigation complémentaire de type B

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €0,00 €

2018

649,45 € 649,45 €



 
 

PPI Ponts 2017 - Région de Bruxelles-Capitale 49/ 128 
Version 4.1 du 05/12/2017 

OA137 - Bd Louis Schmidt 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Ce pont situé au-dessus de SNCB S026 est constitué d'une voûte biais en maçonnerie. Cet ouvrage 

possède un seul tablier constitué de 2 travées. Il abrite en partie supérieure le boulevard Louis 

Schmidt ainsi qu'une ligne de TRAM. 

Les quelques défauts constatés ne portent pas préjudice à la structure de l'ouvrage : ceux-ci devront 

cependant faire l'objet d'un entretien. 

 

Les principaux travaux consistent en un entretien classique ainsi que des réparations au niveau de 

l’asphalte routier. 

 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Travaux liés à la sécurité

225,00 € 385,00 € 225,00 € 225,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 225,00 € 1 225,00 € 1 225,00 € 1 225,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 160,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 3.440,00 € 0,00 € 0,00 €

Brochage pierre bleue 0 0,00 € 1 240,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Travaux de réparation et d'amélioration avaloir-filet d'eau 0 0,00 € 1 3.200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Autres travaux

Réparation asphalte routier par zone de 1 m2 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.200,00 € 0 0,00 €

Joint entre pierres bleures 0 0,00 € 0 0,00 € 1 160,00 € 0 0,00 €

Repose bordure 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.500,00 €

Trapillons en fonte à remplacer 0 0,00 € 0 0,00 € 1 600,00 € 0 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

908,06 € 4.474,45 € 2.834,45 € 2.374,45 €

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €0,00 €

2018Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

1.960,00 € 1.500,00 €

Investigation complémentaire de type B

0,00 €

683,06 € 649,45 € 649,45 € 649,45 €

0,00 €
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OA138 - Fraiteur 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Ce pont au-dessus de la ligne SNCB est constitué d'une voûte biais en maçonnerie de briques. Il 

compte un tablier constitué de 3 travées.  

Les quelques défauts constatés ne portent pas préjudice à la structure de l'ouvrage : ceux-ci devront 

cependant faire l'objet d'un entretien. 

 

Les travaux consistent en un entretien normal. 

 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Travaux liés à la sécurité

225,00 € 2.765,00 € 575,00 € 225,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 225,00 € 1 225,00 € 1 225,00 € 1 225,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 2.240,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Retouche peinture éclairages 0 0,00 € 1 300,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 0 0,00 € 1 350,00 € 0 0,00 €

0,00 € 540,00 € 1.200,00 € 1.000,00 €

Injection de fissures à la résine époxy - basse pression 0 0,00 € 1 180,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Joint entre pierres bleures 0 0,00 € 1 360,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Repose bordure 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.000,00 €

Pourtour de trapillons en béton à refectionner dans l'asphalte 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.200,00 € 0 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NON

908,06 € 3.954,45 € 2.424,45 € 1.874,45 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

683,06 € 649,45 €

Investigation complémentaire de type B

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €0,00 €

2018

649,45 € 649,45 €
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OA139 - Bd General Jacques 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Ce pont est situé au-dessus de la ligne SNCB S161 et la station Etterbeek est constitué de voûtes en 

maçonnerie. Il compte un seul tablier de 2 travées.  

Les quelques défauts constatés ne portent pas préjudice à la structure de l'ouvrage : ceux-ci devront 

cependant faire l'objet d'un entretien. 

 

Les principaux travaux concernent la remise en état des garde-corps et la réfection de maçonneries. 

 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Travaux liés à la sécurité

Remise en état des parties de garde-corps de séparation avec chaussée 0 0,00 € 1 7.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

450,00 € 3.050,00 € 450,00 € 450,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 2.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Retouche peinture garde-corps 0 0,00 € 1 600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 10.850,00 € 1.600,00 € 650,00 €

Brochage Pierre bleue 0 0,00 € 1 150,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déjointoiement et rejoitoiement de maçonnerie en moellons 0 0,00 € 1 9.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Joint entre pierres bleures 0 0,00 € 1 200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Repose filet d'eau 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 150,00 €

Repose bordure 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 500,00 €

Réparations trottoirs <1 m2 0 0,00 € 1 1.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Pourtour de trapillons en béton à refectionner 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.600,00 € 0 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.133,06 € 22.049,45 € 2.699,45 € 1.749,45 €

Investigation complémentaire de type B

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

7.500,00 €0,00 €

2018

649,45 € 649,45 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

683,06 € 649,45 €
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OA140 - Chaussée de Wavre 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Le pont au-dessus de la ligne SNCB S161 situé dans le quartier Léopold est un ouvrage en béton 

armé comptant un seul tablier ainsi qu'une seule travée.  

Les quelques défauts constatés ne portent pas préjudice à la structure de l'ouvrage : ceux-ci devront 

cependant faire l'objet d'un entretien. 

 

Les principaux travaux consistent en un entretien normal ainsi que des réparations locales de 

maçonnerie. 

 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Travaux liés à la sécurité

112,50 € 112,50 € 112,50 € 112,50 €

Nettoyage (désencrassement) 1 112,50 € 1 112,50 € 1 112,50 € 1 112,50 €

0,00 € 550,00 € 0,00 € 0,00 €

Réparation vitre cassée au niveau du luminaire 0 0,00 € 1 100,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Réparations trottoirs <1 m2 0 0,00 € 1 450,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NON

795,56 € 1.311,95 € 761,95 € 761,95 €

Travaux de réparation / réhabilitation

683,06 € 649,45 €

Investigation complémentaire de type B

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €0,00 €

2018

649,45 € 649,45 €

Poste

Travaux d'entretien courant



 
 

PPI Ponts 2017 - Région de Bruxelles-Capitale 53/ 128 
Version 4.1 du 05/12/2017 

OA141 - Belliard 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Ce pont au-dessus de la ligne SNCB S161 est un pont mixte avec un seul tablier d'une travée. 

Les quelques défauts constatés ne portent pas préjudice à la structure de l'ouvrage : ceux-ci devront 

cependant faire l'objet d'un entretien, particulièrement au niveau du revêtement hydrocarboné. 

 

Les travaux consistent en un entretien normal. 

 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Travaux liés à la sécurité

225,00 € 1.125,00 € 225,00 € 225,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 225,00 € 1 225,00 € 1 225,00 € 1 225,00 €

Retouche peinture 0 0,00 € 1 600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 1 300,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 5.100,00 € 0,00 € 27.500,00 €

Couche de finition en enrobés  - épaisseur 5 à 7 cm 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 21.000,00 €

Réparation asphalte routier par zone de 1 m2 dans l'année : fissure transversales 0 0,00 € 1 5.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Vitre de l'éclairage du garde-corps à changer 0 0,00 € 1 100,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

pose de filets d'eau 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 4.500,00 €

Remise en peinture des gardes-corps 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.500,00 €

Repose bordure 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 500,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

908,06 € 6.874,45 € 874,45 € 28.374,45 €

Travaux de réparation / réhabilitation

683,06 € 649,45 €

Investigation complémentaire de type B

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €0,00 €

2018

649,45 € 649,45 €

Poste

Travaux d'entretien courant
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OA142 - Chaussée de Louvain 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Ce tunnel au-dessus de la ligne SNCB S026 est un pont en voûte en maçonnerie de briques.  

Les quelques défauts constatés ne portent pas préjudice à la structure de l'ouvrage : ceux-ci devront 

cependant faire l'objet d'un entretien conséquent comprenant notamment des réparations d’asphalte 

et de trottoirs.  

 

Les travaux consistent principalement en l’entretien courant et la remise en état de l’asphalte 

routier. 

 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Travaux liés à la sécurité

450,00 € 2.170,00 € 750,00 € 450,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 1.600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Retouche peinture 0 0,00 € 0 0,00 € 1 300,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 1 120,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 400,00 € 360,00 € 21.000,00 €

Brochage pierre bleues 0 0,00 € 1 400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déjointoiement et rejoitoiement de maçonnerie en moellons 0 0,00 € 0 0,00 € 1 360,00 € 0 0,00 €

Couche de finition en enrobés  - épaisseur 5 à 7 cm 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 21.000,00 €

Autres travaux

Réparation asphalte routier par zone de 1 m2 dans l'année 1 2.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Joint entre pierres bleures 0 0,00 € 1 200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Pose filets d'eau 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 4.290,00 €

Réparations trottoirs <1 m2 1 200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement bordure 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 500,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NON

3.333,06 € 3.419,45 € 1.759,45 € 26.889,45 €

Investigation complémentaire de type B

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €0,00 €

2018Poste

2.200,00 €

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

0,00 € 4.790,00 €

683,06 € 649,45 € 649,45 € 649,45 €

200,00 €
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6.2.3 Ouvrages en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux d’entretien (E) :  

 

OA017 – Murs Gray-Couronne 

 Classement E : Pont ayant des défauts cachés possibles  

Les trois ouvrages situés au croisement de l'avenue de la Couronne et de la rue Gray se composent 

de de deux murs de soutènement en maçonnerie de briques à l’amont du pont et d'un mur de 

soutènement en escalier avec parement en bois à l’aval. Il est à noter que la maison renseignée dans 

la fiche d'identification générale à l'aval droit du pont a été remplacée par un escalier en briques. 

Aucun gros désordre n’a été constaté. 

 

Les ouvrages ne nécessitent que des travaux d'entretien et une mise en observation du déplacement 

du mur de soutènement.  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 0,00 € 1 0,00 € 1 0,00 € 1 0,00 €

Travaux liés à la sécurité

- 1 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

450,00 € 1.050,00 € 450,00 € 450,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

- 0 0,00 € 1 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

- 0 0,00 € 1 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

1.133,06 € 1.699,45 € 1.099,45 € 1.099,45 €

Travaux de réparation / réhabilitation

683,06 € 649,45 €

Investigation complémentaire de type B

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €0,00 €

2018Poste

Travaux d'entretien courant

649,45 € 649,45 €
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OA030 - Josaphat 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Le pont Josaphat (entretien SNCB) est constitué d'une voûte en maçonnerie avec un seul tablier d'une 

longueur totale de 17m pour une largeur de 1000m. Il abrite en partie inférieure la ligne SNCB S026. 

Les quelques défauts constatés concernant la Région de Bruxelles-Capitale ne portent pas préjudice 

à la structure de l'ouvrage : ceux-ci devront cependant faire l'objet d'un entretien. Néanmoins la fissure 

oblique moyenne (de 1 à 10mm) dans le garde-corps massif gauche nécessite un suivi périodique. 

 

Les principaux travaux à prévoir sont relatifs aux réparations de l’asphalte routier. 

 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Travaux liés à la sécurité

Poteau de signalisation à reposer 1 250,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

450,00 € 1.140,00 € 450,00 € 450,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 520,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 1 170,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

1.820,00 € 10.720,00 € 720,00 € 1.500,00 €

Brochage de pierres bleues 1 320,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déjointoiement et rejoitoiement de maçonnerie en moellons 0 0,00 € 1 2.520,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Réparation asphalte routier par zone de 1 m2 0 0,00 € 1 8.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Joint souple entre pierres bleures 0 0,00 € 0 0,00 € 1 720,00 € 0 0,00 €

Réparation de pavés et dalles 30x30 de trottoir 1 1.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Repose bordures lors du prochain asphaltage 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.500,00 €

Réfection autour du trapillon du terre-plein latéral 0 0,00 € 1 200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NON

3.203,06 € 12.509,45 € 1.819,45 € 2.599,45 €

Poste

Travaux de réparation / réhabilitation

649,45 € 649,45 €

Investigation complémentaire de type B

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €250,00 €

2018

Travaux d'entretien courant

683,06 € 649,45 €



 
 

PPI Ponts 2017 - Région de Bruxelles-Capitale 57/ 128 
Version 4.1 du 05/12/2017 

OA036 - Bordet 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Ce pont SNCB est constitué de poutres en béton précontraint comportant 4 tabliers d'une seule 

travée.  

Les quelques défauts constatés ne portent pas préjudice à la structure de l'ouvrage : ceux-ci devront 

cependant faire l'objet d'un entretien et de jointoyage. Le déplacement du garde-corps qui se 

décroche est à tenir en observation. 

 

Les travaux à prévoir concernent principalement les garde-corps en maçonnerie. 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Travaux liés à la sécurité

112,50 € 712,50 € 112,50 € 112,50 €

Nettoyage (désencrassement) 1 112,50 € 1 112,50 € 1 112,50 € 1 112,50 €

Retouche peinture 0 0,00 € 1 600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 1.800,00 € 0,00 € 0,00 €

Déjointoiement et rejoitoiement de maçonnerie en moellons 0 0,00 € 1 1.800,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Autres travaux

Joint souple entre pierres bleures 0 0,00 € 1 600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Repose Pierre Bleues de couronnement 0 0,00 € 1 1.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Réfection maçonnerie mur de garde-corps 0 0,00 € 1 360,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

795,56 € 4.521,95 € 761,95 € 761,95 €

649,45 € 649,45 €

1.960,00 €

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

0,00 € 0,00 €

Investigation complémentaire de type B

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €0,00 €

2018

683,06 € 649,45 €

Poste

0,00 €
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OA040 - Croix du feu 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Le tunnel Croix du Feu est un ouvrage constitué d'une voûte en maçonnerie. 

Les quelques défauts constatés ne portent pas préjudice à la structure de l'ouvrage : ceux-ci devront 

cependant faire l'objet d'un entretien. 

 

Les travaux à prévoir sont principalement relatifs au traitement de la végétation en vue d’éviter une 

poursuite de la dégradation du tunnel. 

 

 

 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 774,48 € 1 774,48 € 1 774,48 € 1 774,48 €

Travaux liés à la sécurité

Remise en état des parties de garde-corps : pallissade côté serres royales à 

remplacer
0 0,00 € 0 0,00 € 1 30.000,00 € 0 0,00 €

112,50 € 3.362,50 € 112,50 € 112,50 €

Nettoyage (désencrassement), yc au niveau des murs en aile 1 112,50 € 1 112,50 € 1 112,50 € 1 112,50 €

Débroussaillage du terrain aux abords du pont 0 0,00 € 1 500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Abattage et dessouchage d'arbres de diamètre supérieur à 15 cm 0 0,00 € 1 1.400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 1.200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 1 150,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 0,00 € 6.660,00 € 0,00 €

Déjointoiement et rejoitoiement de maçonnerie en moellons 0 0,00 € 0 0,00 € 1 6.660,00 € 0 0,00 €

Autres travaux

Réfection ponctuelle couche de finition en enrobés (1m2) 0 0,00 € 1 1.800,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NON

1.682,54 € 9.948,93 € 44.968,93 € 1.648,93 €

Investigation complémentaire de type B

2021

0,00 €

2020

30.000,00 €

2019

0,00 €0,00 €

2018Poste

0,00 €

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

0,00 € 0,00 €

1.457,54 € 1.423,93 € 1.423,93 € 1.423,93 €

1.800,00 €
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OA047 – Romaine 1 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Le pont n°1 sur la Chaussée Romaine est constitué de poutres en béton précontraint. Il compte un 

seul tablier de 3 travées pour une longueur totale de 48,80 m et une largeur de 21.40 m. 

Les quelques défauts constatés ne portent pas préjudice à la structure de l'ouvrage : ceux-ci devront 

cependant faire l'objet d'un gros entretien. La réfection de l'étanchéité et des joints de dilatation est 

néanmoins à prévoir. 

 

Les travaux les plus importants concernent le remplacement des joints de dilatation. 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 2.049,18 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 1.948,35 € 1 1.948,35 € 1 1.948,35 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 1.144,32 € 1 1.144,32 € 1 1.144,32 € 1 1.144,32 €

Travaux liés à la sécurité

900,00 € 6.276,00 € 900,00 € 900,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 5.376,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Retouche peinture gardes-corps (yc préparation) 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 0,00 €

0,00 € 2.580,00 € 0,00 € 160.960,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de réparation 

adéquat.
0 0,00 € 1 450,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement du joint de dilatation avec reprise de l'étanchéité 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 151.200,00 €

Adaptation du trottoir pour éviter les coulées d'eau sur les poutres de rive ( 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 9.760,00 €

Pose de conduite en PEHD, y compris raccord et accessoires 0 0,00 € 1 1.680,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Réparation de pavés 0 0,00 € 1 450,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

non

5.931,20 € 367.913,96 € 5.046,76 € 2.448,96 €

Travaux de réparation / réhabilitation

3.193,50 € 3.092,67 €

Investigation complémentaire de type B

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €0,00 €

2018Poste

Travaux d'entretien courant

3.092,67 € 3.092,67 €
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OA048 – Romaine 2 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

 

Le pont n°2 sur la chaussée romaine est constitué de poutres en béton précontraint. Il compte un seul 

tablier de 3 travées pour une longueur totale de 48,70 m (13,30 - 22,10 - 13,30) et une largeur de 

21.40 m.  

Les quelques défauts constatés ne portent pas préjudice à la structure de l'ouvrage : ceux-ci devront 

cependant faire l'objet d'un gros entretien. Les joints de dilatation sont néanmoins à remplacer, de 

même que l’étanchéité autour de ceux-ci 

 

Comme le Romaine 1, les principaux travaux concernent également le remplacement des joints de 

dilatation.  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 2.049,18 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 1.948,35 € 1 1.948,35 € 1 1.948,35 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 1.144,32 € 1 1.144,32 € 1 1.144,32 € 1 1.144,32 €

Travaux liés à la sécurité

Remise en état des parties de garde-corps (plaque mur anti-bruit cassé) 1 3.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remise en état des parties de glissières de sécurité (plaque mur anti-bruit cassé) 1 500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

900,00 € 7.856,00 € 900,00 € 900,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 4.656,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Réparation asphalte routier par zone de 1 m2 0 0,00 € 1 500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Retouche peinture gardes-corps (yc préparation) 0 0,00 € 1 1.800,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 1.355,00 € 0,00 € 160.960,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de réparation 

adéquat.
0 0,00 € 1 225,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement du joint de dilatation avec reprise de l'étanchéité 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 151.200,00 €

Adaptation du trottoir pour éviter les coulées d'eau sur les poutres de rive 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 9.760,00 €

Câble électrique à refixer 0 0,00 € 1 600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Joint bitumineux dans trottoir 0 0,00 € 1 80,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Réparation de pavés 0 0,00 € 1 450,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

non

5.931,20 € 367.913,96 € 5.046,76 € 2.448,96 €

Investigation complémentaire de type B

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €3.000,00 €

2018Poste

Travaux d'entretien courant

3.092,67 € 3.092,67 €

Travaux de réparation / réhabilitation

3.193,50 € 3.092,67 €
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OA050 - Notre Dame (Tram) 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

L'ouvrage est constitué d'un tablier composé de poutres métalliques placées côtes-à-côtes, et 

recouvertes d'une dalle en béton armé.  

Outre l'entretien courant, certaines parties de l'ouvrage nécessitent quelques travaux afin de limiter 

l'évolution des dégradations (peinture des poutres principales, réparations des bétons, des garde-

corps …). Des essais de carbonatation sont également nécessaires vu l'âge de l'ouvrage. 

Certaines parties de l'ouvrage nécessitent quelques travaux afin de limiter l'évolution des dégradations 

(peinture des poutres principales, réparations des bétons, des garde-corps …). 

 

 

L’essentiel du budget consiste en la remise en état complète du pont (peinture de la structure 

portante, joint de dilatation et étanchéité du pont). 

 

  

Programme d'inspection de type A

Inspections de nuit Phase 2 1 2.685,22 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 1 2.790,38 € 1 2.790,38 € 1 0,00 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 2.288,64 € 1 2.288,64 € 1 2.288,64 € 1 2.288,64 €

Travaux liés à la sécurité

Remise en état des parties de garde-corps 1 2.250,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

450,00 € 3.450,00 € 450,00 € 450,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 1.200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Retouche peinture gardes-corps dessus de pont et trémie droite 0 0,00 € 1 1.800,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 3.560,00 € 0,00 € 114.408,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de réparation 

adéquat.
0 0,00 € 1 2.700,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Injection de fissures à la résine époxy - basse pression (fissures avec venues culée) 0 0,00 € 1 120,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Brochage de pierres bleues 0 0,00 € 1 360,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement du joint de dilatation avec reprise de l'étanchéité 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 42.000,00 €

Décapage des enrobés et évacuation 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.680,00 €

Décapage chape d'étanchéité et évacuation 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 2.520,00 €

Fourniture et mise en œuvre d'une nouvelle étanchéité (y compris préparation du 

support)
0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 17.640,00 €

Fourniture et mise en œuvre asphalt coulé (protection étanchéité) 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 2.688,00 €

Couche de finition en enrobés  - épaisseur 5 à 7 cm 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 5.880,00 €

Dépose et repose de rails 0 0 0 1

Sablage et remise en peinture de l'ensemble des poutres métalliques principales 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 42.000,00 €

Joint souple pierres bleues de couronnement 0 0,00 € 1 380,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 2.747,84 € 0,00 € 0,00 €

Prélèvement de béton par carottage : 6 carottages pour profoondeur de carbonatation + rapport et photos0 0,00 € 1 2.200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Rédaction de rapport d'inspection B : avis carbonatation 0 0,00 € 1 547,84 € 0 0,00 € 0 0,00 €

7.673,86 € 14.836,86 € 5.529,02 € 117.146,64 €

Travaux d'entretien courant

Poste

Travaux de réparation / réhabilitation

4.973,86 € 5.079,02 €

Investigation complémentaire de type B

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €2.250,00 €

2018

5.079,02 € 2.288,64 €
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OA052 - Parc Baudouin 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

La passerelle parc Baudouin à Jette est constituée de poutres en béton précontraint pour la travée 

centrale et de béton armé pour les travées latérales. Elle compte un seul tablier de 3 travées pour une 

longueur totale de 32,00 m et une largeur de 4,00 m.  

Les quelques défauts constatés ne portent pas préjudice à la structure de l'ouvrage : ceux-ci devront 

cependant faire l'objet d'un gros entretien. L'étanchéité au droit du joint de dilatation est néanmoins à 

améliorer. 

 

 

Les travaux consistent en un gros entretien du pont dont des remises en peinture. 

 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 2.049,18 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 1.948,35 € 1 1.948,35 € 1 1.948,35 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 1.144,32 € 1 1.144,32 € 1 1.144,32 € 1 1.144,32 €

Travaux liés à la sécurité

Remise en état des parties de garde-corps 1 2.250,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

225,00 € 3.625,00 € 225,00 € 225,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 225,00 € 1 225,00 € 1 225,00 € 1 225,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 1.600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Retouche peinture 0 0,00 € 1 1.800,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 1.440,00 € 5.400,00 € 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de réparation 

adéquat.
0 0,00 € 1 900,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Injection de fissures à la résine époxy - basse pression 0 0,00 € 1 540,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déjointoiement et rejoitoiement de maçonnerie en moellons 0 0,00 € 0 0,00 € 1 5.400,00 € 0 0,00 €

Autres travaux

Nettpoyage du joint de dilatation et vérification 0 0,00 € 1 150,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Dégagement des 2 gouttières longitudinales 0 0,00 € 1 320,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Réfection ponctuelle couche de finition en enrobés (1m2) 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 4.200,00 €

Mise en œuvre de masse bitumineuse aux extrémités du pont pour limiter les coulées 

d'eau et de boue sur la culée (vide)
0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 360,00 €

Eléments de bois décoratifs à remplacer 0 0,00 € 1 500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Traitement du bois 0 0,00 € 1 1.800,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5.668,50 € 10.927,67 € 8.717,67 € 7.877,67 €

2.770,00 € 0,00 € 4.560,00 €

Investigation complémentaire de type B

0,00 €

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Poste

3.092,67 € 3.092,67 €

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €2.250,00 €

2018

3.193,50 € 3.092,67 €
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OA057 - Peterbos + escaliers 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Il s’agit d’une passerelle hyperstatique avec structure métallique en deux travées et platelage en bois. 

La passerelle est dans un bon état général. Les trottoirs aux extrémités de la passerelle présentent un 

défaut de planéité et un arbre a poussé à côté d'un escalier, pouvant déplacer les marches. La 

végétation est à contrôler. 

 

Les travaux consistent presque exclusivement en des travaux d’entretien auxquels il conviendrait de 

rajouter quelques réparations au niveau des sols.  

Programme d'inspection de type A

Inspections de jour Phase 2 1 1.366,12 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 1.298,90 € 1 1.298,90 € 1 1.298,90 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 1.144,32 € 1 1.144,32 € 1 1.144,32 € 1 1.144,32 €

Travaux liés à la sécurité

Reprise du trottoir (défaut de planéité) 1 1.600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Travaux de menuiserie - travaux sur plancher bois 1 150,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 €

Débroussaillage du terrain aux abords du pont 1 750,00 € 1 750,00 € 1 750,00 € 1 750,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 1 280,00 € 0 0,00 € 1 280,00 € 0 0,00 €

Retouche peinture 1 300,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déjointoiement - rejointoiement en recherche 1 450,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 1.200,00 € 0,00 € 0,00 €

Modification marche d'escalier 0 0,00 € 1 1.200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

6.940,44 € 5.293,22 € 4.373,22 € 4.093,22 €

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €1.750,00 €

2018

2.510,44 € 2.443,22 € 2.443,22 € 2.443,22 €

2.680,00 € 1.650,00 € 1.930,00 € 1.650,00 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire de type B



 
 

PPI Ponts 2017 - Région de Bruxelles-Capitale 64/ 128 
Version 4.1 du 05/12/2017 

OA078 – Palais de Justice 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Il s’agit d’un passage pour piétons sous voies dont la la face supérieure comprend deux bandes de 

circulation asphaltées, ainsi que les voies de tram, et un trottoir de part et d'autre de la chaussée. 

L'ouvrage est dans un état satisfaisant. 

 

Les seuls travaux à prévoir concernent l’entretien et des réparations au niveau des pavages. 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 0 0,00 € 1 649,45 € 0 0,00 €

Travaux liés à la sécurité

Reprise du pavage juxtaposant les rails sur passage pour piétons 1 2.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 €

Retouche peinture 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.200,00 € 0 0,00 €

Déjointoyage-Rejointage carreaux en pierre 0 0,00 € 0 0,00 € 1 900,00 € 0 0,00 €

Remise en place de tablette sous garde-corps 0 0,00 € 0 0,00 € 1 700,00 € 0 0,00 €

Remplacement des fixations des descentes d'eau 0 0,00 € 0 0,00 € 1 150,00 € 0 0,00 €

Réaliser un pontage de la fissure en chaussée 0 0,00 € 0 0,00 € 1 100,00 € 0 0,00 €

Installations de chantier pour travaux 0 0,00 € 1 1.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Recherche origine humidité  0 0,00 € 1 1.800,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

3.583,06 € 4.200,00 € 4.599,45 € 900,00 €

683,06 € 0,00 € 649,45 € 0,00 €

0,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €

900,00 € 900,00 € 3.950,00 € 900,00 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire 0,00 € 1.800,00 € 0,00 € 0,00 €

2.000,00 €

2018 2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €
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OA088 - Pont 23: R0 – Itterbeek 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Il s’agit d’un pont hyperstatique précontraint en dalle évidée de 4 travées.  

Il est dans un état satisfaisant.  

Il présente quelques épaufrures et armatures corrodées, notamment en corniche. Le joint de dilatation 

côté Aval est à remplacer, menant à quelques désordres en intrados. La gestion de l'évacuation en 

intrados est à refaire. 

 

Les travaux les plus importants à prévoir concernent le remplacement de l’égouttage et le 

remplacement des joints de dilatation.  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 2.732,24 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspections de nuit Phase 2 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 2.597,80 € 1 2.597,80 € 1 2.597,80 €

Inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 2.288,64 € 1 2.288,64 € 1 2.288,64 € 1 2.288,64 €

Travaux liés à la sécurité

Reprise du trottoir au droit de l'avaloir (Hors ouvrage) 1 500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remise en état des parties de garde-corps 1 6.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 1.800,00 € 1 1.800,00 € 1 1.800,00 € 1 1.800,00 €

Débroussaillage du terrain aux abords du pont 1 1.000,00 € 1 1.000,00 € 1 1.000,00 € 1 1.000,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 1 1.000,00 € 0 0,00 € 1 1.000,00 € 0 0,00 €

Retouche peinture 1 600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 1 800,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Réaliser un pontage de la fissure en chaussée 1 500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Installations de chantier pour travaux 0 0,00 € 1 2.500,00 € 0 0,00 € 1 2.500,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 1 3.600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement du joint de dilatation avec reprise de l'étanchéité 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 70.000,00 €

Sciage du mur de masque et réparation + traitement divers 0 0,00 € 1 1.800,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nouvelle chambre de visite en préfabriqué 0 0,00 € 1 5.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Pose de conduite en PEHN, y compris raccord et accessoires 0 0,00 € 1 2.800,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Recherche origine humidité  0 0,00 € 1 1.800,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

16.420,88 € 25.986,44 € 8.686,44 € 80.186,44 €

72.500,00 €

4.900,00 € 3.600,00 € 3.800,00 € 2.800,00 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire de type B

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €

15.700,00 € 0,00 €

0,00 € 1.800,00 € 0,00 € 0,00 €

5.020,88 € 4.886,44 € 4.886,44 € 4.886,44 €

6.500,00 €

2018 2021

0,00 €
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OA089 - Pont 24: R0 – Neerpede 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Il s’agit d’un pont hyperstatique précontraint en dalle évidée de 4 travées.  

Il est dans un état satisfaisant.  

Il présente quelques épaufrures et armatures corrodées, notamment en corniche. Le joint de dilatation 

côté Amont est à remplacer, menant à quelques désordres en intrados. La gestion de l'évacuation en 

intrados est à refaire. Le trottoir côté Gauche en Aval montre un affaissement pouvant gêner les 

usagers. 

 

Outre l’entretien, les travaux concernent d’une part des réparations de béton et d’autre part le 

remaplacement du joint de dilatation. 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 2.732,24 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspections de nuit Phase 2 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 2.597,80 € 1 2.597,80 € 1 2.597,80 €

Inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 2.288,64 € 1 2.288,64 € 1 2.288,64 € 1 2.288,64 €

Travaux liés à la sécurité

Reprise du trottoir et bordure proche du JD 1 2.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 1.800,00 € 1 1.800,00 € 1 1.800,00 € 1 1.800,00 €

Débroussaillage du terrain aux abords du pont 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 1 1.000,00 € 0 0,00 € 1 1.000,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 1 800,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 800,00 €

Réaliser un pontage de la fissure en chaussée 1 4.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Installations de chantier pour travaux 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 2.500,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 1 11.250,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement du joint de dilatation avec reprise de l'étanchéité 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 70.000,00 €

Nouvelle chambre de visite en préfabriqué 0 0,00 € 1 5.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Pose de conduite en PEHD, y compris raccord et accessoires 0 0,00 € 1 2.800,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Pose de barbacane en PEHD 1 1.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

16.620,88 € 26.236,44 € 8.186,44 € 80.486,44 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire de type B

5.020,88 € 4.886,44 € 4.886,44 € 4.886,44 €

8.100,00 € 2.300,00 € 3.300,00 € 3.100,00 €

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €2.500,00 €

2018

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.000,00 € 19.050,00 € 0,00 € 72.500,00 €
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OA099 - R0 - Drève Olympique 2 Direction Erasme 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Ce pont multipoutre isostatique en béton précontraint est dans un bon état général.  

Il semblerait que ce pont ait fait l'objet d'une réhabilitation en extrados. Néanmoins, des défauts plus 

anciens restent non traités en intrados. Les protections de la précontrainte en about de poutre doivent 

être refaites. Les dés d'appui présentent fissures ou épaufrures et armatures corrodées. Des 

stalactites, coulures et du faïençage de béton sont constatées au niveau des encorbellements. 

 

Les travaux à prévoir se limitent à de l’entretien. 

 

  

Programme d'inspection de type A

Inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspections de nuit Phase 2 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 €

Travaux liés à la sécurité

Nettoyage (désencrassement) 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 €

Débroussaillage du terrain aux abords du pont 1 70,00 € 1 70,00 € 1 70,00 € 1 70,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 1 2.400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 1 400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 2.700,00 €

Mise en œuvre de micro-mortier de protection hydraulique flexible - 

épaisseur 1 à 3 mm y compris préparation du support
0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 750,00 €

PM : Contrôler l'évolution des fissures des abouts de poutre, ainsi que les 

traces de coulure en encorbellement lors de la prochaine inspection A. Si 

évolution, une inspection B sera nécessaire pour déterminer les origines.

6.189,85 € 4.156,24 € 3.756,24 € 7.206,24 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.920,00 € 920,00 € 520,00 € 520,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.450,00 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire de type B

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €0,00 €

2018

3.269,85 € 3.236,24 € 3.236,24 € 3.236,24 €

2021
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OA100 - R0 - Drève Olympique 3 Direction Erasme 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Ce pont multipoutre isostatique en béton précontraint est dans un bon état général.  

Il semblerait que ce pont ait fait l'objet d'une réhabilitation en extrados. Néanmoins, des défauts plus 

anciens restent non traités en intrados. Les protections de la précontrainte en about de poutre doivent 

être refaites. Les dés d'appui présentent épaufrures et armatures corrodées. 

 

Les travaux à prévoir se limitent à de l’entretien et quelques réparations de béton. 

  

Programme d'inspection de type A

Inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspections de nuit Phase 2 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 €

Travaux liés à la sécurité

Fixation glissière de sécurité 1 1.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 €

Débroussaillage du terrain aux abords du pont 1 130,00 € 1 130,00 € 1 130,00 € 1 130,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 1 2.400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 1 400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 2.700,00 €

Mise en œuvre de micro-mortier de protection hydraulique flexible - 

épaisseur 1 à 3 mm y compris préparation du support
0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 750,00 €

Réparation fixation descente d'eau 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 500,00 €

PM : Contrôler l'évolution des fissures des abouts de poutre, ainsi que les 

traces de coulure en encorbellement lors de la prochaine inspection A. Si 

évolution, une inspection B sera nécessaire pour déterminer les origines.

7.699,85 € 4.666,24 € 4.266,24 € 8.216,24 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.430,00 € 1.430,00 € 1.030,00 € 1.030,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 3.950,00 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire de type B

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €1.000,00 €

2018

3.269,85 € 3.236,24 € 3.236,24 € 3.236,24 €

2021
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OA101 - R0 - Drève Olympique 4 Direction Erasme 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Ce pont multipoutre isostatique en béton précontraint est dans un bon état général.  

Il semblerait que ce pont ait fait l'objet d'une réhabilitation en extrados. Néanmoins, des défauts plus 

anciens restent non traités en intrados. Les protections de la précontrainte en about de poutre doivent 

être refaites. Les dés d'appui présentent épaufrures et armatures corrodées. D'autres épaufrures sont 

à relever au niveau des poutres. 

 

Les travaux à prévoir se limitent à de l’entretien et quelques réparations de béton. 

  

Programme d'inspection de type A

Inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspections de nuit Phase 2 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 €

Travaux liés à la sécurité

Nettoyage (désencrassement) 1 1.350,00 € 1 1.350,00 € 1 1.350,00 € 1 1.350,00 €

Débroussaillage du terrain aux abords du pont 1 750,00 € 1 750,00 € 1 750,00 € 1 750,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 1 3.200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 1 400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 1 4.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Mise en œuvre de micro-mortier de protection hydraulique flexible - 

épaisseur 1 à 3 mm y compris préparation du support
0 0,00 € 1 1.050,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

PM : Contrôler l'évolution des fissures des abouts de poutre, ainsi que les 

traces de coulure en encorbellement lors de la prochaine inspection A. Si 

évolution, une inspection B sera nécessaire pour déterminer les origines.

8.569,85 € 11.286,24 € 5.336,24 € 5.336,24 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire de type B

3.236,24 €

0,00 €

2019

0,00 €0,00 €

2018

0,00 € 0,00 € 0,00 €

3.236,24 €

0,00 €

5.300,00 € 2.500,00 € 2.100,00 € 2.100,00 €

0,00 € 5.550,00 € 0,00 € 0,00 €

2021

0,00 €

2020

3.269,85 € 3.236,24 €
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OA104 – Erasme 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Ce passage sous voies est un pont cadre en béton armé. 

Il est en bon état général. 

Un bardage est fixé le long des piédroits, murs en retour et encorbellements, empêchant ainsi toute 

inspection visuelle. La face inférieure présente des fissures transversales et longitudinales sèches 

avec efflorescences. En encorbellement, des panneaux de bardage sont manquants, à la suite d'un 

choc. 

 

Les travaux à prévoir se limitent à des travaux d’entretien. 

 

  

Programme d'inspection de type A

Inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspections de nuit Phase 2 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 €

Travaux liés à la sécurité

Remplacement de panneaux de bardage 1 2.250,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

5.519,85 € 3.236,24 € 3.236,24 € 3.236,24 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

2018 2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire de type B

3.269,85 € 3.236,24 € 3.236,24 € 3.236,24 €

2.250,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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OA105 - Bassin d'orage 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Il s’agit d’un Bassin d’orage en béton armé. 

Ce bassin d'orage présente quelques hors aplomb des dalles (murs de soutènement). La 

végétation au sein du bassin est très importante (herbe, roseaux, arbres), réduisant ainsi la 

capacité du bassin. 

 

Les travaux à prévoir consistent à un gros entretien, y compris dévégétalisation. 

 

 

  

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Sans objet

Nettoyage (désencrassement, désembouage) 1 3.600,00 € 1 3.600,00 € 1 3.600,00 € 1 3.600,00 €

Entretien exutoire (désencrassement) 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 €

Dévégétalisation 1 2.700,00 € 1 2.700,00 € 1 2.700,00 € 1 2.700,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud dans les espaces entre 

éléments en béton
0 0,00 € 1 1.080,00 € 0 0,00 € 1 1.080,00 €

Abattage et dessouchage d'arbres de diamètre supérieur à 15 cm 0 0,00 € 1 10.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Installations de chantier pour travaux 0 0,00 € 1 2.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Vidange du bassin et réparation béton fond de bassin 0 0,00 € 1 4.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Sans objet

7.433,06 € 25.979,45 € 7.399,45 € 8.479,45 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Travaux liés à la sécurité

6.750,00 € 18.330,00 € 6.750,00 € 7.830,00 €

0,00 € 7.000,00 € 0,00 € 0,00 €

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €0,00 €

2018

649,45 €649,45 €649,45 €683,06 €

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire

Poste

Programme d'inspection de type A
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OA106 – Olympique 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Ce pont à structure métallique est dans un état neuf.  

Les joints de dilatation doivent néanmoins être réparés, constatant de l'humidité en intrados au niveau 

des sommiers. 

 

Il n’y a que peu de travaux à prévoir : seule la réparation du joint de dilatation est à programmer. 

  

Programme d'inspection de type A

Inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspections de nuit Phase 2 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 0,00 € 1 0,00 € 1 0,00 € 1 0,00 €

Travaux liés à la sécurité

Reprise du trottoir au droit du joint de dilatation côté Aval Gauche et le trottoir 

Gauche le long de la structure métallique
1 2.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 1.800,00 € 1 1.800,00 € 1 1.800,00 € 1 1.800,00 €

Débroussaillage du terrain aux abords du pont 1 250,00 € 1 250,00 € 1 250,00 € 1 250,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 1 2.000,00 € 0 0,00 € 1 2.000,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 1 1.800,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Installations de chantier pour travaux 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.500,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 900,00 €

Remplacement/Réparation du joint de dilatation avec reprise de l'étanchéité 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 70.000,00 €

6733,06 4499,45 4699,45 75099,45

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire de type B

683,06 € 649,45 € 649,45 € 649,45 €

2.000,00 €

2018 2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €

4.050,00 €

0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

72.400,00 €0,00 €0,00 €

3.850,00 € 4.050,00 € 2.050,00 €
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OA109 - Mur de la cité Jardin 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Ce mur de soutènement du RO est majoritairement en terre armée mais les 10m en amont 

sont en en béton armé. 

L'ouvrage est dans un état satisfaisant. 

 

Seuls des travaux d’entretien sont à prévoir.  

Néant

Nettoyage (désencrassement) 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 €

Dévégétalisation 1 900,00 € 0,5 450,00 € 0,5 450,00 € 0,5 450,00 €

Néant

Placement d'une jaude de mesure d'ouverture de fissure dans le temps (+ 2 

visites de prise de mesure)
1 500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

2.300,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 €

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire

Poste 2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €0,00 €

2018

500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Travaux liés à la sécurité

1.800,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 1.350,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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OA115 - Monolithe rue de Stalle 

 Classement E : Ouvrage en état de service satisfaisant nécessitant quelques travaux 

d’entretien 

Il s’agit de « monolithes » en pierre décorant le rond-point situé rue Prolongée de Stalle, l’’anneau 

étant revêtu de pavés de grès. 

L'ouvrage est dans un état satisfaisant. 

 

Seuls des travaux routiers sont à prévoir. 

 

 

  

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Néant

Nettoyage (désencrassement) 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 €

Dévégétalisation 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 €

Réaliser un pontage de la fissure en chaussée 1 7.250,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déjointoyage-rejointoyage de joints souples 1 500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déjointoyage-rejointoyage de joints de pavés. 1 1.080,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Néant

10.413,06 € 1.549,45 € 1.549,45 € 1.549,45 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Travaux liés à la sécurité

900,00 € 900,00 € 900,00 € 900,00 €

500,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €0,00 €

2018

649,45 €649,45 €649,45 €683,06 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire

Programme d'inspection de type A
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6.2.4 Ponts ayant des défauts cachés possibles (D2) :  

 

OA011 – Viaduc de Watermael 

 Classement D2 : Pont ayant des défauts cachés possibles  

Le viaduc Watermael est un pont courbe hyperstatique à 4 travées en béton précontraint. Il est 

constitué de 6 caissons par travée. Il mesure 110m de long pour une largeur de 32m. 

L’ouvrage est visuellement dans un état satisfaisant mais une grande partie des caissons ne sont pas 

accessibles. 

 
Des travaux d'entretien et de réparation sont à prévoir mais cet ouvrage est visuellement dans un état 

correct. Tous les caissons n'étant pas accessibles, des désordres pourraient y être présents. 

 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 2.049,18 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de nuit Phase 2 1 2.685,22 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 1.948,35 € 1 1.948,35 € 1 1.948,35 €

inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 1 2.790,38 € 1 2.790,38 € 1 2.790,38 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 1.716,48 € 1 1.716,48 € 1 1.716,48 € 1 1.716,48 €

Travaux liés à la sécurité

Réparation des barrières de sécurité 0 0,00 € 1 2.600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Réparation muret anti-bruit 0 0,00 € 1 2.250,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Enlèvement coffrage en vois au dessu des bandes de circulation 0 0,00 € 1 1.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 14.880,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Retouche peinture gardes-corps (yc préparation) 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 0,00 €

Rouvrir joint de dilatation au niveau du new-jersey 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de réparation 

adéquat.
0 0,00 € 1 7.650,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement du joint de dilatation avec reprise de l'étanchéité 0 0,00 € 0 0,00 € 1 224.000,00 € 0 0,00 €

Injection de fissures à la résine époxy - basse pression 0 0,00 € 1 240,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Réfection béton rive de pont et membrane de protection 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 38.000,00 €

Réparation de pavés et remplissage affouillement 0 0,00 € 1 900,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Prélèvement de béton par carottage 0 0,00 € 1 2.200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - teneur en chlorures par titrage potentiométrique 0 0,00 € 1 1.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - essai de traction 0 0,00 € 1 300,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - essai en compression 0 0,00 € 1 200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Rédaction de rapport d'inspection B (appuis et têtes d'ancrage) 0 0,00 € 1 2.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Reconnaissance du ferraillage via ferroscan (définition de l'enrobage, positionnement 

des câbles précontraints, étude plans d'exécution, rapport)
0 0,00 € 1 3.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Investigation complémentaire (type B) pour la résistance résiduelle des glissières de sécurité0 0,00 € 1 2.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

monitoring des venues d'eau par busettes 0 0,00 € 1 1.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

7.350,88 € 40.375,21 € 231.355,21 € 45.355,21 €

Travaux de réparation / réhabilitation

6.450,88 € 6.455,21 €

0,00 €

900,00 € 15.780,00 €

Investigation complémentaire de type B

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

6.350,00 €0,00 €

2018Poste

Travaux d'entretien courant

6.455,21 € 6.455,21 €

900,00 € 900,00 €

0,00 €

8.790,00 € 224.000,00 € 38.000,00 €

3.000,00 € 0,00 € 0,00 €
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OA034 - Teichmann (trafic) 

 Classement D2 : Pont ayant des défauts cachés possibles  

Le pont Teichmann "trafic routier" enjambe les lignes SNCB S025, S027 et S036. Il est constitué de 

14 poutres préflex et d'un tablier en béton armé. Il compte un seul tablier constitué de 4 travées sur 

une longueur de 177m et une largeur de 42m.  

Les quelques défauts constatés ne portent pas préjudice à la structure de l'ouvrage : ceux-ci devront 

cependant faire l'objet d'un gros entretien. Néanmoins les joints de dilatation seront à refaire afin 

d'endiguer les infiltrations d'eau au niveau des culées et les garde-corps sont à traiter contre la 

corrosion. Les appuis nécessitent également un traitement anticorrosion et des réparations au niveau 

de leur assise. 

Il est à noter que cet ouvrage n’a pu être inspecté que partiellement car les coupures de voies 

nécessaires n’ont pas été autorisées. 

 

Les travaux prévus portent principalement sur le remplacment du joint de dilatation. Ce budget 

sousestime par ailleurs le budget réel compte de la zone qui a pu être investiguée. 

 

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 2.732,24 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspections de nuit Phase 2 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 0 0,00 € 1 2.597,80 € 0 0,00 €

Inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 1 0,00 € 0 0,00 € 1 0,00 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 1.548,96 € 1 1.548,96 € 1 1.548,96 € 1 1.548,96 €

Travaux liés à la sécurité

Remise en état des parties de garde-corps (plaque mur anti-bruit cassé) 1 750,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

900,00 € 21.985,00 € 900,00 € 900,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 10.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Retouche peinture gardes-corps (yc préparation) 0 0,00 € 1 9.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Retouche peinture plaques d'appuis (yc préparation) 0 0,00 € 1 1.200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 1 885,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 344.380,00 € 0,00 € 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de réparation 

adéquat.
0 0,00 € 1 2.250,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Réparation de dés d'appuis 0 0,00 € 1 3.200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement du joint de dilatation avec reprise de l'étanchéité 0 0,00 € 1 294.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nouvelle chambre de visite en préfabriqué 0 0,00 € 1 7.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Pose de conduite en PEHD, y compris raccord et accessoires 0 0,00 € 1 840,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Réparation asphalte routier par zone de 1 m2 0 0,00 € 1 11.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Joint souple entre pierres bleures 0 0,00 € 1 3.540,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Repose Pierre Bleues de couronnement 0 0,00 € 1 3.250,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Repris de l'étanchéité au droit des avaloirs (env. 1m2) 0 0,00 € 1 12.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Réparation de pavés et dalles 30x30 de trottoir 0 0,00 € 1 4.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Repose bordures lors du prochain asphaltage 0 0,00 € 1 2.300,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NON

5.931,20 € 367.913,96 € 5.046,76 € 2.448,96 €

Travaux de réparation / réhabilitation

4.281,20 € 1.548,96 €

Investigation complémentaire de type B

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €750,00 €

2018Poste

Travaux d'entretien courant

4.146,76 € 1.548,96 €
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6.2.5 Ponts du sous-groupe C en cours de réparation (C4) :  

 

OA102 - R0 - SNCB 1 Direction Erasme 

 Classement C4 : Pont du sous-groupe C en cours de réparation. 

Ce pont multipoutre est actuellement en travaux de réhabilitation en face supérieure.  

Les constatations seront pertinentes après la fin des travaux. Néanmoins, il serait judicieux de profiter 

de cette phase travaux pour traiter les défauts constatés. Les protections de la précontrainte en about 

de poutre doivent être refaites. Certaines épaufrures sont présentes sur les dés d'appui ou les 

poutres. 

 

Outre l’entretien courant, seuls des travaux de réparation de béton sont actuellement à prévoir. 

  

Programme d'inspection de type A

Inspections de jour Phase 2 1 3.415,30 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspections de nuit Phase 2 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 3.247,25 € 1 3.247,25 € 1 3.247,25 €

Inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 €

Travaux liés à la sécurité

Nettoyage (désencrassement) 1 900,00 € 0 0,00 € 1 900,00 € 0 0,00 €

Débroussaillage du terrain aux abords du pont 1 630,00 € 1 630,00 € 1 630,00 € 1 630,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 1 2.700,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Mise en œuvre de micro-mortier de protection hydraulique flexible - 

épaisseur 1 à 3 mm y compris préparation du support
0 0,00 € 1 450,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

7.532,09 € 9.614,04 € 7.364,04 € 6.464,04 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.530,00 € 630,00 € 1.530,00 € 630,00 €

0,00 € 3.150,00 € 0,00 € 0,00 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire de type B

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €0,00 €

2018

6.002,09 € 5.834,04 € 5.834,04 € 5.834,04 €

2021
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6.2.6 Ponts avec défauts de moyenne importance touchant des éléments secondaires (C3):  

 

OA053 – Av. des Expositions - SNCB 

 Classement C3 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant des éléments 

secondaires 

Le pont de l’avenue de l’Exposition est un double pont-rail isostatique qui comporte deux tabliers 

identiques posés côte à côte et supportant chacun deux voies ferrées. La structure principale est 

constituée de deux poutres latérales reconstituées par rivets. Le platelage est réalisé à partir de tôles 

à double courbure de forme convexe  

Hormis la problématique d’évacuation des eaux vers les culées et au travers des culées qui nécessite 

une intervention urgente afin d’éviter notamment tout morceau de chéneaux en UPN sur la voirie 

sous-jacente, cet ouvrage est visuellement dans un état correct, sa structure portante visible peut être 

qualifiée de saine. 

 

Les travaux à prévoir consistent principalement en la réfection de l’ensemble de l’égouttage du pont. 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 1.366,12 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 1.298,90 € 1 1.298,90 € 1 1.298,90 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 1.144,32 € 1 1.144,32 € 1 1.144,32 € 1 1.144,32 €

Travaux liés à la sécurité

- 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 1.400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Retouche peinture gardes-corps et structure métallique (yc préparation) 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 0,00 €

Pose de conduite en PEHD, y compris raccord et accessoires, yc contrôle et 

débouchage éventuel
0 0,00 € 1 100.800,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

- 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

2.960,44 € 105.093,22 € 2.893,22 € 2.893,22 €

0,00 €

1.850,00 € 450,00 € 450,00 €

100.800,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 €

Travaux de réparation / réhabilitation

2.510,44 € 2.443,22 €

450,00 €

0,00 €

Investigation complémentaire de type B

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €0,00 €

2018Poste

Travaux d'entretien courant

2.443,22 € 2.443,22 €
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OA135 - Bd du Triomphe 

 Classement C3 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant des éléments 

secondaires 

Cet ouvrage est constitué de poutres préfabriquées en béton précontraint. La longueur totale du pont 

s'élève à 80m tandis que sa largeur fait quant à elle 30m. 

Les quelques défauts constatés ne portent pas préjudice à la structure de l'ouvrage : ceux-ci devront 

cependant faire l'objet d'un entretien. S’agissant de postes de sécurité, les fixations manquantes des 

garde-corps sont à compléter et, bien que cela ne fasse pas partie de notre mission, la conformité du 

garde-corps (hauteur) est à vérifier au droit du métro.  

 

Les principaux travaux consistent en le remplacement du joint de dilatation. 

 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Travaux liés à la sécurité

Fixations gardes-corps à refaire (ancrages à reboulonner) 1 500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

225,00 € 225,00 € 1.325,00 € 225,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 225,00 € 1 225,00 € 1 225,00 € 1 225,00 €

Retouche peinture barrière de sécurité trottoir / chaussée 0 0,00 € 0 0,00 € 1 600,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud : fissure longitudinale 0 0,00 € 0 0,00 € 1 500,00 € 0 0,00 €

0,00 € 0,00 € 105.000,00 € 0,00 €

Remplacement du joint de dilatation avec reprise de l'étanchéité 0 0,00 € 0 0,00 € 1 105.000,00 € 0 0,00 €

Autres travaux

Réparation asphalte routier par zone de 1 m2 0 0,00 € 0 0,00 € 1 3.000,00 € 0 0,00 €

Joint entre pierres bleures 0 0,00 € 0 0,00 € 1 6.800,00 € 0 0,00 €

Pourtour de trapillon à refaire 0 0,00 € 0 0,00 € 1 200,00 € 0 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

1.408,06 € 874,45 € 116.974,45 € 874,45 €

649,45 € 649,45 €

0,00 €

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

10.000,00 € 0,00 €

Investigation complémentaire de type B

0,00 €

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €500,00 €

2018Poste

683,06 € 649,45 €
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6.2.7 Ponts avec défauts de moyenne importance touchant la sécurité des usagers (C2) :  

 

OA021 Trévires - Bataves 

 Classement C2 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la sécurité des usagers. 

Le passage Trévires - Bataves est constitué d'un caisson en béton armé (cadre enterré). Il compte un 

seul tablier de 3 tronçons d'une largeur de 3m.  

Les quelques défauts constatés ne portent pas préjudice à la structure de l'ouvrage : ceux-ci devront 

cependant faire l'objet d'un entretien. Néanmoins l'absence de garde-corps (une barrière provisoire a 

été fixée de manière bancale) et de certains ancrages ainsi que l'absence de mains courantes par 

endroits représente un danger pour les usagers. 

 

Les principaux travaux portent sur les garde-corps et sont relatifs à la sécurité des personnes utilisant 

l’ouvrage. 

  

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Remise en état des parties de garde-corps 1 750,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Main courante à compléter 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 825,00 €

450,00 € 4.790,00 € 450,00 € 450,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 4.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Retouche peinture pièces de fixations g-c, etc… 0 0,00 € 1 300,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 1 40,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 4.300,00 € 0,00 € 520,00 €

Réparation asphalte routier par zone de 1 m2 0 0,00 € 1 2.100,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement vitres luminaires 0 0,00 € 1 1.600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Joint souple pierres bleues de couronnement 0 0,00 € 1 300,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Grilles de caniveau en acier à remplacer 0 0,00 € 1 300,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Ancrages gardes-corps à reconstituer 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 420,00 €

Bordure à replacer lors du prochain asphaltage 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 100,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NON 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

1.883,06 € 9.739,45 € 1.099,45 € 2.444,45 €

Travaux de réparation / réhabilitation

683,06 € 649,45 €

Investigation complémentaire de type B

2021

825,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €750,00 €

2018

649,45 € 649,45 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux liés à la sécurité

Programme d'inspection de type A
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OA061 – Cureghem  

 Classement C2 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la sécurité des usagers. 

Il s’agit d’un pont à tablier isostatique au-dessus du canal de Bruxelles. Il est à poutres rectangulaires 

jointives au niveau du tablier central et poutres Préflex pour les travées latérales. 

L'ouvrage est dans un état satisfaisant. 

 

Les travaux à prévoir sont, d’une part des travaux liés aux garde-corps et aux glissières de sécurité à 

faire rapidement et, d’autre part, des réparations de béton. 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 774,48 € 1 774,48 € 1 774,48 € 1 774,48 €

Remplacement des garde-corps (y compris dépose+ évacuation) 1 13.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Placement d'une glissière de sécurité + socles, en terre-plein latéraux 1 9.600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 €

Dévégétalisation 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 0 0,00 € 1 350,00 € 1 350,00 €

Réaliser un pontage de la fissure en chaussée 0 0,00 € 0 0,00 € 1 3.800,00 € 1 3.800,00 €

Placement de pics anti-pigeons (fourniture comprise) 0 0,00 € 0 0,00 € 1 2.200,00 € 0 0,00 €

Installations de chantier pour travaux 0 0,00 € 0 0,00 € 1 2.500,00 € 0 0,00 €

Déjointoyage-rejointoyage de joint de mortier de tablette sous garde-corps 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.020,00 € 0 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 0 0,00 € 1 9.900,00 € 0 0,00 €

Injection de fissures à la résine époxy - basse pression 0 0,00 € 0 0,00 € 1 195,00 € 0 0,00 €

Agrafage d'éléments de pierre 0 0,00 € 0 0,00 € 1 200,00 € 0 0,00 €

Enlèvement mortier sur pourtour appuis 0 0,00 € 0 0,00 € 1 400,00 € 0 0,00 €

Remplacement de dalles 30x30 - dépose-repose dalles 30x30 - 

déjointoyage-rejointoyage de joints de dalles 30x30 (M-O + matériel + 

fourniture)

0 0,00 € 0 0,00 € 1 2.400,00 € 0 0,00 €

Sondage étanchéité de trottoir + joint longitudinal 0 0,00 € 1 3.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Recherche origine humidité  0 0,00 € 1 3.600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

25.407,54 € 9.373,93 € 25.738,93 € 6.923,93 €

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire

Poste 2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €22.600,00 €

2018

1.457,54 € 1.423,93 € 1.423,93 € 1.423,93 €

0,00 € 6.600,00 € 0,00 € 0,00 €

Travaux liés à la sécurité

1.350,00 € 1.350,00 € 7.700,00 € 5.500,00 €

0,00 € 0,00 € 16.615,00 € 0,00 €
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6.2.8 Ponts avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante (C1) :  

 

OA029 - E. Max 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

Le passage Emile Max est constitué d'un cadre en béton armé comportant un seul tablier divisé en 3 

tronçons pour une longueur totale de 55m et une portée de 3m. 

L'ouvrage devra faire l'objet d'un entretien. Les fissures observées lors de notre visite nécessitent un 

suivi et une investigation complémentaire. La plus importante d'entre elles (large fissure dont 

l'ouverture est supérieure à 0,6 mm) nécessite un examen à court terme. 

 

L’ouvrage est globalement en bon état. La principale mesure concerne la prise en compte de la 

fissure existante. 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Travaux liés à la sécurité

Grilles de caniveau en acier à remplacer 1 400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Caillebotti central en acier à remplacer 1 600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

450,00 € 2.450,00 € 450,00 € 450,00 €

Nettoyage (désencrassement, vidange avaloirs) 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 1.400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Retouche peinture 0 0,00 € 1 600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 540,00 € 0,00 € 0,00 €

Injection de fissures à la résine époxy - basse pression dans pied droit aval 0 0,00 € 1 180,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déjointoiement et rejoitoiement sous pierres bleues 0 0,00 € 1 360,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Autres travaux

Réparation asphalte routier par zone de 1 m2 0 0,00 € 1 3.600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement vitres luminaires 1 1.100,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Peinture plafond du passage inférieur 0 0,00 € 0 0,00 € 1 2.475,00 € 0 0,00 €

Refection des pourtours de trapillon 0 0,00 € 1 200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Potelet pour empêcher l'accès des véhicules à replacer 0 0,00 € 1 250,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 5.739,20 € 0,00 € 0,00 €

Instrumentalisation des fissures 0 0,00 € 1 3.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Investigation de l'origine et du traitement adéquat des fissures 0 0,00 € 1 2.739,20 € 0 0,00 € 0 0,00 €

3.233,06 € 12.888,65 € 3.574,45 € 1.099,45 €

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

2.475,00 € 0,00 €

683,06 € 649,45 € 649,45 €

Investigation complémentaire de type B

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €1.000,00 €

2018Poste

1.100,00 €

649,45 €

4.050,00 €
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OA037 - Mur de soutènement Van Praet 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

La structure du mur de soutènement van Praet est constituée d'un mur en béton armé et de blocs en 

béton maintenus par des tirants d'ancrage. 

Les quelques défauts constatés ne semblent pas porter préjudice à la structure de l'ouvrage : ceux-ci 

devront cependant faire l'objet d'un entretien. De nombreux capots des tirants doivent être replacés.  

La présence d'épaufrures avec et sans coulure de rouille nécessite une inspection de type B, de 

même que le déplacement des murs est à tenir en observation également à l'aide d'un monitoring. 

 

 

Le budget est partagé entre la remise en état temporaire de la structure ainsi que l’étude des 

désordres constatés. 

 

 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Travaux liés à la sécurité

450,00 € 1.900,00 € 450,00 € 450,00 €

Nettoyage (désencrassement, yc végétation poussant sur le mur et nettoyage du pied 

de voile pour, lors de la prochaine inspection, voir l'état de surface de béton lors de la 

prochaine inspection)

1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Retouche peinture 0 0,00 € 1 600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 1 250,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

2.400,00 € 6.100,00 € 200,00 € 3.000,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de réparation 

adéquat.
0 0 0 0

Injection de fissures à la résine époxy - basse pression 0 0,00 € 1 1.350,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Devant les têtes d'ancrage, les capots manquants doivent être remplacés 0 0,00 € 1 4.350,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Mise en œuvre d'un joint souple entre pierres bleues de couverture 0 0,00 € 0 0,00 € 1 200,00 € 0 0,00 €

Réfection ponctuelle couche de finition en enrobés (1m2) 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.500,00 €

Repose de bordures 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.500,00 €

Dalles de trottoir à replacer 1 2.400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Réfection autour du trapillon du terre-plein latéral 0 0,00 € 1 400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 9.399,20 € 0,00 € 0,00 €

Prélèvement de béton par carottage et mesure de la profondeur de carbonatation 0 0,00 € 1 2.200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - teneur en chlorures par titrage potentiométrique 0 0,00 € 1 1.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - essai de traction 0 0,00 € 1 300,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - essai en compression 0 0,00 € 1 160,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Rédaction de rapport d'inspection B pour les épaufrures (Chlorures et carbonatation) 

et pour les appuis de la poutre présente dans le mur inférieur.
0 0,00 € 1 2.739,20 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Monitoring - instrumentation des déplacements en tête de voile et au niveau des tirants 0 0,00 € 1 3.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

3.533,06 € 18.048,65 € 1.299,45 € 4.099,45 €

649,45 €

2021

0

2020

0

2019

00

2018

649,45 € 649,45 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Investigation complémentaire de type B

Travaux de réparation / réhabilitation

683,06 €
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OA045 – Pont Colonial 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

Le pont colonial est un pont métallique à trois travées isostatiques de quatre poutres. Les éléments 

sont reconstitués et assemblés en eux au moyen de rivets alors que la sous-face du tablier est 

constituée de tôles en acier de forme convexe entre poutre. 

Une tête de colonne est endommagée et doit être investiguée, de même que la désolidarisation des 

poutres portantes et de leurs appuis. L'étanchéité du pont est également à traiter durant les 

prochaines années pour limiter les désordres dus à la rouille. 

 

Dans un premier temps les travaux concernent des retouches de peinture, la réalisation d’égouttage 

PEHD et en des investigations et études complémentaires. 

 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 2.049,18 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 1.948,35 € 1 1.948,35 € 1 1.948,35 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 2.288,64 € 1 2.288,64 € 1 2.288,64 € 1 2.288,64 €

Travaux liés à la sécurité

- 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 1.600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Retouche peinture gardes-corps et structure métallique (yc préparation) 0 0,00 € 1 18.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Débouchage des evacuation des cellules 0 0,00 € 1 7.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Pose de conduite en PEHD, y compris raccord et accessoires 0 0,00 € 1 33.600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Réparation asphalte routier par zone de 1 m2 0 0,00 € 1 700,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse de la désolidarisation des poutres principales et des plaques d'apuis + coin de colonne cassé0 0,00 € 1 2.880,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

4.787,82 € 68.966,99 € 4.686,99 € 4.686,99 €

Investigation complémentaire de type B

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation 0,00 € 0,00 €

0,00 € 2.880,00 € 0,00 € 0,00 €

4.236,99 € 4.236,99 €

450,00 € 20.050,00 € 450,00 € 450,00 €

4.337,82 € 4.236,99 €

0,00 € 41.800,00 €

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €0,00 €

2018Poste
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OA056 - E40 - SNCB -> Ostende 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

Le pont E40 vers Ostende constituée de deux travées biaises à poutres en béton précontraint. Il abrite 

en partie supérieure l'autoroute E40 et en partie inférieure la ligne SNCB S050 

Les quelques défauts constatés ne portent pas préjudice à la structure de l'ouvrage : ceux-ci devront 

cependant faire l'objet d'un entretien. Néanmoins un suivi périodique sera à prévoir après réparation 

du perré et de l'appui de poutre C. Les coulures de rouille sont également à tenir en observation. 

 

 

Les travaux concernent les travaux d’entretien courant et des travaux de rehabilitation (remplacement 

d’appuis et perré). 

 

  

Programme d'inspection de type A

Inspections de nuit Phase 2 1 5.370,44 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 1 5.580,76 € 1 5.580,76 € 1 0,00 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 774,48 € 1 774,48 € 1 774,48 € 1 774,48 €

Frais liés aux coupures de voies SNCB et nacelles

Travaux liés à la sécurité

Remise en état des parties de garde-corps 0 0,00 € 1 31.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

450,00 € 3.860,00 € 450,00 € 450,00 €

Nettoyage (végétation parasite - désencrassement filet d'eau et joint de dilatation) 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 €

Débroussaillage du terrain aux abords du pont 0 0,00 € 1 250,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Abattage et dessouchage d'arbres de diamètre supérieur à 15 cm 0 0,00 € 1 1.750,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 1.200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 1 210,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 8.600,00 € 0,00 € 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de réparation 

adéquat.
0 0,00 € 1 900,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement d'appareils d'appuis (neoprène fretté sous poutre ou dalle) 0 0,00 € 1 5.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacecement de fixations de DE 0 0,00 € 1 400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Pose de conduite en PEHD, y compris raccord et accessoires 0 0,00 € 1 840,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Repose de pierre-bleue 0 0,00 € 1 800,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Réfection du mortier de pose des pierres bleues 0 0,00 € 1 300,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Réfection perré 0 0,00 € 1 360,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

NON

6.594,92 € 50.315,24 € 6.805,24 € 1.224,48 €

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

31.500,00 €0,00 €

2018

6.355,24 € 774,48 €

Poste

Investigation complémentaire de type B

6.144,92 € 6.355,24 €

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation



 
 

PPI Ponts 2017 - Région de Bruxelles-Capitale 86/ 128 
Version 4.1 du 05/12/2017 

OA063 – Gosselies 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

Il s’agit d’une passerelle au-dessus du canal, à tablier isostatique en béton précontraint à 2 poutres.  

Le remplacement de l’ouvrage est prévu dans le cadre du contrat de quartier « Ecluse Saint Lazare à 

Molenbeek-Saint-Jean » et l’adjudicataire du marché de travaux a été désigné. 
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OA064 - Porte de Ninove 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

Cet ouvrage à poutres préfabriquées précontraintes  passant au-dessus du canal, en deux tabliers de 

structure différente. 

Il présente des problèmes d'infiltrations au niveau du joint de dilatation à gauche de l'ouvrage, 

recouvert par un îlot directionnel en face supérieure. Plusieurs infiltrations en piédroits ont été 

constatées dont l'origine est à déterminer. Une grande partie de la face supérieure - partie STIB était 

en rénovation lors de l'inspection. 

 

Les travaux consistent principalement en un gros entretien, en même temps que des investigations 

complémentaires en ce qui concerne les infiltrations d’eau. 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspections de nuit Phase 2 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 774,48 € 1 774,48 € 1 774,48 € 1 774,48 €

Travaux liés à la sécurité

Remise en état des parties de garde-corps 1 1.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

7.210,00 € 1.350,00 € 1.350,00 € 2.120,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 €

Dévégétalisation 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 €

Retouche peinture 1 600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 1 770,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 770,00 €

Déjointoyage-rejointoyage de joint de mortier de tablette sous garde-corps 1 1.040,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Placement de pics anti-pigeons (fourniture comprise) 1 2.200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Placement de grillage anti-pigeons 1 1.250,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

1.380,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Décapage des enrobés et évacuation 1 30,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
1 1.350,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

6.600,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Sondage étanchéité de trottoir (ainsi qu'au niveau de l'îlot 1 3.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Recherche origine humidité  1 3.600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

18.147,54 € 2.773,93 € 2.773,93 € 3.543,93 €

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €1.500,00 €

2018

1.457,54 € 1.423,93 € 1.423,93 € 1.423,93 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire de type B



 
 

PPI Ponts 2017 - Région de Bruxelles-Capitale 88/ 128 
Version 4.1 du 05/12/2017 

OA065 - Porte de Flandre 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

Le pont est constitué d’un tablier isostatique avec 22 poutres en "I" préfabriquées précontraintes au-

dessus du canal de Bruxelles. 

Des problèmes d’infiltrations au niveau des joints de dilatation y ont été constatés, de même que des 

dégradations superficielles au niveau des bétons. 

 

Outre l’entretien, les principaux travaux à prévoir concernent le remplacement des joints de dilatation. 

 

 

  

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Placement de la main courante, 1 1.190,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remise en état des parties de garde-corps 1 6.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 €

Dévégétalisation 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 6.400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 1 540,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Installations de chantier pour travaux 0 0,00 € 0 0,00 € 1 2.500,00 € 0 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 0 0,00 € 1 31.950,00 € 0 0,00 €

Remplacement du joint de dilatation avec reprise de l'étanchéité 0 0,00 € 0 0,00 € 1 112.000,00 € 0 0,00 €

Peinture de protection des bétons 0 0,00 € 0 0,00 € 1 4.800,00 € 0 0,00 €

Agrafage d'éléments de pierre 0 0,00 € 0 0,00 € 1 400,00 € 0 0,00 €

Déjointoyage-rejointoyage de joint de mortier de garde-corps massifs (fût, 

courronement,plinthe)
0 0,00 € 0 0,00 € 1 800,00 € 0 0,00 €

Sondage étanchéité de trottoir 0 0,00 € 1 3.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

8.773,06 € 11.489,45 € 153.999,45 € 1.549,45 €

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire

Programme d'inspection de type A

0,00 €

900,00 € 7.840,00 € 900,00 € 900,00 €

0,00 € 0,00 € 152.450,00 € 0,00 €

649,45 €649,45 €683,06 €

0,00 € 3.000,00 € 0,00 €

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €7.190,00 €

2018Poste

Travaux liés à la sécurité

649,45 €
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OA066 – Petit Château 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

Il s’agit d’un tablier isostatique avec 20 poutres en "I" préfabriquées précontraintes au-dessus du canal 

de Bruxelles. 

L’ouvrage présente principalement des problèmes d’infiltrations au niveau des joints de dilatation. 

 

En plus de l’entretien et de réparations à effectuer au niveau des bétons, le remplacement du joint de 

dilatation est à prévoir. 

 

  

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Placement de la main courante 1 350,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remise en état des parties de garde-corps 1 10.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 €

Dévégétalisation 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 €

Nettoyage graffitis et application d'un produit anti-graffitis 1 7.200,00 € 0 0,00 € 1 7.200,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 1 600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 600,00 €

Installations de chantier pour travaux 0 0,00 € 1 2.500,00 € 1 2.500,00 € 0 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.800,00 € 0 0,00 €

Remplacement du joint de dilatation avec reprise de l'étanchéité 0 0,00 € 0,5 87.500,00 € 0,5 87.500,00 € 0 0,00 €

Déjointoyage-rejointoyage de joint de mortier de garde-corps massifs (fût, 

courronement,plinthe)
1 2.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Création rigoles, cunettes pour évacuation des eaux des sommiers. 1 2.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Replacement d'un élément de pierre de taille 1 120,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Sondage étanchéité de trottoir 1 3.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

27.803,06 € 91.999,45 € 100.999,45 € 2.599,45 €

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire

Poste

Programme d'inspection de type A

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €10.350,00 €

2018

649,45 €649,45 €649,45 €683,06 €

3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

Travaux liés à la sécurité

9.150,00 € 1.350,00 € 8.550,00 € 1.950,00 €

4.620,00 € 90.000,00 € 91.800,00 € 0,00 €
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OA067 - Sainctelette (Nord & Sud) 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

Il s’agit d’un ouvrage à double tablier de 2x7 poutres Préflex et deux travées d'approche. La face 

supérieure de chaque pont comprend respectivement 3 bandes de circulation asphaltées et 1 ligne de 

tram. 

L’ouvrage nécessite un remplacement des joints de dilatation. 

 

Les travaux principaux à y prévoir concernent le remplacement des joints de dilatation et des 

investigations complémentaires concernant les bétons et les réparations à y effectuer. 

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 1.366,12 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 1.298,90 € 1 1.298,90 € 1 1.298,90 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 774,48 € 1 774,48 € 1 774,48 € 1 774,48 €

Reprise planéité du trottoir 1 3.600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remise en état des parties de garde-corps 1 2.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 4.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 1 1.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Installations de chantier pour travaux 0 0,00 € 1 2.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 1 2.250,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Injection de fissures à la résine époxy - basse pression 0 0,00 € 1 900,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement du joint de dilatation (type hiatus) avec reprise de l'étanchéité 0 0,00 € 1 140.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement du joint de dilatation (type thorma) avec reprise de 

l'étanchéité 
0 0,00 € 1 32.400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Décapage, nouvelle couche de pose et de finition d'enrobé. 0 0,00 € 1 35.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Recherche origine humidité  1 1.800,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Prélèvement de béton par carottage 1 2.200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - teneur en chlorures par titrage potentiométrique 1 1.250,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - essai de traction 1 300,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - essai en compression 1 160,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - analyse microscope électronique 1 900,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Rédaction de rapport d'inspection B 1 750,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

16.000,60 € 221.523,38 € 2.973,38 € 2.973,38 €

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €5.600,00 €

2018

2.140,60 € 2.073,38 € 2.073,38 € 2.073,38 €

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire

Poste

Travaux liés à la sécurité

7.360,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

900,00 € 6.400,00 € 900,00 € 900,00 €

0,00 € 213.050,00 € 0,00 € 0,00 €



 
 

PPI Ponts 2017 - Région de Bruxelles-Capitale 91/ 128 
Version 4.1 du 05/12/2017 

OA090 - Viaduc 25 : R0 - Mons 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

Ce pont est à dalle évidée. 

Il nécessite un remplacement de tous ses joints de dilatation, les joints n'étant plus fonctionnels, ce qui 

provoque des désordres en intrados. On trouve dans certains caissons de l'eau s'évacuant par des 

barbacanes, une étude approfondie quant à l'origine de l'eau est nécessaire. En face supérieure, un 

grand nombre de glissière de sécurité est à remettre en conformité. La chaussée présente de plus un 

orniérage sur une longueur de 2 tabliers. La finition autour des avaloirs n'est pas soignée. De l'eau 

s'infiltre donc au travers du tablier er crée ainsi des désordres en intrados. Ils sont tous à reprendre. 

 

Les travaux les plus importants concernent le remplacement des joints de dilatation.   

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 19.125,68 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspections de nuit Phase 2 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 18.184,60 € 1 18.184,60 € 1 18.184,60 €

Inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 €

Travaux liés à la sécurité

Remplacement de glissière de sécurité, y compris potelets 1 20.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remise en état du super rail (glissière bleue) 1 5.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 4.500,00 € 1 4.500,00 € 1 4.500,00 € 1 4.500,00 €

Débroussaillage du terrain aux abords du pont 1 1.250,00 € 1 1.250,00 € 1 1.250,00 € 1 1.250,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 3.000,00 €

Retouche peinture 0 0,00 € 1 1.200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 1 5.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement des fixations des descentes d'eau 0 0,00 € 1 1.750,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Installations de chantier pour travaux 0 0,00 € 0 0,00 € 1 2.500,00 € 0 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 0 0,00 € 1 6.750,00 € 0 0,00 €

Réalisation d'un trottoir d'amorce 0 0,00 € 1 1.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Réparation corniche et rehausse 0 0,00 € 1 37.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement du joint de dilatation avec reprise de l'étanchéité 0 0,00 € 0,5 437.500,00 € 0,5 437.500,00 € 0 0,00 €

Reprise du filet d'eau au droit des avaloirs 0 0,00 € 1 42.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Réparation étanchéité projetée 0 0,00 € 0 0,00 € 1 13.500,00 € 0 0,00 €

Recherche origine humidité  0 0,00 € 1 3.600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

32.462,47 € 556.571,39 € 486.771,39 € 29.521,39 €

0,00 € 3.600,00 € 0,00 € 0,00 €

5.750,00 € 13.700,00 € 5.750,00 € 8.750,00 €

0,00 € 518.500,00 € 460.250,00 € 0,00 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire de type B

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €5.000,00 €

2018

21.712,47 € 20.771,39 € 20.771,39 € 20.771,39 €

2021
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OA091 - Viaduc 25a : R0 - Anvers -> Erasme 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

Ce pont du Ring R0 est à dalle évidée. 

Il nécessite un remplacement de tous ses joints de dilatation, les joints n'étant plus fonctionnels, ce qui 

provoque des désordres en intrados. En face supérieure, des glissières de sécurité sont à remettre en 

conformité. La chaussée présente un affaissement à l'arrière du mur garde-grève. La finition autour 

des avaloirs n'est pas soignée. De l'eau s'infiltre donc au travers du tablier er crée ainsi des désordres 

en intrados. Ils sont tous à reprendre. Un joint étanche entre les OA90 et OA91 est à réaliser en partie 

supérieure. 

 
Outre des travaux de remise en ordre des glissières de sécurité et gardes-corps à prévoir à court 

terme, des travaux d’asphaltage et de remplacement du joint de dilatation sont à prévoir. 

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 8.879,78 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspections de nuit Phase 2 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 8.442,85 € 1 8.442,85 € 1 8.442,85 €

Inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 €

Travaux liés à la sécurité

Remplacement de glissière de sécurité, y compris potelets 1 1.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Pose d'extrémité de glissière avec atténuateur de choc 1 1.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 1.800,00 € 1 1.800,00 € 1 1.800,00 € 1 1.800,00 €

Débroussaillage du terrain aux abords du pont 1 750,00 € 1 750,00 € 1 750,00 € 1 750,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.400,00 €

Retouche peinture 0 0,00 € 1 1.200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 1 3.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement des fixations des descentes d'eau 0 0,00 € 1 1.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Installations de chantier pour travaux 0 0,00 € 1 2.500,00 € 1 2.500,00 € 0 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 0 0,00 € 1 4.500,00 € 0 0,00 €

Réparation corniche et rehausse 0 0,00 € 1 5.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement du joint de dilatation avec reprise de l'étanchéité 0 0,00 € 0,5 140.000,00 € 0,5 140.000,00 € 0 0,00 €

Reprise du filet d'eau au droit des avaloirs 0 0,00 € 0,5 12.000,00 € 0,5 12.000,00 € 0 0,00 €

Réparation étanchéité projetée 0 0,00 € 0 0,00 € 1 2.700,00 € 0 0,00 €

Recherche origine humidité  0 0,00 € 1 1.800,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

17.016,57 € 180.579,64 € 175.279,64 € 14.979,64 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire de type B

11.466,57 € 11.029,64 € 11.029,64 € 11.029,64 €

3.000,00 €

2018 2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €

0,00 € 1.800,00 € 0,00 € 0,00 €

2.550,00 € 8.250,00 € 2.550,00 € 3.950,00 €

0,00 € 159.500,00 € 161.700,00 € 0,00 €
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OA092 - Viaduc 25b : Erasme -> R0 - Mons (Gauche) 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

Ce pont du Ring R0 est à dalle évidée. 

Il nécessite un remplacement de tous ses joints de dilatation, les joints n'étant plus fonctionnels, ce qui 

provoque des désordres en intrados. En face supérieure, une glissière de sécurité est à remettre en 

conformité. La chaussée présente des fissures à ponter ainsi qu'un nid de poule à réparer. La finition 

autour des avaloirs n'est pas soignée. De l'eau s'infiltre donc au travers du tablier er crée ainsi des 

désordres en intrados. Ils sont tous à reprendre. 

 
Outre des travaux de remise en ordre des glissières de sécurité et gardes-corps à prévoir à court 

terme, des travaux d’asphaltage et de remplacement du joint de dilatation sont à prévoir. 

 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 2.732,24 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspections de nuit Phase 2 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 2.597,80 € 1 2.597,80 € 1 2.597,80 €

Inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 €

Travaux liés à la sécurité

Remplacement de glissière de sécurité, y compris potelets 1 1.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 €

Débroussaillage du terrain aux abords du pont 1 375,00 € 1 375,00 € 1 375,00 € 1 375,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.400,00 €

Retouche peinture 0 0,00 € 1 1.200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 1 1.125,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement des fixations des descentes d'eau 0 0,00 € 1 500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Installations de chantier pour travaux 0 0,00 € 1 2.500,00 € 1 2.500,00 € 0 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 0 0,00 € 1 2.250,00 € 0 0,00 €

Réalisation d'un trottoir d'amorce 0 0,00 € 1 3.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement du joint de dilatation avec reprise de l'étanchéité 0 0,00 € 0,5 61.250,00 € 0,5 61.250,00 € 0 0,00 €

Reprise du filet d'eau au droit des avaloirs 0 0,00 € 0,5 3.750,00 € 0,5 3.750,00 € 0 0,00 €

Réparation étanchéité projetée 0 0,00 € 0 0,00 € 1 450,00 € 0 0,00 €

8.094,03 € 79.784,59 € 76.659,59 € 7.859,59 €

Poste

5.319,03 € 5.184,59 €

2019

1.275,00 € 2.675,00 €

2021

0,00 €

2020

0,00 €

5.184,59 € 5.184,59 €

0,00 €1.500,00 €

2018

1.275,00 € 4.100,00 €

0,00 € 70.500,00 €

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire de type B

70.200,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €
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OA093 - Viaduc 25c : Erasme -> R0 - Mons (Droite) 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

Il s’agit d’un pont à dalle évidée sur le Ring R0. 

Il nécessite un remplacement de tous ses joints de dilatation, les joints n'étant plus fonctionnels, ce qui 

provoque des désordres en intrados. On trouve dans certains caissons de l'eau s'évacuant par des 

barbacanes, une étude approfondie quant à l'origine de l'eau est nécessaire. En face supérieure, des 

glissières de sécurité sont à remettre en conformité, ou à poser. La finition autour des avaloirs n'est 

pas soignée. De l'eau s'infiltre donc au travers du tablier er crée ainsi des désordres en intrados. Ils 

sont tous à reprendre. 

 

Outre des travaux de remise en ordre des glissières de sécurité et gardes-corps à prévoir à court 

terme, ce sont les travaux de remplacement du joint de dilatation qui représente le poste le plus 

important.  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 7.513,66 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspections de nuit Phase 2 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 7.143,95 € 1 7.143,95 € 1 7.143,95 €

Inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 €

Travaux liés à la sécurité

Remplacement de glissière de sécurité, y compris potelets 1 12.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 €

Débroussaillage du terrain aux abords du pont 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.200,00 €

Retouche peinture 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.200,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 1 2.300,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement des fixations des descentes d'eau 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 750,00 €

Installations de chantier pour travaux 0 0,00 € 1 2.500,00 € 1 2.500,00 € 0 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 0 0,00 € 1 6.750,00 € 0 0,00 €

Réparation corniche et rehausse 0 0,00 € 1 50.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement du joint de dilatation avec reprise de l'étanchéité 0 0,00 € 0,5 105.000,00 € 0,5 105.000,00 € 0 0,00 €

Reprise du filet d'eau au droit des avaloirs 0 0,00 € 1 16.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Réparation étanchéité projetée 0 0,00 € 0 0,00 € 1 4.500,00 € 0 0,00 €

Recherche origine humidité  0 0,00 € 1 3.600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

23.500,45 € 191.030,74 € 129.880,74 € 14.280,74 €

12.000,00 €

2018 2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €

10.100,45 € 9.730,74 € 9.730,74 € 9.730,74 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire de type B 0,00 € 3.600,00 € 0,00 € 0,00 €

1.400,00 € 3.700,00 € 1.400,00 € 4.550,00 €

0,00 € 174.000,00 € 118.750,00 € 0,00 €
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OA094 - Viaduc 27 : R0 - Anvers 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

Ce pont dalle évidée du Ring R0 nécessite un remplacement de tous ses joints de dilatation, les joints 

n'étant plus fonctionnels, ce qui provoque des désordres en intrados. Un repère de nivellement se 

trouve sous eaux, une étude approfondie quant à l'origine de l'eau est nécessaire. En face supérieure, 

un grand nombre de glissière de sécurité est à remettre en conformité. La chaussée présente de plus 

un orniérage sur des réparations et des nids de poule à réparer. La finition autour des avaloirs n'est 

pas soignée. De l'eau s'infiltre donc au travers du tablier er crée ainsi des désordres en intrados. Ils 

sont tous à reprendre. Absence d'étanchéité projetée sur le trottoir Amont Gauche sur une longueur 

d'environ 230 mètres. 
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Les travaux les plus onéreux concernent le remplacement des joints de dilatation. 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 18.442,62 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspections de nuit Phase 2 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 17.535,15 € 1 17.535,15 € 1 17.535,15 €

Inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 €

Travaux liés à la sécurité

Remplacement de glissière de sécurité, y compris potelets 1 8.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remise en état du super rail (glissière bleue) 1 2.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 2.700,00 € 1 2.700,00 € 1 2.700,00 € 1 2.700,00 €

Débroussaillage du terrain aux abords du pont 1 1.250,00 € 1 1.250,00 € 1 1.250,00 € 1 1.250,00 €

Abattage et dessouchage d'arbres de diamètre supérieur à 15 cm 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 700,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 3.600,00 €

Retouche peinture 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 2.400,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 0 0,00 € 1 6.900,00 € 0 0,00 €

Remplacement des fixations des descentes d'eau 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 3.000,00 €

Installations de chantier pour travaux 0 0,00 € 1 2.500,00 € 1 2.500,00 € 0 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 13.500,00 €

Injection de fissures à la résine époxy - basse pression 0 0,00 € 1 450,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Réalisation d'un trottoir d'amorce 0 0,00 € 1 1.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement du joint de dilatation avec reprise de l'étanchéité 0 0,00 € 0,5 297.500,00 € 0,5 297.500,00 € 0 0,00 €

Reprise du filet d'eau au droit des avaloirs 0 0,00 € 0,5 22.500,00 € 0,5 22.500,00 € 0 0,00 €

Reprise de filet d'eau 0 0,00 € 0,5 2.250,00 € 0,5 2.250,00 € 0 0,00 €

Réparation étanchéité projetée / nouvelle étanchéité 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 54.000,00 €

Recherche origine humidité  0 0,00 € 1 5.400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

35.479,41 € 356.171,94 € 355.721,94 € 101.271,94 €

10.500,00 €

2018 2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €

21.029,41 € 20.121,94 € 20.121,94 € 20.121,94 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire de type B 0,00 € 5.400,00 € 0,00 € 0,00 €

3.950,00 € 3.950,00 € 10.850,00 € 13.650,00 €

0,00 € 326.700,00 € 324.750,00 € 67.500,00 €
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OA095 - Viaduc 26 : R0 - Mons -> Erasme 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

Il s’agit d’un pont dalle évidée sur le Ring R0. 

Il nécessite un remplacement de tous ses joints de dilatation, les joints n'étant plus fonctionnels, ce qui 

provoque des désordres en intrados. En face supérieure, une glissière de sécurité est à remettre en 

conformité. Le trottoir présente un gonflement, le béton étant dégradé. La finition autour des avaloirs 

n'est pas soignée. De l'eau s'infiltre donc au travers du tablier er crée ainsi des désordres en intrados. 

Ils sont tous à reprendre. 

 

Des travaux de remise en ordre des glissières de sécurité sont à prévoir à court terme.  

Programme d'inspection de type A

Inspections de jour Phase 2 1 3.415,30 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspections de nuit Phase 2 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 3.247,25 € 1 3.247,25 € 1 3.247,25 €

Inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 €

Travaux liés à la sécurité

Remplacement de glissière de sécurité (type H4b), y compris dépose de 

l'ancien
1 21.750,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 1.800,00 € 1 1.800,00 € 1 1.800,00 € 1 1.800,00 €

Débroussaillage du terrain aux abords du pont 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 3.600,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.450,00 € 0 0,00 €

Remplacement des fixations des descentes d'eau 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 500,00 €

Installations de chantier pour travaux 0 0,00 € 0 0,00 € 1 2.500,00 € 0 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 900,00 €

Remplacement du joint de dilatation avec reprise de l'étanchéité 0 0,00 € 0 0,00 € 1 45.500,00 € 0 0,00 €

Reprise du filet d'eau au droit des avaloirs 0 0,00 € 0 0,00 € 1 6.000,00 € 0 0,00 €

Reprise de filet d'eau 0 0,00 € 0 0,00 € 1 5.400,00 € 0 0,00 €

Réparation étanchéité projetée / nouvelle étanchéité 0 0,00 € 0 0,00 € 1 20.250,00 € 0 0,00 €

Recherche origine humidité  0 0,00 € 1 1.800,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

30.052,09 € 9.934,04 € 89.234,04 € 13.134,04 €

21.750,00 €

2018 2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €

6.002,09 € 5.834,04 € 5.834,04 € 5.834,04 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire de type B 0,00 € 1.800,00 € 0,00 € 0,00 €

2.300,00 € 2.300,00 € 3.750,00 € 6.400,00 €

0,00 € 0,00 € 79.650,00 € 900,00 €
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OA096 - Viaduc 27a : R0 - Anvers Latéral 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

Ce pont dalle évidée du Ring R0 nécessite un remplacement de tous ses joints de dilatation, les joints 

n'étant plus fonctionnels, ce qui provoque des désordres en intrados. Le pont présente de 

nombreuses épaufrures en intrados. Un repère de nivellement se trouve sous eaux, une étude 

approfondie quant à l'origine de l'eau est nécessaire. En face supérieure, un grand nombre de 

glissière de sécurité est à remettre en conformité. La finition autour des avaloirs n'est pas soignée. De 

l'eau s'infiltre donc au travers du tablier er crée ainsi des désordres en intrados. Ils sont tous à 

reprendre. Une fissure en chaussée est apparue dans la continuité de la séparation des tabliers entre 

l'OA95 et l'OA96.  
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Les travaux à prévoir concernent l’étanchéité de l’ouvrage : investigations complémentaires et 

remplacement des joints de dilatation. 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 8.196,72 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspections de nuit Phase 2 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 7.793,40 € 1 7.793,40 € 1 7.793,40 €

Inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 €

Travaux liés à la sécurité

Remplacement de glissière de sécurité, y compris potelets 1 8.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 1.800,00 € 1 1.800,00 € 1 1.800,00 € 1 1.800,00 €

Débroussaillage du terrain aux abords du pont 1 1.250,00 € 1 1.250,00 € 1 1.250,00 € 1 1.250,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 3.600,00 €

Retouche peinture 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.200,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 0 0,00 € 1 3.400,00 € 0 0,00 €

Remplacement des fixations des descentes d'eau 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.500,00 €

Installations de chantier pour travaux 0 0,00 € 1 2.500,00 € 1 2.500,00 € 0 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 13.500,00 €

Stabilisation du talus par injection de sable 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.500,00 €

Remplacement du joint de dilatation avec reprise de l'étanchéité 0 0,00 € 0,5 113.750,00 € 0,5 113.750,00 € 0 0,00 €

Réalisation d'un joint Thorma 0 0,00 € 0 0,00 € 1 4.500,00 € 0 0,00 €

Reprise du filet d'eau au droit des avaloirs 0 0,00 € 0,5 9.750,00 € 0,5 9.750,00 € 0 0,00 €

Reprise de filet d'eau 0 0,00 € 0 0,00 € 1 900,00 € 0 0,00 €

Réparation étanchéité projetée / nouvelle étanchéité 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 900,00 €

Recherche origine humidité  0 0,00 € 1 5.400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

21.833,51 € 144.830,19 € 148.230,19 € 35.630,19 €

0,00 € 5.400,00 € 0,00 € 0,00 €

3.050,00 € 3.050,00 € 6.450,00 € 9.350,00 €

0,00 € 126.000,00 € 131.400,00 € 15.900,00 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire de type B

8.000,00 €

2018 2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €

10.783,51 € 10.380,19 € 10.380,19 € 10.380,19 €
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OA097 - Viaduc 27b : Erasme -> R0 – Anvers 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

Ce pont dalle évidée du Ring R0 nécessite un remplacement de tous ses joints de dilatation, les joints 

n'étant plus fonctionnels, ce qui provoque des désordres en intrados. On trouve dans certains 

caissons de l'eau, et un repère de nivellement est sous eaux, une étude approfondie quant à l'origine 

de l'eau est nécessaire. En face supérieure, une glissière de sécurité est à remettre en conformité. La 

finition autour des avaloirs n'est pas soignée. De l'eau s'infiltre donc au travers du tablier er crée ainsi 

des désordres en intrados. Ils sont tous à reprendre. 
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Les travaux concernent d’abord des glissières de sécurité puis des problèmes de joints de dilatation. 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 6.147,54 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspections de nuit Phase 2 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 5.845,05 € 1 5.845,05 € 1 5.845,05 €

Inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 €

Travaux liés à la sécurité

Remplacement de glissière de sécurité, y compris potelets 1 4.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remise en état du super rail (glissière bleue) 1 750,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 €

Débroussaillage du terrain aux abords du pont 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

Abattage et dessouchage d'arbres de diamètre supérieur à 15 cm 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 350,00 €

Remplacement de tôles en corniche 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.850,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 2.000,00 €

Retouche peinture 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 2.400,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 0 0,00 € 1 2.500,00 € 0 0,00 €

Remplacement des fixations des descentes d'eau 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 750,00 €

Installations de chantier pour travaux 0 0,00 € 1 2.500,00 € 1 2.500,00 € 0 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 9.000,00 €

Adaptation et amélioration de la gestion de l'évacuation des eaux de trottoir 

en Aval Droite
0 0,00 € 1 1.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement du joint de dilatation avec reprise de l'étanchéité 0 0,00 € 0,5 70.000,00 € 0,5 70.000,00 € 0 0,00 €

Reprise du filet d'eau au droit des avaloirs 0 0,00 € 0,5 7.500,00 € 0,5 7.500,00 € 0 0,00 €

Reprise de filet d'eau 0 0,00 € 0,5 1.350,00 € 0,5 1.350,00 € 0 0,00 €

Réparation étanchéité projetée / nouvelle étanchéité 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 7.200,00 €

Recherche origine humidité  0 0,00 € 1 3.600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

14.884,33 € 96.281,84 € 93.681,84 € 33.381,84 €

0,00 € 3.600,00 € 0,00 € 0,00 €

1.400,00 € 1.400,00 € 3.900,00 € 8.750,00 €

0,00 € 82.850,00 € 81.350,00 € 16.200,00 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire de type B

4.750,00 €

2018 2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €

8.734,33 € 8.431,84 € 8.431,84 € 8.431,84 €
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OA098 - R0 - Drève Olympique 1 Direction Erasme 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

Ce pont est un multipoutre isostatique en béton précontraint.  

Il est dans un état satisfaisant mais présente un affaissement de la chaussée derrière le mur garde-

grève côté Aval. Un arbre imposant nécessite d'être enlevé au niveau du mur en aile Aval Droite. Les 

protections de la précontrainte en about de poutre doivent être refaites.  Les joints de dilatation sont à 

remplacer. Des taches d'humidité ont été constatées sur la face inférieure de certaines poutres, 

nécessitant une analyse complémentaire de l'origine de l'humidité. Des stalactites, coulures et du 

faïençage de béton sont constatées au niveau des encorbellements. 

 

Les travaux concernent principalement des travaux de réparation de l’hydrocarboné et des joints de 

dilatation. 

Programme d'inspection de type A

Inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspections de nuit Phase 2 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 €

Travaux liés à la sécurité

Reprise planéité chaussée à l'arrière du mur garde-grève, décapage, 

nouvelle couche de finition d'enrobé de 5 à 7cm sur 20m²
1 5.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 €

Débroussaillage du terrain aux abords du pont 1 750,00 € 1 750,00 € 1 750,00 € 1 750,00 €

Abattage d'arbre et dévitalisation de la souche 0 0,00 € 1 1.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 1 3.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Retouche peinture 1 600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 1 400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 0 0,00 € 1 2.250,00 € 0 0,00 €

Mise en œuvre de micro-mortier de protection hydraulique flexible - 

épaisseur 1 à 3 mm y compris préparation du support
0 0,00 € 0 0,00 € 1 750,00 € 0 0,00 €

Remplacement du joint de dilatation (type hiatus) avec reprise de l'étanchéité 0 0,00 € 1 54.250,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement du joint de dilatation (type thorma) avec reprise de 

l'étanchéité 
0 0,00 € 1 27.900,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Reprise du trottoir et tablettes 0 0,00 € 1 1.250,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Pose de conduite en PEHD, y compris raccord et accessoires 0 0,00 € 1 4.200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Recherche origine humidité en encorbellement - sondage en trottoir 1 3.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

16.519,85 € 93.886,24 € 7.886,24 € 4.886,24 €

3.000,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

5.250,00 € 3.050,00 € 1.650,00 € 1.650,00 €

0,00 € 87.600,00 € 3.000,00 € 0,00 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire de type B

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €5.000,00 €

2018

3.269,85 € 3.236,24 € 3.236,24 € 3.236,24 €

2021
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OA103 - R0 - SNCB 2 Direction Ring 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

Ce pont multipoutre de cinq travées assurant le passage inférieur de la ligne SNCB. 

Il doit faire l'objet d'une étude de réhabilitation en ce qui concerne l'étanchéité de l'ouvrage en face 

supérieure. Les constatations seront pertinentes après la fin des travaux. Les protections de la 

précontrainte en about de poutre doivent être refaites. Certaines épaufrures sont présentes sur les 

dés d'appui ou les poutres. 

 

A moyen terme, des travaux importants de réhabilitation de la face supérieure sont à prévoir. 

  

Programme d'inspection de type A

Inspections de jour Phase 2 1 3.415,30 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspections de nuit Phase 2 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 3.247,25 € 1 3.247,25 € 1 3.247,25 €

Inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 €

Travaux liés à la sécurité

Nettoyage (désencrassement) 1 900,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Débroussaillage du terrain aux abords du pont 1 630,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 1 200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Retouche peinture 1 600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Installations de chantier pour travaux 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 2.500,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 5.400,00 €

Mise en œuvre de micro-mortier de protection hydraulique flexible - 

épaisseur 1 à 3 mm y compris préparation du support
0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 375,00 €

Travaux de réhabilitation total de la face supérieure comprenant :

 - Mise à nu de l'ouvrage jusqu'à la structure (démolition, dépose de 

l'ensemble des éléments, y compris corniches et tablettes)

 - Réparations diverses et reprofilage de pentes

 - Pose d'une nouvelle étanchéité et couche de protection d'étanchéité

 - Pose de nouveaux joints de dilatation 

 - Pose de nouveaux avaloirs, caniveaux drainants, filets d'eau

 - Réalisation de nouveaux trottoirs et bordures chasse-roue en béton

 - Repose de nouvelles glissières de sécurité, garde-corps, écrans de 

protection et tôles d'habillage en corniches

 - Pose du nouveau revêtement de chaussée et marquage au sol

8.332,09 € 5.834,04 € 5.834,04 € 1.294.109,04 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.330,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 € 0,00 € 0,00 € 1.288.275,00 €

0,00 € 1 1.280.000,00 €

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €

5.834,04 € 5.834,04 € 5.834,04 €

0,00 €

2018

6.002,09 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire de type B

0 0,00 € 0 0,00 € 0
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OA107 - Lennik SNCB 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

Il s’agit d’un pont cadre avec extension. 

Il doit faire l'objet d'une étude de réhabilitation en ce qui concerne l'étanchéité de l'ouvrage en face 

supérieure. Les joints francs entre les extensions et le tablier principal présentent de nombreuses 

infiltrations, dues à une erreur de conception (reprofilage des pentes, étanchéité continue,...). 

 

A moyen terme, des travaux importants de réhébilitation de la face supérieure sont à prévoir. 

 

  

Programme d'inspection de type A

Inspections de jour Phase 2 1 2.049,18 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspections de nuit Phase 2 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 1.948,35 € 1 1.948,35 € 1 1.948,35 €

Inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 0,00 € 1 0,00 € 1 0,00 € 1 0,00 €

Travaux liés à la sécurité

Nettoyage (désencrassement) 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 0 0,00 €

Débroussaillage du terrain aux abords du pont 1 250,00 € 1 250,00 € 1 250,00 € 0 0,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 1 8.400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 8.400,00 €

Retouche peinture 1 600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Installations de chantier pour travaux 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 2.500,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 6.750,00 €

Travaux de réhabilitation total de la face supérieure comprenant :

 - Mise à nu de l'ouvrage jusqu'à la structure (démolition, dépose de 

l'ensemble des éléments, y compris corniches et tablettes)

 - Réparations diverses et reprofilage de pentes

 - Pose d'une nouvelle étanchéité et couche de protection d'étanchéité

 - Traitement/Conception et gestion des étanchéités au droit des joints 

francs entre tabliers

 - Pose de nouveaux avaloirs, caniveaux drainants, filets d'eau

 - Réalisation de nouveaux trottoirs et bordures chasse-roue en béton

 - Repose de nouvelles glissières de sécurité, garde-corps, écrans de 

protection et tôles d'habillage en corniches

 - Pose du nouveau revêtement de chaussée et marquage au sol

Sondages pour analyse de la conception des étanchéités au droit des joints 

francs entre tabliers
0 0,00 € 1 5.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

11749,18 7648,35 2648,35 1059598,35

0,00 € 1 1.040.000,00 €

2.049,18 € 1.948,35 € 1.948,35 € 1.948,35 €

0 0,00 € 0 0,00 € 0

0,00 €

2019

0,00 €0,00 €

2018

0,00 €

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire de type B 0,00 €0,00 €5.000,00 €

9.700,00 € 700,00 € 700,00 € 8.400,00 €

1.049.250,00 €0,00 €0,00 €0,00 €

2021

0,00 €

2020Poste
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OA108 - Pont 28 : R0 – SNCB 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

Ce pont isostatique multipoutre en béton précontraint assure le passage en partie inférieure de la 

ligne SNCB. 

 Ce pont présente des désordres en intrados au droit du joint de dilatation en Aval. Plusieurs dés 

d'appui sont à refaire, et le sommier sonne creux. Le joint de dilatation en Aval est à remplacer. Les 

prédalles comprennent pour certaines d'entre elles des armatures à nu corrodées. En face supérieure, 

certaines glissières sont à remettre en conformité. 

 

Outre des travaux de remise en ordre des glissières de sécurité et gardes-corps à prévoir à court 

terme, ce sont les travaux de remplacement du joint de dilatation qui représente le poste le plus 

important. 

 

  

Programme d'inspection de type A

Inspections de jour Phase 2 1 2.049,18 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspections de nuit Phase 2 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 1.948,35 € 1 1.948,35 € 1 1.948,35 €

Inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 € 1 2.586,79 €

Remplacement de glissière de sécurité, y compris potelets 1 2.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) / Décapage talus 1 1.800,00 € 1 1.800,00 € 1 1.800,00 € 0 0,00 €

Débroussaillage du terrain aux abords du pont 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 € 1 500,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 0 0,00 € 1 6.000,00 € 0 0,00 €

Retouche peinture 0 0,00 € 0 0,00 € 1 600,00 € 1 600,00 €

Installations de chantier pour travaux 0 0,00 € 0 0,00 € 1 2.500,00 € 0 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 0 0,00 € 1 4.500,00 € 0 0,00 €

Remplacement du joint de dilatation avec reprise de l'étanchéité 0 0,00 € 0 0,00 € 1 196.000,00 € 0 0,00 €

Recherche origine humidité  1 1.800,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

10.735,97 € 6.835,14 € 216.435,14 € 5.635,14 €

4.535,14 € 4.535,14 € 4.535,14 €

0,00 €0,00 €0,00 €

1.800,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €

2.300,00 € 2.300,00 € 8.900,00 € 1.100,00 €Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire de type B

Travaux liés à la sécurité

4.635,97 €

2018 202120202019Poste

0,00 €203.000,00 €0,00 €0,00 €

2.000,00 €
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OA110 – Viaduc 29bis : RO – Chaussée de Mons (sortie) 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

Il s’agit d’un pont courbe hyperstatique en dalle évidée remplie de styropore.  

L'ouvrage est dans un état satisfaisant mais des réparations sont à prévoir au niveau des joints de 

dilatation, des descentes d’eau et des bétons (réparations, pontages de fissures,…).  

Des inspections de type « B » sont également à prévoir pour les appuis, les bétons et les têtes 

d’ancrages des câbles précontraints. 

 

Les travaux à prévoir concernent l’étanchéité de l’ouvrage (remplacement des joints de dilatation) 

mais aussi des investigations complémentaires à effectuer sur les bétons. 

 

inspections de jour Phase 2 1 2.732,24 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 2.597,80 € 1 2.597,80 € 1 2.597,80 €

Travaux liés à la sécurité

Remplacement de glissière de sécurité par une glissière H4B, y compris 

potelets (la longueur du début de l'ouvrage jusqu'au carrefour en aval est 

prise en compte)

0 0,00 € 1 56.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remise en état du super rail (glissière bleue) 0 0,00 € 1 7.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 0 0,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 €

Dévégétalisation 0 0,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 €

Réaliser un pontage de la fissure en chaussée 0 0,00 € 1 650,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 1 4.800,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Installations de chantier pour travaux 0 0,00 € 1 1.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 1 4.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Dépose-repose avec rejointoyage des dalles 30x30 (M-O + matériel + 

fourniture)
0 0,00 € 1 3.600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement de fixations de DEP 0 0,00 € 0 0,00 € 1 250,00 € 0 0,00 €

Remplacement du joint de dilatation avec reprise de l'étanchéité 0 0,00 € 1 30.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déjointoyage-rejointoyage de joint de mortier de tablette sous garde-corps. 0 0,00 € 1 4.760,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Prélèvement de béton par carottage 0 0,00 € 1 2.200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - teneur en chlorures par titrage 

potentiométrique
0 0,00 € 1 1.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - essai de traction 0 0,00 € 1 300,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - essai en compression 0 0,00 € 1 200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Rédaction de rapport d'inspection B (appuis et têtes d'ancrage) 0 0,00 € 1 2.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Recherche origine humidité à l'intérieur des caissons et état de l'étanchéité 

en face supérieure.
0 0,00 € 1 5.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

2.732,24 € 128.457,80 € 4.197,80 € 3.947,80 €

Programme d'inspection de type A 2.732,24 €

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire

0,00 €

2018 2021

44.360,00 €

2019

63.000,00 € 0,00 €

2020

0,00 €

2.597,80 €2.597,80 €2.597,80 €

0,00 € 11.700,00 €

6.800,00 €0,00 €

0,00 €

1.350,00 € 1.350,00 €

0,00 € 0,00 €

0,00 €250,00 €
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OA111 – Viaduc 29 : RO – Chaussée de Mons 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

Ce viaduc sous le R0 est hyperstatique et à multipoutre en béton précontraint. 

L'ouvrage nécessite principalement des réparations de béton (en particulier au niveau des abouts des 

câbles de précontrainte), des interventions au niveau des descentes d’eau, un remplacement du joint 

de dilatation ainsi que des purges/réparations de béton 

 

Les travaux à prévoir sont tout d’abord des investigations complémentaires concernant les infiltrations 

d’eau puis des travaux concernant l’étanchéité de l’ouvrage (remplacement des joints de dilatation et 

étanchéité des trottoirs).  

inspections de jour Phase 2 1 4.098,36 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 3.896,70 € 1 3.896,70 € 1 3.896,70 €

Travaux liés à la sécurité

Remplacement de glissière de sécurité, y compris potelets 0 0,00 € 1 16.100,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remise en état du super rail (glissière bleue) 0 0,00 € 1 7.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 1.800,00 € 1 1.800,00 € 1 1.800,00 € 1 1.800,00 €

Débroussaillage du terrain aux abords du pont 1 250,00 € 1 250,00 € 1 250,00 € 1 250,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 1 805,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Installations de chantier pour travaux 0 0,00 € 1 2.500,00 € 1 2.500,00 € 0 0,00 €

Réhabilitation sommier de la culée amont (comprenant nettoyage, 

décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat, création cunette avec reprofilage en pente pour 

0 0,00 € 0 0,00 € 1 14.500,00 € 0 0,00 €

Remplacement du joint de dilatation avec reprise de l'étanchéité (joints de 

dilatation amont)
0 0,00 € 1 153.125,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Mise en œuvre de micro-mortier de protection hydraulique flexible - 

épaisseur 1 à 3 mm y compris préparation du support
0 0,00 € 1 3.150,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 1 11.250,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Reprise du joint longitudinal (rendre étanche) 0 0,00 € 1 32.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Reconnexion des DEP aux sorties d'avaloir 0 0,00 € 1 1.200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement de fixations de DEP 0 0,00 € 1 2.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déjointoyage-rejointoyage de joints de dalles 30x30 (M-O + matériel + 

fourniture)
0 0,00 € 1 1.800,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déjointoyage-rejointoyage de joint de mortier de tablette sous garde-corps 0 0,00 € 1 3.220,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Recherche origine humidité et état de l'étanchéité en face supérieure 0 0,00 € 1 3.750,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Travaux de réhabilitation des trottoirs en face supérieure comprenant :

 - Mise à nu de l'ouvrage jusqu'à la structure (démolition, dépose de 

l'ensemble des éléments, y compris corniches et tablettes)

 - Réparations diverses et reprofilage de pentes

 - Pose d'une nouvelle étanchéité et couche de protection d'étanchéité avec 

gestion des évacuations

 - Pose de nouveaux avaloirs, caniveaux drainants, filets d'eau

 - Réalisation de nouveaux trottoirs et bordures chasse-roue en béton 

résistant au cycle gel/dégel

 - Repose de nouvelles glissières de sécurité H4B, garde-corps, écrans de 

protection et tôles d'habillage en corniches

6.148,36 € 243.846,70 € 266.696,70 € 5.946,70 €

0,00 € 3.750,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

2018 2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

23.100,00 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire

OPTIONS (après investigation complémentaire)

Programme d'inspection de type A

0,00 € 210.245,00 € 17.000,00 € 0,00 €

0 0,00 € 0 0,00 € 1

3.896,70 €3.896,70 €3.896,70 €4.098,36 €

0,00 € 0,00 € 243.750,00 € 0,00 €

2.050,00 € 2.855,00 € 2.050,00 € 2.050,00 €

243.750,00 € 0 0,00 €
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OA112 – Pont 31 : RO – Blv International 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

Le pont 31 est un pont cadre sous le RO, d’une travée en béton armé. Il assure le passage inférieur 

de la bretelle du Ring R0 (vers Mons) et du Boulevard International  

La face supérieure est constituée de six bandes de circulation asphaltées, de deux BAU, d’un terre-

plein central, d’un trottoir en dalle béton 30x30 et d’un trottoir rénové avec étanchéité projetée.  

L’ouvrage présente des dégradations de béton pour lesquelles des réparations sont à prévoir, de 

même que certains défauts qui nécessitent des réparations et investigations complémentaires. 

 

Les principaux travaux sont à prévoir rapidement : il s’agit de la réparation ou du remplacement de 

glissières de sécurité. 

  

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Travaux liés à la sécurité

Remplacement du garde-corps côté Droite 1 11.250,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement des glissières de sécurité 1 1.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 €

Débroussaillage du terrain aux abords du pont 1 250,00 € 1 250,00 € 1 250,00 € 1 250,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 1.200,00 € 0 0,00 € 1 1.200,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 1 300,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 1 2.250,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Recherche origine humidité et état de l'étanchéité en face supérieure 0 0,00 € 1 2.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

14.083,06 € 8.049,45 € 1.799,45 € 2.999,45 €

0,00 € 2.500,00 € 0,00 € 0,00 €

12.250,00 €

2018 2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire

Programme d'inspection de type A 649,45 €649,45 €649,45 €683,06 €

0,00 € 2.250,00 € 0,00 € 0,00 €

1.150,00 € 2.650,00 € 1.150,00 € 2.350,00 €
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OA113 – Viaduc 33 : RO – SNCB 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante 

L’ouvrage est à travées multiples isostatiques.  Les tabliers sont constitués d'une dalle en 

béton armé et de poutres en béton armé, en béton précontraint ou de type "Préflex". 

Les piles sont surmontées d'une dalle "champignon" avec becs cantilevers (béton armé).  

Le passage supérieur est constitué du R0 et le passage inférieur est constitué d’une bretelle 

d’autoroute, d’un boulevard, de voies ferrées et du parking de l’usine Audi. 

L'ouvrage est dans un état satisfaisant mais des réparations de béton et des monitorings de fissures 

sont à prévoir. 

 

Les coûts principaux concernent l’étanchéification du joint longitudinal. 

  

inspections de jour Phase 2 1 15.027,32 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de nuit Phase 2 1 29.537,42 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 14.287,90 € 1 14.287,90 € 1 14.287,90 €

inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 1 30.694,18 € 1 30.694,18 € 1 30.694,18 €

Travaux liés à la sécurité

Purge des bétons en intrados dans l'axe des voies ferrées et de chaussée 1 9.600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 1.800,00 € 1 1.800,00 € 1 1.800,00 € 1 1.800,00 €

Débroussaillage du terrain aux abords du pont (quarts de cône) 0 0,00 € 1 1.000,00 € 1 1.000,00 € 1 1.000,00 €

Abattage et dessouchage d'arbres de diamètre supérieur à 15 cm 0 0,00 € 1 1.750,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 0 0,00 € 1 12.000,00 € 0 0,00 €

Remplacement des fixations des descentes d'eau 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.000,00 € 0 0,00 €

Installations de chantier pour travaux 0 0,00 € 1 2.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 1 18.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Reprise du joint longitudinal (rendre étanche) 0 0,00 € 1 200.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Pose de témoins de plâtre au niveau des fissures 0 0,00 € 1 1.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Monitoring - instrumentation de fissures 0 0,00 € 0,5 2.250,00 € 0,5 2.250,00 € 0 0,00 €

55.964,74 € 273.782,08 € 63.032,08 € 47.782,08 €

9.600,00 €

2018 2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €

44.982,08 €44.982,08 €44.982,08 €44.564,74 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire

Programme d'inspection de type A

0,00 € 3.750,00 € 2.250,00 € 0,00 €

1.800,00 € 4.550,00 € 15.800,00 € 2.800,00 €

0,00 € 220.500,00 € 0,00 € 0,00 €
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OA114 - Pont 34 : R0 – VW – Rue de Halle 

 Classement C1 : Pont avec défauts de moyenne importance touchant la structure portante  

Il s’agit d’un pont hyperstatique de largeur variable en dalle caisson.  

L'ouvrage est dans un état non-satisfaisant : des réparations de béton sont à prévoir, des travaux sont 

à prévoir au niveau des joints de dilatation, de l’évacuation des eaux et des rives de pont. Des 

investigations complémentaires sont également à prévoir. 

 

Des travaux importants sont à prévoir, d’une part pour des investigations complémentaires sur les 

bétons mais surtout en ce qui concerne le remplacement du joint de dilatation ainsi que 

l’étanchéification des trottoirs et des égouttages. 

inspections de jour Phase 2 1 4.098,36 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 3.896,70 € 1 3.896,70 € 1 3.896,70 €

Travaux liés à la sécurité

Remplacement de glissière de sécurité par une glissière H4B, y compris 

potelets
0 0,00 € 1 31.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement de barrière de sécurité/garde-corps 0 0,00 € 1 49.600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 €

Débroussaillage du terrain aux abords du pont 1 150,00 € 1 150,00 € 1 150,00 € 1 150,00 €

Installations de chantier pour travaux 0 0,00 € 1 5.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement du joint de dilatation avec reprise de l'étanchéité (joints de 

dilatation amont et aval)
0 0,00 € 1 327.250,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 1 13.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Reprise du joint longitudinal (rendre étanche) 0 0,00 € 1 24.800,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement de fixations de DEP 0 0,00 € 0 0,00 € 1 2.000,00 € 0 0,00 €

Réparation couche de liaison et de roulement (sciage, démolition, 

préparation support et pose en deux couches)
0 0,00 € 0 0,00 € 1 7.095,00 € 0 0,00 €

Travaux de réhabilitation des trottoirs en face supérieure comprenant :

 - Mise à nu de l'ouvrage jusqu'à la structure (démolition, dépose de 

l'ensemble des éléments, y compris tablettes)

 - Réparations diverses et reprofilage de pentes

 - Pose d'une nouvelle étanchéité et couche de protection d'étanchéité avec 

gestion des évacuations

 - Pose de nouveaux avaloirs, caniveaux drainants, filets d'eau

 - Réalisation de nouveaux trottoirs

Prélèvement de béton par carottage 0 0,00 € 1 2.200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - teneur en chlorures par titrage 

potentiométrique
0 0,00 € 1 1.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - essai de traction 0 0,00 € 1 300,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - essai en compression 0 0,00 € 1 200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Rédaction de rapport d'inspection B (appuis et têtes d'ancrage) 0 0,00 € 1 2.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Reconnaissance du ferraillage via ferroscan (définition de l'enrobage, 

positionnement des câbles précontraints, étude plans d'exécution, rapport)
0 0,00 € 1 3.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

5.148,36 € 465.796,70 € 254.041,70 € 4.946,70 €

3.896,70 €3.896,70 €3.896,70 €4.098,36 €

240.000,00 € 0 0,00 €0 0,00 € 0 0,00 € 1

0,00 € 370.550,00 € 249.095,00 € 0,00 €

0,00 € 9.700,00 € 0,00 € 0,00 €

0,00 €

2018 2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

80.600,00 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire

Programme d'inspection de type A

1.050,00 € 1.050,00 € 1.050,00 € 1.050,00 €
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6.2.9 Ponts avec défauts évolutifs touchant la sécurité des usagers (B3) :  

 

OA016 – Pont Gray-Couronne 

 Classement B3 : Pont avec défauts évolutifs touchant la sécurité des usagers  

L'ouvrage date de 1880. Il est constitué d'une voûte en maçonnerie de briques d'environ 11 m de 

portée reposant que deux culée et de quatre murs en retour également en maçonnerie.  

Il existe un risque de chutes de morceaux de maçonnerie sous la voûte. Un décollement de la 

maçonnerie du tympan côté gauche est à stabiliser rapidement. Ensuite une inspection de type B est 

nécessaire afin d'évaluer la fonction exacte des ancrages métalliques à l'aval. 

 

Les travaux à prévoir dans l’attente d’un avis sur la structure sont la pose de filets de protection pour 

éviter qu’une brique ne chute sur les usagers. 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 572,16 € 1 572,16 € 1 572,16 € 1 572,16 €

Travaux liés à la sécurité

Placement de filets de sécurité pour la chute de pierres 1 3.168,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 € 1 450,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 1.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déjointoiement et rejoitoiement de maçonnerie en moellons 0 0,00 € 0 0,00 € 1 67.737,60 € 0 0,00 €

Réparation asphalte routier par zone de 1 m2 0 0,00 € 1 2.200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspection de type B pour tirants 0 0,00 € 1 5.320,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

4.873,22 € 10.191,61 € 69.409,21 € 1.671,61 €

0,00 € 5.320,00 € 0,00 € 0,00 €

450,00 € 450,00 €

0,00 € 2.200,00 € 67.737,60 € 0,00 €

Investigation complémentaire de type B

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €3.168,00 €

2018Poste

Travaux d'entretien courant

1.221,61 € 1.221,61 €

Travaux de réparation / réhabilitation

1.255,22 € 1.221,61 €

450,00 € 1.450,00 €
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6.2.10 Ponts avec défauts évolutifs touchant la structure portante (B2) :  

 

OA012 – Viaduc Herrmann Debroux 

 Classement B2 : Pont avec défauts évolutifs touchant la structure portante  

Le viaduc Herrmann Debroux est un pont courbe à caissons hyperstatiques en béton précontraint, 

composé de 24 travées successives. Le tablier comporte 4 double caissons placés bout-à-bout, 

d'environ 180m de long (longueur totale de 724,50m). 

L'ouvrage présente de nombreux défauts nécessitant une inspection de type B urgente en ce qui 

concerne sa capacité résiduelle et des de nombreuses interventions à prévoir à court terme pour 

éviter que son état ne se détériore. 

 
Les travaux consistent tout d’abord à effectuer des premières réparations de béton tout en effectuant 

des investigations complémentaires et des notes de calcul. A partir de ces informations, il y aura lieu 

de prévoir un programme d’investissement spécifique pour cet ouvrage. 

 

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 15.027,32 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de nuit Phase 2 1 5.370,44 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 14.287,90 € 1 14.287,90 € 1 14.287,90 €

inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 1 5.580,76 € 1 5.580,76 € 1 5.580,76 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 1.716,48 € 1 1.716,48 € 1 1.716,48 € 1 1.716,48 €

Travaux liés à la sécurité

Nettoyage (désencrassement) + réfection égouttage et enlévement ancien coffrages 

1e année
1 5.400,00 € 2 10.800,00 € 1 5.400,00 € 1 5.400,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 27.600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Retouche peinture gardes-corps et glissières de sécurité (yc préparation) 0 0,00 € 1 9.000,00 € 0 0,00 € 1 0,00 €

Réfection Glissières de sécurité 0 0,00 € 1 18.100,00 € 0 0,00 € 1 0,00 €

Remplacement d'appuis sans réparation colonne 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 13.000,00 €

Solution d'étanchéité au niveau des triples gaines (8 passages) 0 0,00 € 1 28.800,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Couche de finition en enrobés  - épaisseur 5 à 7 cm 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 405.440,00 €

Raccord étanche conduites PEHD, y compris raccord et accessoires 0 0,00 € 1 5.760,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de réparation au 

niveau des pieds de voiles (long ou transv)
0 0,00 € 1 38.700,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Réparation plancher des caissons (délaminations) 0 0,00 € 1 70.200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Réfection rive de pont et application étanchéité projetée 0 0,00 € 0 0,00 € 1 289.600,00 € 0 0,00 €

Investigation complémentaire (type B) pour la résistance résiduelle des glissières de sécurité0 0,00 € 1 2.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Prélèvement de béton par carottage 0 0,00 € 1 4.400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - teneur en chlorures par titrage potentiométrique 0 0,00 € 1 3.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - essai de traction 0 0,00 € 1 600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - essai en compression 0 0,00 € 1 400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Reconnaissance du ferraillage via ferroscan (définition de l'enrobage, positionnement 

des câbles précontraints, étude plans d'exécution, rapport)
0 0,00 € 1 3.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Suivi des résultats, réunions et conclusions inspectio B 0 0,00 € 1 5.760,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Etude de l'origine des délamination par un laboratoire universitaire 0 0,00 € 1 6.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Etude de la capacité résiduelle du pont par le bureau Greisch 0 0,00 € 1 36.118,50 € 0 0,00 € 0 0,00 €

27.514,24 € 291.823,64 € 316.585,14 € 445.425,14 €

289.600,00 € 418.440,00 €

Investigation complémentaire de type B 0,00 € 61.278,50 € 0,00 € 0,00 €

2021

5.400,00 €

2020

5.400,00 €

2019

65.500,00 €5.400,00 €

2018Poste

21.585,14 € 21.585,14 €22.114,24 € 21.585,14 €

Travaux de réparation / réhabilitation 0,00 € 143.460,00 €
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OA013 – Viaduc Trois Fontaines  

 Classement B2 : Pont avec défauts évolutifs touchant la structure portante  

Le viaduc des Trois Fontaines, matérialisant l'entrée de la E411 dans le tissu urbain bruxellois, est 

constitué de deux tabliers adjacents à 10 travées. Le viaduc est constitué de travées isostatiques, 

reposant sur des piles en béton armé. La structure du tablier est constituée de poutre en béton 

précontraint et de dallette en béton armé. Le tablier est traversé fréquemment par des descentes 

d'eau. 

Le pont souffre principalement de défauts d'étanchéité ayant notamment engendrés des désordres 

très importants au niveau des piles qui sont à traiter à court terme. 

 

Les travaux consistent donc à effectuer dès que possible des investigations complémentaires 

permettant de définir rapidement les réparations à effectuer au niveau des piles, de même que les 

réfections indispensables de l’étanchéité. 

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 12.978,14 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de nuit Phase 2 1 2.685,22 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 12.339,55 € 1 12.339,55 € 1 12.339,55 €

inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 1 2.790,38 € 1 2.790,38 € 1 2.790,38 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 1.716,48 € 1 1.716,48 € 1 1.716,48 € 1 1.716,48 €

Travaux liés à la sécurité

Réparation des barrières de sécurité 0 0,00 € 1 7.600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) + réfection égouttage et enlévement ancien coffrages 

1e année
1 2.250,00 € 2 4.500,00 € 1 2.250,00 € 1 2.250,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 2.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Retouche peinture gardes-corps (yc préparation) 0 0,00 € 1 6.000,00 € 0 0,00 € 1 0,00 €

Réfection Glissières de sécurité 0 0,00 € 1 16.000,00 € 0 0,00 € 1 0,00 €

Réparation colonnes et remplacement appuis corodés 0 0,00 € 0 0,00 € 1 403.000,00 € 0 0,00 €

Remplacement d'appuis sans réparation colonne 0 0,00 € 0 0,00 € 1 65.000,00 € 0 0,00 €

Réparation d'abouts de poutre 0 0,00 € 0 0,00 € 1 6.750,00 € 0 0,00 €

Remplacement du joint de dilatation avec reprise de l'étanchéité 0 0,00 € 0 0,00 € 1 304.500,00 € 0 0,00 €

Décapage des enrobés et évacuation 0 0,00 € 0 0,00 € 1 65.250,00 € 0 0,00 €

Décapage chape d'étanchéité et évacuation 0 0,00 € 0 0,00 € 1 97.875,00 € 0 0,00 €

Fourniture et mise en œuvre d'une nouvelle étanchéité (y compris préparation du 

support)
0 0,00 € 0 0,00 € 1 652.500,00 € 0 0,00 €

Fourniture et mise en œuvre asphalt coulé (protection étanchéité) 0 0,00 € 0 0,00 € 1 65.250,00 € 0 0,00 €

Couche de finition en enrobés  - épaisseur 5 à 7 cm 0 0,00 € 0 0,00 € 1 228.375,00 € 0 0,00 €

Pose de conduite en PEHD, y compris raccord et accessoires 0 0,00 € 0 0,00 € 1 15.120,00 € 0 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de réparation au 

niveau des entretoises et des culées principalement
0 0,00 € 0 0,00 € 1 23.850,00 € 0 0,00 €

Réfection rive de pont et application étanchéité projetée 0 0,00 € 0 0,00 € 1 90.000,00 € 0 0,00 €

Injection de fissures à la résine époxy - basse pression 0 0,00 € 0 0,00 € 1 150,00 € 0 0,00 €

Investigation complémentaire (type B) pour la résistance résiduelle des glissières de sécurité0 0,00 € 1 2.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Prélèvement de béton par carottage 0 0,00 € 1 4.400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - teneur en chlorures par titrage potentiométrique 0 0,00 € 1 3.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - essai de traction 0 0,00 € 1 300,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - essai en compression 0 0,00 € 1 200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Reconnaissance du ferraillage via ferroscan (définition de l'enrobage, positionnement 

des câbles précontraints, étude plans d'exécution, rapport)
0 0,00 € 1 3.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Rédaction de rapport d'inspection B (appuis et têtes d'ancrage) 0 0,00 € 1 4.320,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

19.629,84 € 70.166,41 € 2.036.716,41 € 19.096,41 €

Travaux de réparation / réhabilitation

17.379,84 € 16.846,41 €

0,00 €

2.250,00 € 28.500,00 €

Investigation complémentaire de type B

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

7.600,00 €0,00 €

2018Poste

Travaux d'entretien courant

16.846,41 € 16.846,41 €

2.250,00 € 2.250,00 €

0,00 €

0,00 € 2.017.620,00 € 0,00 €

17.220,00 € 0,00 € 0,00 €
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OA014 - Trois Fontaines Armco 

 Classement B2 : Pont avec défauts évolutifs touchant la structure portante  

Le pertuis est situé sous le viaduc des Trois Fontaines. Il est constitué d'une buse métallique circulaire 

de 2 mètres de diamètre sur 70m de long, réalisée au moyen de tôle fine ondulée. Au droit des 

assemblages entre tôles, celles-ci se superposent et sont boulonnées l'une à l'autre. 

La corrosion localement présente engendre un affaiblissement de l'ouvrage, qui s'amplifie avec le 

temps. Une intervention potentiellement plus large sur la structure de l'ouvrage sera nécessaire pour 

garantir sa bonne tenue à moyen terme.   

 

Un renforcement majeur ou un remplacement de l’ouvrage est à envisager à court ou moyen terme. 

 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 683,06 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 649,45 € 1 649,45 € 1 649,45 €

0,00 € 160,00 € 0,00 € 0,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 160,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

0,00 € 0,00 € 200.000,00 € 5.450,00 €

Renforcement de structure par projection de béton (yc armatures) sur 15 à 20 cm 

d'épaisseur
0 0,00 € 0 0,00 € 1 200.000,00 € 0 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de réparation 

adéquat.
0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 450,00 €

Curage et déviation du ruisseau pendant travaux 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 5.000,00 €

0,00 € 10.000,00 € 0,00 € 0,00 €

Frais d'étude en vue du remplacement 0 0,00 € 1 10.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

683,06 € 10.809,45 € 200.649,45 € 6.099,45 €

2021202020192018Poste

649,45 € 649,45 €

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire de type B / études

683,06 € 649,45 €
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OA033 – Pont Teichmann Métal (Tram) 

 Classement B2 : Pont avec défauts évolutifs touchant la structure portante  

Le pont Teichmann « Tram » est un pont bipoutre métallique biais et courbe adjacent au pont 

Teichmann « trafic routier » n° 34 qui est en béton. Ces deux ponts enjambent plusieurs lignes du 

réseau SNCB.  Il comporte 4 travées inégales et les piles intermédiaires sont en béton. Les poutres 

principales sont reliées entre elles par des entretoises métalliques boulonnées qui supportent la dalle 

du tablier constituée en sous-face par des prédalles. Le pont supporte 2 voies de tram ainsi que 2 

trottoirs. 

Ce pont présente des infiltrations d’eau importantes sur toute sa longueur causant une corrosion 

importante des éléments principaux. L’étanchéité du tablier est donc à refaire entièrement de manière 

à stopper l’évolution de la corrosion et permettre un traitement efficace de la corrosion.  

L’existence de zones de corrosion plus importantes masquées est possible aux assemblages et en 

face supérieure des entretoises ainsi qu’au droit blocs d’ancrage des supports de caténaire. 

 

Les travaux nécessaires concernent l’étanchéité du pont qui est à refaire, de même qu’un sablage et 

une remise en peinture. 

  

Programme d'inspection

inspections de jour Phase 2 1 2.732,24 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspections de nuit Phase 2 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 0 0,00 € 1 2.597,80 € 0 0,00 €

Inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 1 11.161,52 € 0 0,00 € 1 0,00 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 1.548,96 € 1 1.548,96 € 1 1.548,96 € 1 1.548,96 €

Travaux liés à la sécurité

Nettoyage (désencrassement) 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 8.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Sablage et remise en peinture de l'ensemble du pont 0 0,00 € 1 184.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement du joint de dilatation avec reprise de l'étanchéité 0 0,00 € 1 56.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Décapage des enrobés et évacuation 0 0,00 € 1 12.400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Décapage chape d'étanchéité et évacuation 0 0,00 € 1 18.600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Fourniture et mise en œuvre d'une nouvelle étanchéité (y compris préparation du support) 0 0,00 € 1 124.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Fourniture et mise en œuvre asphalt coulé (protection étanchéité) 0 0,00 € 1 12.400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Couche de finition en enrobés  - épaisseur 5 à 7 cm 0 0,00 € 1 43.400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Pose de conduite en PEHD, y compris raccord et accessoires 0 0,00 € 1 13.440,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

NON

5.181,20 € 485.850,48 € 5.046,76 € 2.448,96 €

Investigation complémentaire

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

20202019Poste 20212018
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OA055 - E40 - SNCB -> Charles-Quint 

 Classement B2 : Pont avec défauts évolutifs touchant la structure portante  

Le pont E40 vers l'avenue Charles Quint est situé au niveau de l'autoroute E40 à Berchem-Sainte-

Agathe. Sa structure est constituée d'une travée unique à tablier biais (45°) avec poutres 

précontraintes préfabriquées, pour une longueur totale de 23,15m et une largeur de 20,76m. Il abrite 

en partie supérieure l'autoroute E40 et en partie inférieure la ligne SNCB S050. Il fut mis en service en 

1958. 

Les quelques défauts constatés ne semblent pas porter préjudice à la structure de l'ouvrage à court 

terme : ceux-ci devront cependant faire l'objet d'un entretien. Néanmoins, certains éléments 

nécessitent une intervention rapide et il conviendrait de prévoir une inspection de type B en ce qui 

concerne les venues d'eau, la forte corrosion de appuis métalliques existant ainsi que les taches de 

rouille et diverses épaufrures. 

 

 

Les travaux à prévoir devraient débuter par la réfection des moellons et une investigation 

complémentaire concernant les appuis et l’étanchéité. Un gros entretien (y compris abattage d’arbre 

sera également à prévoir). 

Programme d'inspectionde type A

Inspections de nuit Phase 2 1 2.685,22 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 1 2.790,38 € 1 2.790,38 € 1 0,00 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 774,48 € 1 774,48 € 1 774,48 € 1 774,48 €

Travaux liés à la sécurité

Garde-corps provisoire extrémité côté Bruxelles 1 200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

225,00 € 7.540,00 € 225,00 € 225,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 225,00 € 1 225,00 € 1 225,00 € 1 225,00 €

Débroussaillage du terrain aux abords du pont 0 0,00 € 1 500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Abattage et dessouchage d'arbres de diamètre supérieur à 15 cm 0 0,00 € 1 3.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 1 3.200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 1 115,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

27.000,00 € 3.850,00 € 120,00 € 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de réparation 

adéquat.
0 0,00 € 1 2.250,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Injection de fissures à la résine époxy - basse pression (fissure sous-face du tablier) 0 0,00 € 0 0,00 € 1 120,00 € 0 0,00 €

Déjointoiement et rejoitoiement de maçonnerie en moellons 1 27.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Travaux de réparation et d'amélioration avaloir-filet d'eau 0 0,00 € 1 1.600,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Autres travaux

Enlèvement coffrage bois en équilibre instable 0 0,00 € 0 0,00 € 1 280,00 € 0 0,00 €

Joint souple au niveau des pierres bleues de couronnemenent 0 0,00 € 1 320,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspection de type B pour la problématique des appuis 1 6.480,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspection de type B pour recherche origine humidité / défaut d'étanchéité / joint de dilatation 1 3.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Prélèvement de béton par carottage 0 0,00 € 1 2.200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - teneur en chlorures par titrage potentiométrique 0 0,00 € 1 1.250,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - essai de traction 0 0,00 € 1 300,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - essai en compression 0 0,00 € 1 160,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspection B concrnant les chorures et la carbonatation 0 0,00 € 1 2.160,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

40.364,70 € 21.344,86 € 4.189,86 € 999,48 €

2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €200,00 €

2018

0,00 €

Poste

9.480,00 € 6.390,00 € 280,00 €

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

3.459,70 € 3.564,86 € 3.564,86 € 774,48 €
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OA058 - Pont 30 

 Classement B2 : Pont avec défauts évolutifs touchant la structure portante  

Pont cantilever courbe formé de poutres-caissons en béton précontraint et dont la partie 

cantilever est composée de poutres renseignées comme préfléchies.  

L'ouvrage est dans un état moyen à médiocre et des réparations sont à prévoir au niveau des bétons, 

des joints de dilatation et des appuis. 

 

Les travaux à prévoir au niveau de cet ouvrage consistent principalement en des travaux de 

réparation de béton et remplacement d’appuis. 

  

Remise en état des parties de garde-corps 1 2.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 € 1 900,00 €

Débroussaillage du terrain aux abords du pont 1 1.250,00 € 1 1.250,00 € 1 1.250,00 € 1 1.250,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 1 3.600,00 €

Retouche peinture 1 2.400,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyer et couler un joint bitumineux à chaud 0 0,00 € 1 6.900,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Installations de chantier pour travaux 0 0,00 € 1 2.500,00 € 1 2.500,00 € 0 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 0,5 16.875,00 € 0,5 16.875,00 € 0 0,00 €

Remplacement d'appareils d'appuis (neoprène fretté sous poutre ou dalle) 0 0,00 € 0,5 20.400,00 € 0,5 20.400,00 € 0 0,00 €

Réhausse de longrine 0 0,00 € 0 0,00 € 1 33.750,00 € 0 0,00 €

Recherche origine humidité  1 1.800,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Monitoring - instrumentation de fissures 1 3.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Sondage étanchéité de trottoir 1 2.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

11.850,00 € 48.825,00 € 75.675,00 € 5.750,00 €

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire

2.150,00 €

0,00 € 39.775,00 € 73.525,00 €

0,00 €0,00 €0,00 €2.500,00 €

Poste

0,00 €

0,00 €

5.750,00 €

2018 202120202019

7.300,00 € 0,00 € 0,00 €

Travaux liés à la sécurité

4.550,00 € 9.050,00 €
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OA087 - Pont 22: R0 - Sylvain Dupuis 

 Classement B2 : Pont avec défauts évolutifs touchant la structure portante  

Il s’agit d’un pont hyperstatique en dalle caisson et cantilever. 

Ce pont est dans un mauvais état, en particulier au niveau du bec cantilever Aval. Cette partie 

présente de nombreuses fissures et épaufrures, le joint de dilatation (alors déchiré et ouvert) 

nécessite un remplacement urgent. 
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Les réparations à prévoir un niveau du pont Sylvain Dupuis sont nombreuses : il y aurait lieu de 

débuter par des investigations complémentaires concernant l’état des bétons mais aussi de remplacer 

le joint de dilatation urgemment. 

  

Programme d'inspection de type A

inspections de jour Phase 2 1 4.098,36 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Inspections de nuit Phase 2 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

inspections de jour Phase 3 0 0,00 € 1 3.896,70 € 1 3.896,70 € 1 3.896,70 €

Inspections de nuit Phase 3 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Déviation de circulation et moyens d'inspection 1 2.288,64 € 1 2.288,64 € 1 2.288,64 € 1 2.288,64 €

Travaux liés à la sécurité

Purge des bétons en intrados au droit du joint de dilatation 1 3.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage (désencrassement) 1 1.800,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Débroussaillage du terrain aux abords du pont 1 1.500,00 € 1 1.500,00 € 1 1.500,00 € 0 0,00 €

Abattage et dessouchage d'arbres de diamètre supérieur à 15 cm 1 1.050,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Nettoyage graffiti et application d'un produit anti-graffiti 0 0,00 € 0 0,00 € 1 2.000,00 € 0 0,00 €

Retouche peinture 0 0,00 € 0 0,00 € 1 1.200,00 € 0 0,00 €

Remplacement des fixations des descentes d'eau 0 0,00 € 0 0,00 € 1 500,00 € 0 0,00 €

Installations de chantier pour travaux 0 0,00 € 1 2.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Décapage, passivation des armatures et application d'un mortier de 

réparation adéquat.
0 0,00 € 1 4.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Sciage du mur de masque et réparation + traitement divers 0 0,00 € 1 1.800,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Remplacement du joint de dilatation avec reprise de l'étanchéité 0 0,00 € 1 71.750,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Reprise du filet d'eau au droit des avaloirs 0 0,00 € 1 6.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Prélèvement de béton par carottage 1 2.200,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - teneur en chlorures par titrage potentiométrique 1 1.250,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - essai de traction 1 300,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - essai en compression 1 160,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Analyse béton  en laboratoire - analyse microscope électronique 1 900,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Rédaction de rapport d'inspection B 1 750,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Monitoring - instrumentation de fissures 0,5 1.500,00 € 0,5 1.500,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

Sondage étanchéité de trottoir 1 3.000,00 € 0 0,00 € 0 0,00 € 0 0,00 €

23.797,00 € 95.735,34 € 11.385,34 € 6.185,34 €

10.060,00 € 1.500,00 € 0,00 € 0,00 €

4.350,00 € 1.500,00 € 5.200,00 € 0,00 €

0,00 € 86.550,00 € 0,00 € 0,00 €

Poste

Travaux d'entretien courant

Travaux de réparation / réhabilitation

Investigation complémentaire de type B

3.000,00 €

2018 2021

0,00 €

2020

0,00 €

2019

0,00 €

6.387,00 € 6.185,34 € 6.185,34 € 6.185,34 €
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7. CONCLUSIONS 

 

Un des objectifs du marché d’inspection BMB/DGE-DBO/2016.0896 est la rédaction d’un Programme 

Pluriannuel d’Investissement des travaux, investigations et/ou suivis nécessaires pour conserver les 

ponts et différents petits ouvrages de la Région de Bruxelles Capitale, dans un état normal de service. 

Le présent document constitue la première étape de la rédaction de ce Programme Pluriannuel 

d’Investissement et présente dans un premier temps une vision à court et moyen terme de ce 

programme (jusque 2020). 

Il est à noter que les tunnels font l’objet d’un Programme Pluriannuel particulier distinct élaboré en 

collaboration avec le bureau Egis.  

 

Suite à la campagne d’inspection 2017, il est possible de conclure que : 

- les inspections n’ont mis pas mis en évidence la nécessité de catégoriser de nouveaux 

ouvrages en catégorie A, nécessitant une limitation ou une interdiction de circulation ; 

 

- certains ponts nécessitent cependant des investigations complémentaires (de type B) afin 

d’analyser plus en détail certaines pathologies touchant la structure comme des appuis, 

l’étanchéité ou des structures béton ; 

 

- de façon générale, au vu de l’âge des ouvrages en béton, il y aurait par ailleurs lieu d’effectuer 

un contrôle systématique des profondeurs de carbonatation car ce phénomène peut être la 

source de nombreux désordres une fois qu’il a atteint les armatures ; 

 

- durant les prochaines années, une attention toute particulière devra aussi être accordée aux 

défauts d’étanchéité des ouvrages car ils peuvent entraîner des concentrations trop 

importantes de chlorures dans les bétons, en provenance des sels de déverglaçage utilisés 

en voiries ; 

 

-  les réparations qui concernent la sécurité des usagers doivent être réalisées en priorité. Elles 

font l’objet d’un poste à part dans les rapports de synthèse et ont été planifiées durant la 

première année ; 

 

- en général, les ouvrages inspectés nécessitent un entretien soutenu et un suivi régulier pour 

remplir leur fonction. 

 

-  

A ce stade, et sur base des éléments accessibles, l’estimation des investissements globaux à prévoir 

au niveau pour la réparation, la réhabilitation et l’entretien des ponts et différents petits ouvrages peut 

être évaluée à : 

 Entre 1.500.000,00 €  et 2.000.000,00 €
6
 en 2018 

 Entre 8.000.000,00 €  et 11.000.000,00 €
6
 en 2019 

                                                           
6
 Montants HTVA 
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 Entre 5.000.000,00 € et 6.500.000,00 €
6
 en 2020 

 Entre 4.000.000,00 € et 6.000.000,00 €
6
 en 2021 

Soit un budget total situé entre 18.500.000,00 € et 25.500.000,00 €
6
 relatifs à la maintenance d’ici 

2021. 

Ces estimations comprennent principalement des opérations d’entretien, des inspections continues et 

complémentaires ainsi que des travaux à effectuer urgemment pour la sécurité des usagers. Ils 

comprennent également des estimations de travaux de réparations de béton, d’appuis et d’étanchéité 

dont on peut déjà savoir, d’après les premières inspections visuelles, qu’ils seront nécessaires pour 

maintenir les ouvrages en fonction. 

En tenant compte de la construction et de l’entretien des nouveaux ouvrages, des deux marchés 

d’assistance pour la mise en œuvre et la réalisation du programme, et de la modernisation de 

l’éclairage sous les ponts et viaducs, le budget total se situe entre 43.000.000,00 € et     

46.000.000,00 €
6
. 

Le présent document et les estimations budgétaires seront amendés au fur et à mesure des études et 

des résultats obtenus lors des investigations complémentaires qui y sont recommandées jusque fin 

2020. Les révisions du Programme Pluriannuel d’Investissement pour les ponts gérés par la Région 

de Bruxelles-Capitale permettront d’avoir une vue à plus long terme des investissements nécessaires 

en vue de garder les ouvrages dans un état normal de service. 
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8. ANNEXES : 

8.1 ANNEXE 1 : RAPPORTS DE SYNTHESE DES OUVRAGES INSPECTES EN 
2014-2015 ET 2016. 
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8.2 ANNEXE 2 : RAPPORTS DE SYNTHESE DES OUVRAGES INSPECTES 
PAR DES ADMINISTRATIONS TIERCES (INFRABEL) 
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8.3 ANNEXE 3 : RAPPORTS DE SYNTHESE DE L’ENSEMBLE DES 
OUVRAGES DE LA PHASE 1 (2017). 
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8.4 ANNEXE 4 : BUDGETISATION DE L’ENSEMBLE DES OUVRAGES DE LA 
PHASE 1 (2017). 
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8.5 ANNEXE 5 : RECAPITULATIF DE LA BUDGETISATION DE L’ENSEMBLE 
DES OUVRAGES DE LA PHASE 1 (2017) 

Le tableau ci-dessous présente les investissements nécessaires au maintien en fonctionnement des 
ouvrages inspectés en 2017. 

Ces budgets concernent les ouvrages inspectés en 2017 (à savoir 80% des ponts et viaducs). Ils 
comprennent les moyens budgétaires nécessaires à la réalisation des inspections (déjà engagés), 
ainsi que ceux nécessaires à la réalisation des travaux de maintenance, réparation et réhabilitation, et 
les investigations complémentaires. 

Ce tableau sera complété au terme de la première mise à jour du PPI par la budgétisation des 
interventions à réaliser sur les ouvrages inspectés précédemment (20% des ponts et viaducs), et mis 
à jour en fonction  de l’avancement des actions de réparation/réhabilitation et des investigations. 

Par ailleurs, ces prix pourront encore être modulés en fonction des contingences de lieux (difficultés 
d’accès, visibilité), d’usage (aspect stratégique de certaines voiries, impositions de la Police ou de la 
SNCB) ou de temps (jour, nuit). Cet aspect n’est pas pris en compte dans le programme. 

 

BUDGETISATION GLOBALE PONTS 2017 

    
           

Ouvrage 
  

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 

  
   

OA011 - Watermael D2 

 

7.350,88 € 

  

40.375,21 € 

  

231.355,21 € 

  

45.355,21 € 

OA012 - Herman Debroux B2 

 

27.514,24 € 

  

291.823,64 € 

  

316.585,14 € 

  

445.425,14 € 

OA013 - Trois Fontaines B2 

 

19.629,84 € 

  

70.166,41 € 

  

2.036.716,41 € 

  

19.096,41 € 

OA014 - Trois Fontaines Armco B2 

 

683,06 € 

  

10.809,45 € 

  

200.649,45 € 

  

6.099,45 € 

OA015 - Hulpe SNCB (entretien B1) annulé 

 

X 

  

X 

  

X 

  

X 

OA016 - Gray - Couronne B2 

 

4.873,22 € 

  

10.191,61 € 

  

69.409,21 € 

  

1.671,61 € 

OA017 - Mur Gray - Couronne E 

 

1.133,06 € 

  

1.699,45 € 

  

1.099,45 € 

  

1.099,45 € 

OA021 Trévires - Bataves C2 

 

1.883,06 € 

  

9.739,45 € 

  

1.099,45 € 

  

2.444,45 € 

OA029 - E. Max C1 

 

3.233,06 € 

  

12.888,65 € 

  

3.574,45 € 

  

1.099,45 € 

OA030 - Josaphat E 

 

3.203,06 € 

  

12.509,45 € 

  

1.819,45 € 

  

2.599,45 € 

OA033 - Teichmann (Tram) B2 

 

5.181,20 € 

  

485.850,48 € 

  

5.046,76 € 

  

2.448,96 € 

OA034 - Teichmann (trafic) D2 

 

5.931,20 € 

  

367.913,96 € 

  

5.046,76 € 

  

2.448,96 € 

OA036 - Bordet E 

 

795,56 € 

  

4.521,95 € 

  

761,95 € 

  

761,95 € 

OA037 - Mur de soutènement Van 
Praet 

C1 

 

3.533,06 € 

  

18.048,65 € 

  

1.299,45 € 

  

4.099,45 € 

OA040 - Croix du feu E 

 

1.682,54 € 

  

9.948,93 € 

  

44.968,93 € 

  

1.648,93 € 

OA045 - Colonial C1 

 

4.787,82 € 

  

68.966,99 € 

  

4.686,99 € 

  

4.686,99 € 

OA047 - Romaine 1 E 

 

4.093,50 € 

  

11.948,67 € 

  

3.992,67 € 

  

164.952,67 € 



 
 

PPI Ponts 2017 - Région de Bruxelles-Capitale 127/ 128 
Version 4.1 du 05/12/2017 

OA048 - Romaine 2 E 

 

7.093,50 € 

  

12.303,67 € 

  

3.992,67 € 

  

164.952,67 € 

OA049 - Laken (entretien SNCB) annulé 

 

X 

  

X 

  

X 

  

X 

OA050 - Notre Dame (Tram) E 

 

7.673,86 € 

  

14.836,86 € 

  

5.529,02 € 

  

117.146,64 € 

OA052 - Parc Baudouin E 

 

5.668,50 € 

  

10.927,67 € 

  

8.717,67 € 

  

7.877,67 € 

OA053 - Av. Exposition - SNCB D2 

 

2.960,44 € 

  

105.093,22 € 

  

2.893,22 € 

  

2.893,22 € 

OA055 - E40 - SNCB -> Charles-Quint B2 

 

40.364,70 € 

  

21.344,86 € 

  

4.189,86 € 

  

999,48 € 

OA056 - E40 - SNCB -> Ostende C1 

 

6.594,92 € 

  

50.315,24 € 

  

6.805,24 € 

  

1.224,48 € 

OA057 - Peterbos + escaliers E 

 

6.940,44 € 

  

5.293,22 € 

  

4.373,22 € 

  

4.093,22 € 

OA058 - Pont 30 B2 

 

20.680,38 € 

  

54.920,11 € 

  

81.770,11 € 

  

11.845,11 € 

OA061 - Cureghem C2 

 

25.407,54 € 

  

9.373,93 € 

  

25.738,93 € 

  

6.923,93 € 

OA063 - Gosselies C1 

 

X 

  

X 

  

X 

  

X 

OA064 - Porte de Ninove C1 

 

18.147,54 € 

  

2.773,93 € 

  

2.773,93 € 

  

3.543,93 € 

OA065 - Porte de Flandre C1 

 

8.773,06 € 

  

11.489,45 € 

  

153.999,45 € 

  

1.549,45 € 

OA066 - Petit Château C1 

 

27.803,06 € 

  

91.999,45 € 

  

100.999,45 € 

  

2.599,45 € 

OA067 - Sainctelette (Nord & Sud) C1 

 

16.000,60 € 

  

221.523,38 € 

  

2.973,38 € 

  

2.973,38 € 

OA078 - Palais de Justice E 

 

3.583,06 € 

  

4.849,45 € 

  

4.599,45 € 

  

1.549,45 € 

OA087 - Pont 22: R0 - Sylvain Dupuis B2 

 

23.797,00 € 

  

95.735,34 € 

  

11.385,34 € 

  

6.185,34 € 

OA088 - Pont 23: R0 - Itterbeek E 

 

16.420,88 € 

  

25.986,44 € 

  

8.686,44 € 

  

80.186,44 € 

OA089 - Pont 24: R0 - Neerpede E 

 

16.620,88 € 

  

26.236,44 € 

  

8.186,44 € 

  

80.486,44 € 

OA090 Viaduc 90 C1 

 

32.462,47 € 

  

556.571,39 € 

  

486.771,39 € 

  

29.521,39 € 

OA091 Viaduc 91 C1 

 

17.016,57 € 

  

180.579,64 € 

  

175.279,64 € 

  

14.979,64 € 

OA092 Viaduc 92 C1 

 

8.094,03 € 

  

79.784,59 € 

  

76.659,59 € 

  

7.859,59 € 

OA093 Viaduc 93 C1 

 

23.500,45 € 

  

191.030,74 € 

  

129.880,74 € 

  

14.280,74 € 

OA094 Viaduc 94 C1 

 

35.479,41 € 

  

356.171,94 € 

  

355.721,94 € 

  

101.271,94 € 

OA095 Viaduc 95 C1 

 

30.052,09 € 

  

9.934,04 € 

  

89.234,04 € 

  

13.134,04 € 

OA096 Viaduc 96 C1 

 

21.833,51 € 

  

144.830,19 € 

  

148.230,19 € 

  

35.630,19 € 

OA097 Viaduc 97 C1 

 

14.884,33 € 

  

96.281,84 € 

  

93.681,84 € 

  

33.381,84 € 

OA098 - R0 - Drève Olympique 1 Dir. 
Erasme 

C1 

 

16.519,85 € 

  

93.886,24 € 

  

7.886,24 € 

  

4.886,24 € 

OA099 - R0 - Drève Olympique 2 Dir. 
Erasme 

E 

 

6.189,85 € 

  

4.156,24 € 

  

3.756,24 € 

  

7.206,24 € 

OA100 - R0 - Drève Olympique 3 Dir. 
Erasme 

E 

 

7.699,85 € 

  

4.666,24 € 

  

4.266,24 € 

  

8.216,24 € 

OA101 - R0 - Drève Olympique 4 Dir. 
Erasme 

E 

 

8.569,85 € 

  

11.286,24 € 

  

5.336,24 € 

  

5.336,24 € 

OA102 - R0 - SNCB 1 Direction 
Erasme 

C4 

 

7.532,09 € 

  

9.614,04 € 

  

7.364,04 € 

  

6.464,04 € 

OA103 - R0 - SNCB 2 Direction Ring C1 

 

8.332,09 € 

  

5.834,04 € 

  

5.834,04 € 

  

1.294.109,04 € 
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OA104 - Erasme E 

 

5.519,85 € 

  

3.236,24 € 

  

3.236,24 € 

  

3.236,24 € 

OA105 - Bassin d'orage E 

 

7.433,06 € 

  

25.979,45 € 

  

7.399,45 € 

  

8.479,45 € 

OA106 - Olympique E 

 

6.733,06 € 

  

4.499,45 € 

  

4.699,45 € 

  

75.099,45 € 

OA107 - Lennik SNCB C1 

 

11.749,18 € 

  

7.648,35 € 

  

2.648,35 € 

  

1.059.598,35 € 

OA108 - Pont 28 : R0 - SNCB C1 

 

10.735,97 € 

  

6.835,14 € 

  

216.435,14 € 

  

5.635,14 € 

OA109 - Mur de la cité Jardin E 

 

3.666,12 € 

  

2.648,90 € 

  

2.648,90 € 

  

2.648,90 € 

OA110 - Viaduc 29bis : R0 - Sortie Ch. 
de Mons 

C1 

 

2.732,24 € 

  

128.457,80 € 

  

4.197,80 € 

  

3.947,80 € 

OA111 - Pont 29 : R0 - Ch. de Mons C1 

 

6.148,36 € 

  

243.846,70 € 

  

266.696,70 € 

  

5.946,70 € 

OA112 - Pont 31 : R0 - Bd 
International 

C1 

 

14.083,06 € 

  

8.049,45 € 

  

1.799,45 € 

  

2.999,45 € 

OA113 - Viaduc 33 : R0 - SNCB C1 

 

55.964,74 € 

  

273.782,08 € 

  

63.032,08 € 

  

47.782,08 € 

OA114 - Pont 34 : R0 - VW - Rue de 
Halle 

C1 

 

5.148,36 € 

  

465.796,70 € 

  

254.041,70 € 

  

4.946,70 € 

OA115 - Monolithe rue de Stalle E 

 

10.413,06 € 

  

1.549,45 € 

  

1.549,45 € 

  

1.549,45 € 

OA121 - Ch. d'Etterbeek STW (Entr. 
SNCB) 

annulé 

 

X 

  

X 

  

X 

  

X 

OA127 - Chaussée de Zellik E 

 

1.058,06 € 

  

5.529,45 € 

  

2.374,45 € 

  

12.274,45 € 

OA128 - Desmet De Nayer E 

 

908,06 € 

  

4.714,45 € 

  

874,45 € 

  

874,45 € 

OA129 - Belgica E 

 

908,06 € 

  

129.254,45 € 

  

1.124,45 € 

  

5.774,45 € 

OA130 - Gare de l'Ouest E 

 

5.483,06 € 

  

1.549,45 € 

  

10.709,45 € 

  

1.549,45 € 

OA131 - Birmingham E 

 

6.279,26 € 

  

1.999,45 € 

  

1.999,45 € 

  

1.999,45 € 

OA132 -Boulevard de la II armée 
Britannique 

E 

 

4.441,06 € 

  

1.324,45 € 

  

3.592,45 € 

  

2.139,45 € 

OA133 - Chaussée de Waterloo E 

 

1.133,06 € 

  

5.549,45 € 

  

1.699,45 € 

  

1.849,45 € 

OA134 - Avenue Fr Roosevelt E 

 

1.133,06 € 

  

9.199,45 € 

  

5.399,45 € 

  

3.599,45 € 

OA135 - Bd du Triomphe C3 

 

1.408,06 € 

  

874,45 € 

  

116.974,45 € 

  

874,45 € 

OA136 - Wavre - Hankar E 

 

795,56 € 

  

761,95 € 

  

761,95 € 

  

3.161,95 € 

OA137 - Bd Louis Schmidt E 

 

908,06 € 

  

4.474,45 € 

  

2.834,45 € 

  

2.374,45 € 

OA138 - Fraiteur E 

 

908,06 € 

  

3.954,45 € 

  

2.424,45 € 

  

1.874,45 € 

OA139 - Bd General Jacques E 

 

1.133,06 € 

  

22.049,45 € 

  

2.699,45 € 

  

1.749,45 € 

OA140 - Chaussée de Wavre E 

 

795,56 € 

  

1.311,95 € 

  

761,95 € 

  

761,95 € 

OA141 - Belliard E 

 

908,06 € 

  

6.874,45 € 

  

874,45 € 

  

28.374,45 € 

OA142 - Chaussée de Louvain E 

 

3.333,06 € 

  

3.419,45 € 

  

1.759,45 € 

  

26.889,45 € 

OA144 - Pannenhuis annulé 

 

X 

  

X 

  

X 

  

X 

             

 

  

760.064 € 

en 2018 

  

5.312.203 € 

en 2019 

  

5.940.876 € 

en 2020 

  

4.097.237 € 

en 2021 

 


